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RÉSUMÉ 
Ce mémoire de maîtrise étudie 1 'histoire de la centrale nucléaire de Gentilly-1, située 
au Québec, proche de la ville de Trois-Rivières. Ce projet conjoint entre Énergie 
Atomique du Canada Limitée (ÉACL) et Hydro-Québec (HQ) s'est étalé du début des 
années soixante jusqu'au milieu de années quatre-vingt. 
Contrairement aux réacteurs canadiens classiques, modérés et refroidis à 1' eau lourde, 
Gentilly-1 reposait sur un concept ayant recours à de l 'eau bouillante légère comme 
refroidisseur. Cette particularité était supposée lui conférer une série d'avantages, 
notamment au niveau des économies de coûts d'exploitation qu'elle devait permettre. 
Si l'on était confiant, au sein d'ÉACL, en la faisabilité scientifique et technique du 
concept, il n'en demeurait pas moins que des incertitudes persistaient sur la capacité à 
contrôler un réacteur de ce type. Cette problématique allait ressurgir plusieurs fois, 
tout au long du déroulement du projet. 
En septembre 1966, à la signature du contrat pour la construction de la centrale, 
ÉACL voyait en Gentilly-1 un prototype pouvant servir de base au développement 
d'une nouvelle filière commerciale. Tandis que chez HQ, on y percevait le moyen de 
s'aguerrir à la technologie de l'atome dans la perspective de développer un 
programme électronucléaire autonome. Opérée à partir de novembre 1970, Gentilly-1 
a cependant connu des problèmes chroniques de fonctionnement et n'a produit de 
l'électricité que de façon très sporadique. Après avoir vu son statut et ses objectifs 
plusieurs fois redéfinis, elle a été définitivement mise à 1 'arrêt en 1981 puis déclassée 
en 1986. · 
Si 1' expérience de Gentilly-1 est communément considérée comme un «échec 
technologique», il apparait évident qu'au-delà des problèmes techniques rencontrés, 
des facteurs sociopolitiques, économiques et commerciaux ont également fortement 
influencé le déroulement du projet. L'analyse de ces facteurs permet de faire du 
projet Gentilly-1 une histoire qui dépasse le simple cadre technique et qui englobe 
des enjeux beaucoup plus vastes. Elle démontre également l' importance de la prise en 
compte des facteurs contingents dans les trajectoires que prennent les grands projets 
technologiques. 
Mots-clés : Gentilly-1 , ÉACL, Hydro-Québec, Nucléaire, Québec, Innovation, Échec 
technologique. 
INTRODUCTION 
Au Canada, l' origine de la recherche scientifique en physique nucléaire 
remonte aux travaux pionniers sur la désintégration atomique menés, au début du 
20ème siècle, par Ernest Rutherford à 1 'Université McGill 1• Les travaux de recherche 
reliés aux applications technologiques de l'énergie nucléaire voient quant à eux le 
jour, quelques décennies plus tard, dans le contexte agité de la seconde guerre 
mondiale. La découverte, en 193 8, du phénomène de fission de 1 ' uranium par les 
chimistes allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann2, puis la mise en évidence du 
principe de réaction en chaîne, en 1939, par le physicien français Frédéric Jolioe, 
peuvent être considérés comme les deux éléments déclencheurs des recherches 
déployées à grande échelle pour le développement du potentiel énergétique de 
l' atome. 
À la fin de 1' année 1942, à 1 ' instigation des autorités britanniques et en 
collaboration avec le gouvernement du Canada, un laboratoire de recherche, dédié à 
1' effort de guerre allié dans la fabrication de la bombe atomique, est secrètement 
monté dans les locaux de 1 'Uni v rsité de Montr 'al. L s travaux d 1' 'quip 
montréalaise sont orientés vers la construction d'un réacteur nucléaire modéré à l'eau 
lourde et se concrétisent le 5 mars 1945 par la mise en service du réacteur 
1 Chartrand, Luc, Raymond Duchesne et Yves Gingras, Histoire des sciences au Québec, Montréal: 
Boréal, 1987, pp. 394-401. 
2 Badash, L. , E. Hodes and A. Tiddens, «Nuclear Fission : Reaction to the Discovery in 1939», 
Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 130, No. 2 (Jun., 1986), p. 220. 
3 Weart, Spencer, La Grande Aventure des Atomistes Français, Paris: Fayard, 1980, p. 176. 
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expérimental ZEEP4, dans les laboratoires de Chalk River, en Ontario. Cette 
réalisation, puis la construction, en 194 7, du réacteur de recherche NRX5, marquent 
les débuts de 1' aventure industrielle électronucléaire canadienne, qui prendra 
réellement son essor en 1952 avec la création d'Énergie Atomique du Canada Limitée 
(ÉACL). Cette compagnie publique, administrée par le gouvernement fédéral, sera 
responsable de la recherche, du développement et de la commercialisation de la 
technologie nucléaire civile canadienne et notamment de la filière des réacteurs 
CANDU6. 
C'est au cours des années cinquante que l'énergie nucléaire comme source 
d'électricité voit sa possibilité se rapprocher graduellement de la réalité. À la fin de 
cette décennie, même si les Américains ont déjà pris de l'avance, ÉACL croit qu'elle 
est toujours dans la course pour la conquête des marchés de l'énergie, surtout du 
marché intérieur, grandissant selon les prévisions de l'époque7. À cette époque, le 
programme d'ÉACL en matière d'énergie nucléaire est déjà orienté vers le concept 
HWR et plus particulièrement vers la technologie PHW8, développée de concert avec 
la compagnie Ontario-Hydro (0-H). Le concept PHW sera éprouvé, dans les années 
soixante, en Ontario, via deux réacteurs prototypes, le NPD9 et Douglas Point. La 
première unité commerciale sera mise en opération, en 1971 , à Pickering. 
Simultanément au volet PHW, ÉACL entrevoit, vers la fin des années 
cinquante, la possibilité de s'engager dans le développement de différents concepts 
4 Zero Energy Experimental Pile. 
5 National Research eXperimental. 
6 CANada Deuterium Uranium. 
7 Rapport ÉACL, Power Reactor Development Evaluation, AECL-1730, mai 1963, pp. 1-2. 
8 Le terme HWR, pour Heavy Water Reactor, est générique en ce sens qu'il fait référence à la famille 
des réacteurs nucléaires modérés à l'eau lourde. Le PHW, pour Pressurized Heavy Water, est une 
variante dans cette famil le : il est modéré à l'eau lourde et refroidi à l'eau lourde pressurisée. Le BLW, 
pour Boi1ing Light Water, quant à lui, est un HWR mais refroidi à l'eau légère. Pour l'histoire des 
débuts d 'ÉACL, voir les premiers chapitres du livre de Robert Bothwell, Nucléus. L 'histoire de 
l 'Énergie Atomique du Canada Limitée, Montréal: Agence d'Arc, 1988, 558 p. 
9 Nuclear Power Demonstration. 
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alternatifs plus attrayants commercialement. Une des possibilités qui va devenir la 
plus intéressante aux yeux des ingénieurs et scientifiques d'ÉACL sera le concept de 
réacteur BL W. Cette technologie sera mise en application au Québec, avec la 
collaboration d'Hydro-Québec (HQ), à travers la centrale nucléaire de Gentilly-1 
(G-1). C'est l'histoire de cette centrale, depuis le commencement des travaux de 
recherche et développement (R&D) au sein d'ÉACL, au début des années soixante, 
jusqu'à l'annonce de sa mise à l'arrêt définitif, au début des années quatre-vingt, qui 
fait l'objet de ce mémoire. 
0.1 Problématique 
Ce mémoire de maîtrise a plusieurs objectifs. Premièrement, celui de couvrir 
la naissance et le développement de la technologie électronucléaire au Québec. 
Jusqu' à présent, ce sujet n' a pas été, ou alors très partiellement, traité par des études 
socio-historiques. L'étude de 1 'histoire de la centrale de Gentilly-1 permet de revenir 
à ses origines puisque le projet lui-même constitue la première initiative menée par 
HQ pour s'approprier la technologie nucléaire. 
Le deuxième objectif de ce mémoire est de mettre en lumière les facteurs qui 
ont été à l'origine de l'abandon du projet de Gentilly-1. Au-delà des problèmes 
techniques rencontrés lors du projet, des facteurs politiques, économiques et 
commerciaux ont également fortement influencé son déroulement. Cela n' a rien 
d'étonnan dans la rn sur où les grands projets technologiques modernes comportent 
des enjeux qui sont de nature autant scientifique et technique que politique, sociale et 
économique. En suivant, pas à pas, l' évolution du projet Gentilly-1 , il est possible 
d' observer la manière dont ces facteurs sont intervenus pour modeler sa trajectoire et 
de déterminer si certains ont été plus cruciaux que d'autres et à quels moments. 
En troisième lieu, 1' étude des facteurs qui ont été à 1' origine de 1' abandon de 
Gentilly-1 nous donne également l' occasion d'analyser et de critiquer la notion 
d' «échec technologique». Cette notion implique implicitement une compréhension 
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déterministe de l'innovation, compréhension selon laquelle dans chaque technologie 
serait inscrit une inertie qui la mènerait fatalement soit au succès soit à 1 'échec. 
S'appuyant sur 1' exemple de Gentilly-1, nous montrerons que, dans les faits, une telle 
notion fait voir une dynamique de la science et de la technologie qui ne reflète pas 
toute la complexité de ce qui se manifeste sur le terrain. 
Enfin, l'étude du projet de Gentilly-1 permet de souligner l'aspect 
d'imprévisibilité et de risque inhérent à tout grand projet technologique, 
généralement masqué derrière des discours de rationalisation tenus par des décideurs 
guidés autant par les dimensions techniques des projets que par leurs implications 
politiques. La trajectoire du projet Gentilly-1 n'a pas seulement été la résultante de 
décisions rationnelles et planifiées à long terme; elle a également été modelée par des 
évènements circonstanciels et imprévisibles, composés autant de problèmes 
techniques que de stratégies politiques ou économiques. Ces évènements, lorsque mis 
bout à bout, constituent l'histoire de Gentilly-1. 
Ce mémoire comporte quatre chapitres. Le premier présente, dans un premier 
temps, une revue de littérature des auteurs et des travaux, relatifs à l'articulation entre 
le monde technique et le monde social, que nous avons jugés pertinents pour notre 
projet de recherche. Résultant d'un processus sociotechnique complexe, le réacteur de 
Gentilly-1 ne s'est pas construit en vase clos et a mobilisé des acteurs et des 
ressources provenant de différentes sphères. La deuxième partie du premier chapitre 
est donc consacrée à la présentation du contexte politique, économique et social dans 
lequel s'insère le projet. Le second chapitre est consacré aux débuts et aux 
développements du projet BL W au sein d'ÉACL, de la fin des années cinquante au 
milieu des années soixante. Le caractère expérimental du projet sera souligné ainsi 
que les motivations économiques et politiques d'ÉACL derrière sa mise sur pied. Le 
troisième chapitre relate l' entrée d ~HQ dans l' industrie nucléaire canadienne et la 
nature de ses objectifs, à court et à long terme, quant à l' acquisition de Gentilly-1 et à 
la maîtrise de la technologie électronucléaire. Ce chapitre couvre les relations et le 
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partenariat entre HQ et ÉACL autour du projet BLW-250, en partant des premiers 
contacts établis en 1963 jusqu'à la mise en service de Gentilly-1 en 1970. Il décrit 
également la poursuite des recherches menées par EACL sur le concept BL W, à partir 
de mai 1965, après 1' annonce de 1' accord sur la construction de la centrale. Le 
quatrième et dernier chapitre s'intéresse à la période d'exploitation du réacteur, de 
1970 à 1986; il traite des différents facteurs, techniques, économiques et politiques 
ainsi que des évènements qui ont mené à la réévaluation des objectifs de la centrale, 
jusqu'à son abandon définitif. Finalement, la conclusion récapitule les principaux 
éléments qui rendent compte de la trajectoire technologique de la centrale de 
Gentilly-1 et rappelle l' importance des contingences économiques et politiques dans 
le devenir d'une technologie. 
CHAPITRE I 
REVUE DE LITTÉRATURE, MISE EN CONTEXTE ET SOURCES 
Ce chapitre fait, en premier lieu, un survol de la littérature en histoire et 
sociologie des technologies dans laquelle s' insère l'étude de la centrale nucléaire de 
Gentilly-!. En deuxième lieu, il replace le projet G-1 dans le contexte politique et 
socio-économique, tant au niveau fédéral que provincial, où il a émergé. La troisième 
partie est consacrée à la présentation des sources primaires exploitées pour la 
réalisation de ce mémoire. 
1.1 Revue de littérature 
L'étude de la centrale de Gentilly-! consiste à faire l'histoire d'un projet 
technologique complexe. Ce projet ne s'est pas construit en vase clos; les 
importantes ressources matérielles et humaines qu' il a mobilisées proviennent de 
divers milieux: politiques, économiques et sociaux ou scientifiques et techniques. 
Diverses approches théoriques mettent en scène la manière dont facteurs 
techniques et facteurs sociaux s'articulent dans des processus complexes de maîtrise 
de technologie. Quelques-unes sont brièvement abordées dans les sections qui 
suivent: l' approche dite du « déterminisme technologique», celle dite de « la 
construction sociale des technologies », des « systèmes technologiques complexes » 
et de « l'acteur-réseau ». Puisque la centrale de Gentilly-! est communément 
considérée comme un projet d' innovation technologique qui a « échoué », la dernière 
section revient sur les implications de la notion d 'échec technologique et en fait la 
critique. 
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1.1.1 Le déterminisme technologique 
La thèse du déterminisme technologique repose sur deux énoncés: 
premièrement, que la technologie fonctionne selon une logique indépendante de la 
sphère sociale; deuxièmement, que le développement technologique détermine lui-
même la logique qui anime les changements sociaux1. Cela implique, d'une part, que 
le progrès technique suit un cours unilinéaire, évoluant de façon incrémentale vers 
des configurations de plus en plus sophistiquées et que, d' autre part, les institutions 
sociales doivent s'adapter aux impératifs de la technologie2. 
Dans ce contexte, la réussite ou l'échec d'un projet technologique ne peuvent 
être mis en relation qu'avec des facteurs techniques. On évolue ici dans un monde 
clos, qui n'est pas sans rappeler la vision intemaliste du développement scientifique3, 
où la technologie est le moteur de son propre développement. Cette conception 
aboutit à une histoire technique des techniques ou une histoire du «tout-technique»4, 
dans laquelle les facteurs sociaux, économiques ou politiques ne sont pas pris en 
compte. 
L'emprise de la technique sur le social conduit à l'idée d' « autonomie de la 
technologie » que Langdon Winner décrit comme étant: «the belief that somehow 
technology has gotten out of control and follows its own course, independent of 
human direction»5. Les systèmes technologiques, telles que les usines d' assemblage 
1 Feenberg, Andrew, «Democratie Rationalization», in Kaplan, David M., Readings in the Philosophy 
ofTechnology, Oxford: Rowman & Littlefield, 2004, p. 212. 
2 Ibid. 
3 La vision internaliste du développement scientifique soutient que le processus de production des 
connaissances scientifiques est complètement indépendant de facteurs externes au monde scientifique 
et se limite à un dialogue entre le scientifique et la nature. Voir Callon, Michel, «Four Models for the 
Dynamics of Science», in Jasanoff, Sheila and al. (Eds), Handbook of Science and Technology 
Studies, London: Sage, 1995, pp. 30-36. 
4 FI ichy, Patrice, L 'innovation technique, Paris: La Découverte, 2003 , p.35 . 
5 Winner, Langdon, Autonomous Technology: Technics-out-ofControl as a Theme in Political 
Thought, Cambridge: MIT Press, 1977, p.l3 . 
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ou les centrales électriques, deviennent des facteurs d'organisation sociale6, allant 
même jusqu'à engendrer, dans certains cas, un type de gestion hiérarchisé et 
centralisé qui leur confère une dimension politique 7. 
Lynn White, dans une étude sur l'introduction de l'étrier dans les sociétés 
médiévales, montre comment cet objet technique, à priori mineur, en raffermissant 
1' assise des cavaliers sur leurs montures et en facilitant le maniement des armes à 
cheval, a créé une nouvelle catégorie sociale, celle des guerriers professionnels8. De 
son côté, Robert Heilbroner, même s'il présente une vision nuancée du déterminisme 
technologique, voit le changement technique comme moteur des économies basées 
sur la maximisation de la production et la minimisation des coûts9. 
Le déterminisme technologique a été critiqué parce qu' il explique a posteriori 
les raisons du succès ou de l'échec d'une technologie 10. Il fournirait ainsi un compte-
rendu asymétrique de l'histoire de technologies rivales, en donnant des raisons 
différentes de leur échec ou de leur réussite 11 . Il ne permet pas non plus de 
comprendre pourquoi des technologies identiques produisent des effets différents 
d'un contexte à un autre. À l'opposé de cette vision, une étude de David Noble 
fournit un compte-rendu symétrique de l'introduction aux États-Unis, dans la période 
de l' après-guerre, de deux technologies rivales dans l'industrie métallurgique: les 
machines automatiques analogiques (general-purpose machine tools) et les machines 
6 Winner affirme que: «The direction of governance flows f rom the technical condition to people and 
their social arrangements, not the other way around. », Ibid. , p.202. 
7 Winner, Langdon, «Do Artifacts Have Politics?» in Mackenzie, Donald and Judy Wajcman (Eds.), 
The Social Shaping ofTechnology, Philadelphia: Open University Press, 1985, p. 34. 
8 White, Lynn, Medieval Technology and Social Change, Oxford: Clarendon Press, 1962, cité dans 
Flichy, Patrice, L'innovation technique, Paris : La Découverte, 2003, p.46. 
9 Heilbroner, Robert, «Do Machines Make History», Technology and Culture, Vol. 8, No. 3 (Jul. 
1967), p. 345 . 
10 Pinch, Trevor and Wiebe Bijker, «The Social Construction of Facts and Artefacts: Or How the 
Sociology of Science and the Sociology ofTechnology Might Benefit Each Other», Social Studies of 
Science, Vol. 14, No. 3 (Aug., 1984), p. 406. 
11 Flichy, Patrice, op. cit., p. 37. 
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automatiques à commandes numériques (numerical-control machine tools) 12 . 
L'utilisation des machines analogiques nécessite les habiletés et les connaissances 
tacites de techniciens qualifiés. Les machines à commandes numériques réduisent, 
quant à elles, le rôle de ces techniciens au minimum, diminuant ainsi les risques 
d'erreurs humaines 13 . David Noble démontre que les machines à commandes 
numériques s'imposent finalement, non pas pour des raisons techniques, mais parce 
qu'elles permettent une plus grande emprise du capital sur le processus de 
production, accentuant, par la réduction des qualifications, la dépendance des 
hn. . 14 tee 1c1ens au patronat . 
L' approche que nous décrivons est d'ailleurs qualifiée de déterminisme 
«technologique » à cause de son ignorance de l'influence qu'exercent les facteurs 
sociaux sur le développement technologique. Cette critique a notamment été adressée 
par les auteurs représentants le modèle de « la construction sociale des 
technologies ». Par l'entremise de plusieurs études de cas, ces derniers ont montré 
que l'influence des facteurs sociaux est tout aussi importante, voir prédominante, 
dans le processus d'élaboration d'un objet technologique, dans son adoption comme 
dans son rejet 15 . 
1.1.2 La construction sociale des technologies : le modèle SCOT 
La théorie de la construction sociale des technologies (SCOT: Social 
Construction Of Technology) a été élaborée par Trevor Pinch et Wiebe Bijker. Ell 
12 Noble, David, Forces of Production: A Social His tory of Indus trial Automation, New York: Alfred 
Knopf, 1984, 427 p. 
13 Ibid. , pp. 80-84. 
14 Ibid., pp. 338-339. 
15 Voir notamment: Bijker, Wiebe, Thomas P. Hughes and Trevor J. Pinch (Eds.), The Social 
Construction of Technological Systems, Cambridge: MIT Press, 1987; Bij ker, Wiebe, Of Bicycles, 
Bakelites, and Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical Change, Cambridge: MIT Press, 1995 et 
Pinch, Trevor and Wiebe Bijker, «The Social Construction of Facts and Artefacts: Or How the 
Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefi t Each Other», Social Studies of 
Science, Vol. 14, No. 3 (Aug., 1984), pp. 399-441. 
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se distingue du déterminisme technologique par un renversement de la relation entre 
les facteurs techniques et les facteurs sociaux. Ce n'est plus, comme dans la théorie 
précédente, la technique qui détermine le social, mais le social qui façonne la 
technique. L'approche du constructivisme social ne se contente d ' ailleurs pas 
d'indiquer que les objets techniques sont modifiés par l'intervention de facteurs 
sociaux, mais que l 'objet technologique devient lui-même un objet social: «ln the 
social constructivist approach, the key point is not that the social is given any special 
status behind the natural; rather, it is claimed that there is nothing but the social: 
socially constructed natural phenomena, socially constructed social interests, socially 
constructed artifacts, and so on» 16. 
Tout d'abord, la théorie « SCOT » refuse le modèle linéaire de l'innovation 
où 1' on passe de la recherche fondamentale à la mise en œuvre sur le marché, en 
passant par les étapes de la recherche appliquée, du développement technique et de la 
production. Elle construit plutôt un modèle multidirectionnel où la technique évolue 
simultanément dans plusieurs directions 17 . Son modèle propose de retracer les 
diverses variantes d'un même objet et d'expliquer pourquoi certaines versions 
survivent et d'autres disparaissent. Pour chaque artefact technique, sont déterminés 
des cadres sociotechniques qui constituent l'environnement cognitif et social au sein 
duquel concepteurs, usagers ou autres groupes sociaux, répartis dans différents 
groupes, participent à façonner l' objet technique 18• Dans un processus itératif de 
variation et de sélection, chaque groupe définit les lacunes observées dans l' obj et 
puis les modifications qu' il souhaite y apporter. Compte tenu de ses propres 
représentations, chaque groupe propose les arrangements qui concordent avec ses 
intérêts et donc avec ses préoccupations. Pinch et Bijker introduisent la notion de 
16 Bijker, Wiebe and al., op. cit., p. 109. 
17 Pinch, Trevor and Wiebe Bijker, op. cit., p. 4 11. 
18 Flichy, Patrice, op. cit., p. 85 . 
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flexibilité interprétative19 pour illustrer cette capacité à percevoir différemment la 
finalité de l' objet et à en produire matériellement diverses versions. Les facteurs 
extra-techniques prennent ici toute leur place dans le débat puisque les arguments 
avancés pour favoriser la version d'un objet par rapport à un autre sont rarement liés 
à des considérations de performances techniques, comme les deux auteurs le 
démontrent, par exemple, dans le cas de l ' invention de la bicyclette20 . 
La diversité des designs et des points de vue met plusieurs versions d'un 
même objet en concurrence, menant ainsi à des controverses sociotechniques qui 
seront résolues par des mécanismes sociaux de conflit et de négociation. Les 
négociations en cours entre les divers groupes sociaux mènent à une stabilisation 
graduelle de l 'objet vers une seule version et l'atteinte d'un consensus autour de 
celle-ci. Le modèle de controverse de la théorie SCOT fait référence à celui des 
controverses scientifiques. Dans ce dernier modèle, le consensus est, la plupart du 
temps, établi au sein d'un groupe restreint de scientifiques (le noyau central ou core-
se?', tel que défini par Harry Collins) s' intéressant au même problème. Dans le 
domaine technique, la situation est différente puisqu'il faut analyser le processus de 
stabilisation de 1 'objet dans plus d'un groupe social. Selon Pin ch et Bijker, 
l'émergence d'un consensus se fait principalement par deux mécanismes: la clôture 
rhétorique où, sans qu'une réponse concrète à la préoccupation d'un groupe social 
n'ait été apportée, ce dernier perçoit le problème comme étant réglé; la clôture par 
redéfinition du problème où un groupe so ial, n'a i ant pas à stabilis r 
complètement un objet, s 'associe à un groupe plus large ou plus puissant pour y 
. 22 parvemr . 
19 Pin ch, Trevor and Wiebe Bijker, op. cit., p. 419. 
20 Pinch, Trevor and Wiebe Bijker, op. cit. 
21 Collins, Harry, Changing Order, London: Sage, 1985, pp. 142-152. 
22 Misa, Thomas J. «Controversy and Closure in Technological Change: Constructing "Steel"», in 
Bijker, Wiebe et John Law (Eds.), Shaping Technology/Building Society, Cambridge: MIT Press, 
1992, p. IIO. 
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1.1 .3 Les systèmes technologiques complexes 
S' inscrivant dans la veine constructiviste, Thomas P. Hughes s'intéresse à 
1' étude de systèmes technologiques complexes tels que les grands réseaux 
électriques23 . Il voit les systèmes technologiques comme des structures 
hiérarchiquement emboitées et composées de sous-systèmes interdépendants qui 
communiquent par interface. Ils incorporent des composantes physiques (moteurs, 
turbines, vannes, etc) et sociales (banques, syndicats, systèmes juridiques, etc.) qui 
sont inter-reliées dans le processus de construction. Ce processus soulève donc 
simultanément des enjeux techniques, politiques, sociaux et économiques. Les 
composantes, techniques ou sociales, qui ne se trouvent plus en phase avec 
l 'évolution globale du système, causant ainsi son blocage complet, sont désignées 
comme des reverse salients ou des obstacles critiques24 . Dans ce schéma, un rôle 
important est accordé aux cadres institutionnels. L'étude de ces derniers permet, en 
partie, de restituer les moyens dont disposent les acteurs pour orienter leurs choix 
technologiques et de mettre à jours les intérêts conditionnant les choix qu' ils 
. 25 
expnment . 
L'étude du réseau d 'alimentation électrique d'une entreprise américaine, 
l'EBASCO (Electric Bond and Share Company)26 permet à Hughes d'exposer son 
positionnement à mi-chemin entre le déterminisme technologique et le 
constructivisme social. Pour lui, un déterministe ne verra dans ce réseau qu 'un noyau 
technique causant des changements dans son environnement social t 
23 Hughes, Thomas P., Networks of Power, Baltimore and London: The John Hopkins University 
Press, 1983. 
24 Hughes, Thomas P. , «The Evolution of Large Technological Systems», in Bijker, Wiebe and al. , op. 
cit., pp. 51-82. 
25 Faucher, Philippe, «Comprendre l'innovation: une approche institutionne lle», dans Faucher, 
Ph ilippe (éd.), Grands projets et innovations technologiques au Canada, Montréal: Les Presses de 
l'Université de Montréal, 1999, p. 32. 
26 Hughes, Thomas P., «Technological Momentum» in Smith, Merrit Roe and Leo Marx (Eds.), Does 
Technology Drive History? The Di/emma of Technological Determinism, Cambridge: MIT Press, 
1994, pp. 99- 11 3. 
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organisationnel. Par exemple, il se concentrera sur la manière dont les générateurs, 
en alimentant les moteurs électriques sur des machines de production individuelles, 
vont permettre de réorganiser le travail selon le modèle du fordisme. Il s'intéressera à 
la manière dont 1 'éclairage des rues, des lieux de travail et des maisons modifie les 
heures de travail et de loisir des citadins. Il étudiera enfin comment 1' étalement 
géographique d'un réseau électrique cause des changements de distribution dans la 
démographie de la population. Un constructiviste social s'intéressera quant à lui aux 
facteurs externes (techniques exogènes, forces politiques, économiques ou sociales) 
et à la manière dont ils ont façonné le réseau. Par exemple, il étudiera comment la 
propagation du courant alternatif a amené les centrales du réseau utilisant le courant 
continu à s'adapter à ce changement ou à disparaître. Il s'intéressera aussi aux 
facteurs économiques, telle la croissance rapide de la population américaine et la 
concentration des industries dans les villes, qui ont poussé EBASCO à construire de 
nouvelles centrales à turbine en dehors des grands centres et y transmettre 
l'électricité à travers des lignes de haut voltage, avec pour conséquence de modifier 
la structure physique du réseau. 
Deux forces contradictoires, de nature technique et sociale, sont à 1 'œuvre. 
Pour voir comment ces forces s'articulent et à quel moment du développement du 
système elles prédominent, la notion de technological momentum, soit l'inertie du 
système technologique, est introduite27 . Le système possède une masse de 
composantes techniques et sociales ainsi qu 'une vitesse de croissance qui lui confère 
une dynamique 1 'orientant dans une direction particulière. À leur naissance, les 
systèmes technologiques se trouvent plus influencés par les facteurs sociaux car les 
choix techniques restent ouverts. Mais au fur et à mesure que les choix sont faits , le 
système se verrouille graduellement et son évolution devient de plus en plus 




changements, alors que le système arrive à maturité, impose aux acteurs sociaux de 
s'ajuster et de subir le poids de la technique. Hughes résume ainsi cette situation: 
«As they grow larger and more complex, systems tend to be more shaping of society 
and less shaped by it. Therefore, the momenturn of technological systems is a 
concept that can be located somewhere between the poles of technical determinism 
and social constructivism»28. 
1.1.4 La théorie de l'acteur-réseau 
Dans la théorie de l' acteur-réseau, la dichotomie entre technique et social est 
abolie au profit d 'une seule entité organique: l' «acteur-réseau». Il n'existe pas de 
prédominance de l'une sur l'autre, les deux entités sont en constante interaction, se 
redéfinissant et se reconstruisant simultanément à l'intérieur de ce que des auteurs 
comme Bruno Latour, Michel Callon ou John Law appellent des réseaux 
hétérogènei9: «An actor network is simultaneously an actor wh ose activity is 
networking heterogeneous elements and a network that is able to redefine and 
transform what it is made of»30. 
Les réseaux constituent des espaces de circulation d' informations, de 
personnes ou de biens matériels et leur caractère hétérogène provient du fait qu'ils 
sont constitués d'acteurs aussi divers que des institutions politiques, des mouvements 
sociaux ou des systèmes physiques. En effet, la théorie de l' acteur-réseau accorde 
une égale importance aux acteurs humains et «non-humains», ceux-ci jouant un rôle 
aussi important l'un que 1' autre dans la construction et la solidification du réseau. 
L'extension du réseau dépend de la capacité des acteurs à nouer des alliances, à 
28 Ibid. , p. 112. 
29 Callon, Michel et John Law, «La protohi stoire d ' un laboratoire», dans Callon, Michel (éd.), La 
Science et ses réseaux. Genèse et circulation des faits scientifiques, Paris: La Découverte, 1989, pp. 
66-11 6. 
3° Callon, Michel, «Society in the Making: The Study of Technology as a Tool for Sociological 
Analys is», in Bij ker, Wiebe and al. , op. cil., p. 73 . 
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mobiliser de nouveaux acteurs (humains ou non humains) qui viendront le renforcer. 
Cette mobilisation se fait à l'aide de chaînes de traduction. La traduction est un 
processus dans lequel les acteurs essaient de créer des alliances en traduisant leurs 
intérêts spécifiques dans un langage susceptible d' intéresser d'autres acteurs dont les 
intérêts a priori ne convergent pas. En d'autres termes, la traduction «établit une 
équivalence toujours contestable entre des problèmes formulés par plusieurs acteurs 
dans des répertoires différents»31. 
Un exemple traitant de l'histoire d' un avion militaire britannique, le TSR.2, 
montre comment l'articulation entre la technique et le social est effacée au profit 
d'une articulation entre réseaux32. Callon et Law affirment que ce projet a été 
façonné à travers l'échange d' intermédiaires entre deux réseaux. Le premier est'un 
réseau global, qui draine un certain nombre de ressources financières, de supports 
politiques et de spécifications techniques. Le deuxième est un réseau local, c'est-à-
dire constitué de l'ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation physique de 
1' avion, tels que les designers, les sous-contractants, etc. Les ressources mises à 
disposition par le réseau global créent un espace de négociation dans lequel les biens 
sont échangés avec le réseau local, ceci par l'intermédiaire d'un point de passage 
obligatoire qui, dans ce cas-ci, se trouvera être la direction du projet33 . 
1.1.5 Synthèse 
L'étude de l'histoire de la centrale de Gentilly-1 ne s' appuie complètement 
sur aucune des théories exposées précédemment mais s' insère dans un cadre 
sociotechnique qui s'en inspire. Si la thèse du déterminisme technologique paraît 
désuète, elle sert, tout de même, de référentiel contre lequel se construisent les 
3 1 Callon, Michel et John Law, «La protohistoire d'un laboratoire», op. cil. , p. 81. 
32 Law, John and Michel Cali on, «The Li fe and Death of an Artifact: A network Analysis of Technical 
Change», in Bijker, Wiebe and John Law (Eds.), Shaping Technology/Building Society, Cambridge: 
MIT Press, 1992, pp. 2 1-52 . 
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théories qui la suivent. Nous partons du principe que le projet de Gentilly-1 recèle 
des dimensions techniques et des dimensions sociales qui sont traitées, dans notre 
analyse, sur le même pied. Celles-ci sont toujours présentes tout au long du 
déroulement du projet et certaines jouent un rôle plus déterminant que d'autres à 
certaines étapes charnières. Cela ne signifie pas nécessairement, comme le laisse 
supposer Thomas Hughes, que les facteurs techniques jouent un rôle plus important à 
la fin du projet tandis que les facteurs sociaux sont plus déterminants au début. C'est 
plutôt à l' analyse de déterminer à quel moment et dans quelles conditions ils 
interviennent. Mais, dans le cas de Gentilly-1 , force est d'admettre qu'à partir du 
moment où certains choix techniques (par exemple 1' orientation verticale du 
réacteur) avaient été adoptés, il devenait difficile, plus tard dans le projet, d'opérer 
un retour en arrière. La marge de manœuvre de certains acteurs du projet s'en 
trouvait diminuée, sans toutefois être réduite à néant. 
Certains concepts évoqués précédemment nous seront utiles. La définition 
d'un cadre sociotechnique pour le projet de Gentilly-1 fait l'objet de la deuxième 
partie de ce chapitre et du second chapitre du mémoire. Cette tâche consiste, en 
réalité, à définir le contexte politique, économique et social dans lequel s'insère le 
projet et à pointer les moments où il se révèle favorable ou défavorable à sa 
réalisation. Elle permet également d'identifier les ressources matérielles et 
intellectuelles utilisées par les acteurs du projet et de comprendre pourquoi elles sont 
disponibles à certains moments et pas à d'autre . Un concept tel que la flexibilité 
interprétative est mis à contribution pour comprendre le changement de perception 
des ingénieurs et des gestionnaires vis-à-vis du rôle que doit jouer le réacteur de 
Gentilly-1 dans le programme nucléaire québécois et canadien. La finalité assignée 
au réacteur change dans le temps, au fur et à mesure que des écueils sont rencontrés, 
ainsi que les discours qui lui sont associés. Enfin, le concept de reverse salient, 
33 Ibid., p. 46. 
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développé par Hughes, explique les moments où le projet se retrouve freiné pqr le 
blocage d'un de ses éléments, comme lorsque survient une pénurie d 'eau lourde au 
Canada qui force la vidange du réacteur pour répondre à un impératif économique 
jugé plus important, le démarrage des réacteurs ontariens de Pickering. 
1.1.6 La notion d' «échec technologique» 
L'expérience de Gentilly-1 est communément considérée comme un échec 
technologique. D'un point de vue strictement technique, il est vrai qu'au bout d'une 
dizaine d'années d'effort, la centrale n 'a pu être intégrée au réseau d'HQ. Ce 
mémoire a pour but de montrer qu'on ne peut cependant se limiter à la dimension 
technique du projet au risque de masquer une grande partie des enjeux sociaux qui 
1' ont entouré. Il est donc nécessaire de revenir sur cette notion d'échec 
technologique, d'en saisir la signification et les limites. 
L'utilisation la plus fréquente de la notion d '« échec technologique» rend 
compte de l'échec de la mise en marché d'un objet ou d'un procédé technologique. 
Comme de nombreux projets n'atteignent pas l'étape de mise en marché, la dite 
notion est aussi utilisée pour rendre compte de cas de recherche et de développement 
n'ayant pas abouti à la construction d'un objet technologique34 . Dans le premier cas, 
des facteurs socio-économiques ou politiques peuvent être mis de l'avant aux côtés 
de facteurs techniques pour en expliquer l'échec. Par contre, l'on attribue le plus 
souvent l' échec aux seules dimensions scientifiques et techniques lorsqu ' il s'agit 
d'objets n'ayant pas atteint l'étape de commercialisation. 
Dans les deux cas, certains auteurs ont déjà montré que les facteurs menant 
aux échecs technologiques sont en fait autant socio-économiques que techniques35 . 
34 Voir le numéro thématique de la revue Social Studies of Science traitant de l'échec technologique, 
daté de mai 1992, vol. 22, no. 2. 
35 Voir notamment: Lipartito, Kenneth, «Picturephone and the Information Age. The Social Meaning 
of Failure», Tech no/ogy and Culture, janvier 2003 , vo l. 44, no. 1, pp. 50-81; McCray, Patrick, «Wh at 
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Pour illustrer cela, trois études sur 1 'énergie nucl~aire montrant des échecs qui ne 
sont pas attribuables à des causes techniques, sont, ici, prises pour exemple. La 
première est celle de Robin Cowan qui s' interrogeait, en 1990, sur la difficulté 
qu'avaient les réacteurs nucléaires à eau lourde, dont fait partie le CANDU, à percer 
le marché intemational36. Cet échec relatif ne pouvait, selon l'auteur, être attribuable 
à une supériorité technique des réacteurs à eau légère puisque les experts 
s'accordaient à dire que les réacteurs à eau lourde étaient aussi, sinon plus, efficaces, 
rentables et sécuritaires. Il attribuait plutôt cet échec à l'entrée tardive des réacteurs à 
eau lourde sur le marché international, alors que la plupart des pays intéressés par le 
développèment d'une industrie électronucléaire av.aient déjà opté pour la technologie 
rivale: «The heavy water reactor prevailed in Canada, but by the time it was ready 
for commercial use, light water had been in use for 10 years, and dozens of light 
water reactors were under construction. Heavy water's late entry into the competition 
and its lying outside the mainstream of reactor technology explain its lack of export 
success»37 . Ces pays se trouvaient ainsi engagés dans une situation de <dock-in» ou 
verrouillage technologique. En effet, dans le cas d'une technologie telle que le 
nucléaire civil, nécessitant de lourds investissements matériels et une planification à 
long terrpe, lorsqu'un type particulier de réacteur est choisi, il est très difficile 
d'opérer, à mi-chemin, une bifurcation vers un type différent, car les 
réinvestissements nécessaires au niveau des infrastructures, des apprentissages et des 
politiques énergétiques seraient énormes. 
Les deux autres exemples sont directement associés à l'histoire d'ÉACL. 
Dans le premier, lan Slater s' est intéressé à la tentative de commercialisation d'un 
Makes a Failure? Designing a New National Telescope, 1975-1984», Technology and Culture, avril 
2001 , vo l. 42, no. 2, pp. 265-291 et Kunkle, Gregory, «Technology in the Seamless Web: "Success" 
and "Failure" in the History of the Electron Microscope», Technology and Culture, janvier 1995, vol. 
36, no. 1, pp. 80-103. 
36 Cowan, Robin, «Nuclear Power Reactors: A Study in Technological Lock-in», The Journal of 
Economie History, Vol. 50, No. 3 (Sep., 1990), pp. 541 -567. 
37 Ibid., p. 566. 
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réacteur de type SLOWPOKE38, en Corée du Sud, au début des années quatre-vingt. 
Le projet d'ÉACL ne s'est pas concrétisé, mais pour des raisons autres que la 
faisabilité technique. Slater explique cet «échec technologique», premièrement, par 
les craintes d'ÉACL que son modèle ne soit facilement copié et reproduit par les 
ingénieurs coréens. Cette situation aurait mené à plusieurs tergiversations quant au 
choix d'un partenaire local pour exploiter la technologie. De plus, les démarches se 
faisant dans un contexte où la résistance du public et des mouvements anti-nucléaires 
étaient à son apogée en Corée du Sud, le gouvernement coréen se montrait réticent à 
conclure un accord commercial immédiat. Enfin, pour ne pas avoir à assumer seulles 
risques potentiels associés à ce nouveau type de technologie, le gouvernement coréen 
exigeait qu'un prototype du réacteur soit préalablement construit au Canada39 . 
Le deuxième exemple s'applique à la tentative de commercialisation, toujours 
par ÉACL, de petites batteries nucléaires pour la propulsion de sous-marins. Encore 
une fois, 1 'échec de ce projet n'est pas attribuable à des difficultés techniques 
puisque, selon Slater, la compagnie de la couronne possédait toutes les compétences 
pour réaliser la batterie. Elle a néanmoins choisi de s'associer avec des partenaires 
privés, suivant la mode des <~ oint-ventures», prétendument pour partager les risques 
financiers. Des divergences de vue contractuelles ainsi que sur les retombées 
économiques à court terme du produit ont mené à la rupture de ces partenariats et à 
l'abandon du projet au début des années quatre-vingt dix. Ainsi, selon Slater, l'échec 
du projet est attribuable au modèle économique choisi pour sa réalisation40. 
À la lumière de ce que nous venons de décrire, c'est la notion d' «échec 
technologique» elle-même qui doit être remise en question puisque celle-ci implique 
implicitement une compréhension déterministe de l' innovation, compréhension selon 
38 Safe Low-Power Kritical Experiment. 
39 Slater, lan, «The Taegeukgi and the Maple Leaf: The pursuit of South Korean Export Markets by 
Atomic Energy Canada Limited», Scientia Canadensis, vol.32, n°2, 2009, pp. 75-76. 
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laquelle dans chaque technologie serait inscrite une inertie qui la mènerait 
inévitablement soit au succès, soit à l'échec41. Cette critique est d' autant plus 
évidente que d'autres travaux ont montré comment des produits techniquement 
fiables peuvent être ignorés ou abandonnés pour des raisons politiques, financières 
ou autres que technologiques42. L' inverse est également vrai puisque des innovations 
technologiques, initialement considérées comme des échecs, peuvent ressurgir plus 
tard dans le temps ou à d' autres endroits et s'imposer comme des succès, à la lumière 
d'une conjoncture économique favorable ou d'un nouveau contexte social43 . Ainsi, la 
prise en compte du contexte spatial et temporel dans le processus d' innovation 
technologique met rapidement en relief les limites d'une dichotomie «échec/réussite» 
. dans l'histoire des technologies44• En faisant appel à la notion de flexibilité 
interprétative45 , Gary Gooday souligne que les notions d' échec et de succès 
technologiques dépendent de l 'attitude des différents groupes sociaux impliqués dans 
son développement46, qu ' ils en soient les concepteurs, les fabricants , les financiers 
ou les usagers. Par exemple, l'énergie nucléaire sera différemment considérée, selon 
l 'avis de fabricants d'armes nucléaires, de compagnies productrices d'électricité ou 
de militants écologistes. 
40 Slater, lan, «To Market, to Market: Canadian Nuclear Industry and the Case of the Nuclear 
Battery», Journal ofCanadian Studies, vo l.46, n° l , Hiver 201 2, pp. 75-I Il . 
4 1 Voir le rapport fait par Gail Cooper et Bruce Sinclair du Symposium de l' Internationa l Comittee for 
the History of Technology (ICOHTEC), tenu à Hambourg en août 1989, dans Technology and 
Culture, avr ill 990, vol. 3 1, no . 3, pp. 140-169. 
42 Pour un exemple qui concerne l' industrie de l' informatique, voir: Petersson, Tom, «Facit and the 
BESK Boys: Sweden's Computer Industry (1956-1 962)», IEEE Annals of the History ofComputing, 
2005, vol. 27, no. 4 , pp. 23-30. 
43 Voir Torrens, Hugh S., «a Study of 'Fa ilure' with a 'Successful Innovation' : Joseph Day and the 
Two-Stroke Internai Combustion Engine», Social Studies of Science, mai 1992, vol. 22, no. 2, pp. 
245-262. 
44 Pour une revue crit ique des notions «d 'échec» et de «réussite» technologique, voir: Gooday, Gary, 
«Re-writ ing the Book of B!ots ': Critical Retlections on H istories ofTechnological 'Failure'», History 
and Technology, 1998, vol. 14, pp. 265-29 1. 
45 Pinch, Trevor and Wiebe Bijker, op. cil., p. 419. 
46 Gooday, Gary, op.cit., p. 267. 
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Finalement, la remise en question de la notion d'échec technologique appelle 
une critique de la séparation arbitraire entre l'ordre technologique et l'ordre socio-
économique, alors que, dans les faits , chaque objet technique est immergé dans un 
processus où les deux ordres sont intimement liés et interactifs. Cependant, cette 
remise en question s'est très peu exprimée dans les cas où les technologies ne se sont 
pas rendues à l'étape de mise en marché. Pourtant, dans le cas des grands projets 
technologiques, où le processus d'innovation est long et sinueux, une étude des 
facteurs sociaux, politiques ou commerciaux de faisabilité s'impose, tant la mise en 
œuvre commerciale reste soumise aux aléas du marché et de stratégies tant politiques 
qu'économiques ou environnementales. 
Le cas du projet Gentilly-1 permet justement de confronter la notion d'échec 
(ou de succès) avec la dynamique de l'innovation technologique à cette étape de mise 
en marché. C'est en replaçant le projet BL W dans l' ensemble des efforts de 
recherche et de développement des agents en cause que nous le confronterons avec la 
notion d'échec technologique. D'une part, c'est la notion d'«échec» ou de «succès» 
qui sera examinée. Nous verrons que cette notion masque la complexité de la 
dynamique de la recherche scientifique et technologique. D'autre part, c' est le 
qualificatif de «technologique», apposé au succès comme à l'échec, dont il sera 
question puisque nous verrons que les facteurs technologiques ayant mené à la fin du 
projet BL W n'ont été ni les seuls, ni , peut-être, les plus déterminants. 
1.1. 7 Prises de décisions: le rôle des facteurs contingents 
Malgré l 'aspect expérimental et incertain du projet G-1, souligné à la fin du 
deuxième chapitre de ce mémoire, ÉACL et HQ semblent, au milieu des années 
soixante, confiants en sa faisabilité. Des arguments techniques, économiques et de 
stratégies énergétiques sont mis de l'avant pour le rationaliser. Mais la trajectoire 
prise par un grand projet technologique n'est pas uniquement le fruit de décisions 
rationnelles et planifiées à long terme; elle est également modelée par l'occurrence 
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d'évènements contingents et imprévisibles. Ces évènements peuvent prendre la 
forme d'un incident technique, d'un changement de politique gouvernementale, de 
pressions externes venant du public, de la création de nouvelles institutions, etc. 
Gingras et Trépanier ont vérifié cette hypothèse, dans leur étude de la construction 
du Tokamak de Varennes. Les auteurs y affirment, en conclusion de leur analyse, 
que: 
«although sorne social agents have an interest in giving an air of planning and 
necessity to the decision-making - as shown by the government's ' official 
history' of the FC Study - we feel that the complexity of the interactions 
examined here should suffice to convince policy analysts, economists and 
sociologists that long term decision making are nothing but a concatenation of 
micro-decisions taken within a specifie time frame, each of which only partly 
determines the next, since new and unexpected events can always occur»47. 
Ces évènements imprévisibles agissent à leur tour comme de nouvelles 
contraintes sur le projet mais aussi comme des ressources, puisqu'ils peuvent être 
mis à profit par les agents impliqués pour redéfinir leurs stratégies ou leurs relations 
face à d'autres agents. Comme Gingras et Trépanier le soulignent, une nouvelle fois : 
«agents, institutions and events can be seen as limiting factors or constraints on 
action as well as resources that can be used to modify the relations of power between 
groups» 48 . L'histoire de Gentilly-1 est, elle aussi, émaillée d'évènements 
imprévisibles qui ont modifié la trajectoire du projet et qui ont, parfois, amené ces 
acteurs à en redéfinir les objectifs et à s' adapter à une nouvelle donne technique ou 
politique. Le quatrième chapitre de ce mémoire s'attarde à l'analyse détaillée des 
facteurs contingents qui ont eu un impact sur Gentilly-1 , tels que la pénurie d'eau 
lourde survenue au Canada en 1972 ou la politique d'économie d' énergie instaurée 
47 Gingras, Yves and Michel Trépanier, «Constructing a Tokamak : Political, Economie and Technical 
Factors as Constraints and Resources», Social Studies ofScience, Vol.23, No. l (Feb., 1993), p. 30. 
48 Ibid. 
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par le PQ en 1977, et démontre l' importance de leur prise en compte dans la 
trajectoire du projet. 
1.2 Le projet Gentilly-1 mis en contexte 
Le projet de construction de la centrale nucléaire Gentilly-1 s'insère dans un 
contexte socio-économique et politique particulier. Cette section rappelle l'état de 
l'industrie nucléaire au Canada dans la période ou s'entament les premières approches 
entre ÉACL et HQ, au milieu des années 1960, pour la signature du contrat de 
Gentilly-1. L'aspect expérimental du projet ainsi que les contextes économique, 
politique et social dans lesquels il s'insère sont, par la suite, décrits . 
1.2.1 Structure de l'industrie nucléaire canadienne 
Le programme électronucléaire civil canadien a été officiellement initié par le 
gouvernement du Canada en 1952 et son développement confié à une société de la 
couronne, Énergie Atomique du Canada Limitée, fondée la même année. Au début 
des années 1960, l'industrie nucléaire est dominée essentiellement par ÉACL et 
Ontario-Hydro (0-H). Elle est par conséquent majoritairement concentrée en 
Ontario. 
Dans une étude sur l'appropriation technologique du CANDU, par 0-H, 
Kevin Fitzgibbons explique que les choix stratégiques opérés lors de la construction 
des deux premiers réacteurs canadiens en Ontario ont déterminé le développement de 
l'industrie nucléaire canadienne sur deux plans49 . Sur le plan technologique, ils ont 
orienté la filière canadienne vers des réacteurs de type PHW (pour Pressurized 
Heavy Water, réacteurs refroidis et modérés à l'eau lourde), concept qui se 
différencie des technologies existantes ailleurs dans le monde par son utilisation de 
49 Fitzgibbons, Kevin, «Le CANDU et l' industrie nucléaire canadienne», dans Faucher, Philippe (éd.), 
Grands projets et innovations technologiques au Canada, Montréal: Les Presses de l'Université de 
Montréal, 1999, p. 131. 
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l'uranium naturel comme combustible et de l'eau lourde comme caloporteur et 
modérateur. Deuxièmement, ils ont établi la structure de l'organisation industrielle 
qui a permis le transfert technologique direct d'ÉACL vers 0-H en écartant le secteur 
industriel privé des choix techniques et en le réduisant au rôle d'exécutant ou de 
foumisseur50. 
Un schéma similaire se répète au Québec puisque la collaboration industrielle 
se fera directement entre ÉACL et HQ, malgré le fait qu'initialement la compagnie 
privée CGE (Canadian General Electric) ait été également en lice pour fournir un 
réacteur à HQ. De plus, le réacteur projeté d'être construit sera également basée sur 
une technologie novatrice et différente du concept éprouvé en Ontario: le CANDU 
de type BL W, réacteur refroidi à l'eau légère et modéré à l'eau lourde. Cet aspect du 
projet Gentilly-1 est abordé en détail dans le troisième chapitre de ce mémoire qui 
retrace l' entrée d 'HQ dans l' industrie nucléaire. 
1.2.2 Contexte d'innovation 
Une deuxième hypothèse développée par Fitzgibbons, dans son étude sur 0-H 
et le CANDU, est que lorsqu'un intervenant public est en contrôle des facteurs 
institutionnels qui agissent sur la réalisation d'un grand projet technologique, les 
décideurs techniques du projet ont tendance à favoriser l' innovation51. Ce qui amène 
à mentionner le contexte d' innovation et l' aspect expérimental qui caractérise le 
projet de Gentilly-1. En effet, la technologie sur laquelle est fondé le réacteur de G-1, 
le concept BLW, est nouvelle pour ÉACL et son développement n' est pas achevé au 
moment de la construction de la centrale, en particulier, la question du contrôle du 
cœur du réacteur restera en suspend tout au long du proj et. Il existe donc une grosse 
part de risque et d ' incertitude technologique qui doit être assumée et partagée par les 
50 Sur ce point, voir également: Doem, Bruce G ., Government Intervention in the Canadian Nuclear 
Industry, Montreal: Institute for Research on Public Policy, 1980, pp. 89-126. 
51 Fitzgibbons, Kevin, op. cit., p. 125 . 
25 
principaux acteurs du projet (les gouvernements fédéral et provincial ainsi que les 
deux compagnies publiques). 
Il faudra s'interroger sur les raisons qui ont poussé ÉACL à se lancer dans le 
développement de ce nouveau type de réacteur. Malgré sa vocation commerciale, la 
tendance d'ÉACL à se lancer dans des projets de R&D et la forte impulsion en ce 
sens que lui a donné un personnage tel que W.B. Lewis, figure centrale des premières 
décennies du programme nucléaire canadien52, l ' ont poussé à s' investir dans le 
développement de nouvelles technologies de réacteurs atomiques. Le BL W n'est 
d' ailleurs pas la seule alternative au PHW qui a été entreprise par ÉACL. À l'époque, 
une série d'autres réacteurs étaient simultanément à l'étude et sont décrits au second 
chapitre. Les économies en eau lourde, ressource alors considérée comme coûteuse, 
constituent un élément important dans la décision de lancer un programme de 
recherche dans la technologie BL W. Mais d'autres motifs existent et sont présentés 
dans le second chapitre. La même question se pose pour HQ. Pourquoi la société 
d 'État a-t-elle décidé de se lancer dans l'aventure nucléaire avec un réacteur à la 
technologie non-éprouvée, alors que le type PHW était une option plus fiable? Est-ce 
une volonté politique de distinguer son programme nucléaire du programme ontarien 
et de se donner une marge de manœuvre pour l'avenir, quitte à retourner plus tard au 
programme plus classique du PHW? Ces aspects sont étudiés dans le troisième 
chapitre du mémoire. 
1.2.3 Contexte économique, politique et social 
Robert Bothwell, dans son histoire d'ÉACL, indique que l'élection du 
gouvernement de Lester B. Pearson en avril 1963 a eu des impacts importants sur la 
52 Fawcett, Ruth, Nuclear Pursuits: The Scientific Biography of Wilfrid Bennett Lewis, Montreal and 
Kingston : McGill-Queen's University Press, 1994, 233 p. 
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direction des affaires d'ÉACL53 . D'après lui, trois politiques du gouvernement 
Pearson ont touché la compagnie de la couronne. Premièrement, le nationalisme 
économique qui implicitement signifiait l'indépendance énergétique. Deuxièmement, 
la reconnaissance de l'importance du «fait français» et une volonté d'offrir à plus de 
Canadiens français compétents des rôles d'importance dans les affaires nationales. 
Troisièmement, le désir de favoriser l' expansion économique régionale. C'est dans 
ce contexte que se fera la nomination de J.C. Lessard, président d'HQ, au Conseil 
d'Administration (C.A.) d'ÉACL, dès le printemps de 1963. Cette nomination, qui 
s'est faite avec l'accord de Lesage, est vue comme un signe de la volonté d'ÉACL de 
promouvoir 1' énergie nucléaire au Québec. En 1967, deux autres francophones 
entrent au C.A. d'ÉACL. Bothwell mentionne que: «pour ceux qui avaient choisi ces 
personnes comme pour les politiciens qui coiffaient 1 'ÉACL, il était important de 
chercher à partager la technologie électronucléaire avec un tiers du pays n'ayant 
guère jusque-là participé à sa mise au point» 54 . De plus, HQ étant devenue l'une des 
plus grandes compagnies d'électricité au Canada après sa nationalisation, en mai 
1963, par le gouvernement Lesage, elle devenait un partenaire commercial naturel 
pourEACL. 
Au début de l' opération de Gentilly-1 , en novembre 1970, la volonté de 
maîtriser la technologie nucléaire est perçue, dans les milieux politiques, comme un 
des éléments de la modernisation du Québec et de la démonstration de son aptitude à 
contribuer, à l'échelle mondiale, au développement d'une technologie de pointe55 . 
Du côté d'HQ, l' intérêt pour la technologie nucléaire se développe en même temps 
que l' idée selon laquelle les ressources hydro-électriques ne suffiraient plus, dans un 
53 Bothwe ll, Robert, Nucléus. L'histoire de 1 'Énergie Atomique du Canada Limitée, Montréal: Agence 
d'Arc, 1988, pp. 390-39 1. 
54 Ibid., p. 39 1. 
55 Savard, Stéphane, Retour sur un «proj et du siècle»: Hydra-Québec comme vecteur des 
représentations symboliques et identitaires du Québec, 1944 à 2005, Thèse de Doctorat: Université 
Laval, août 2010, p. 23 5. 
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proche avenir, à la satisfaction des futurs besoins énergétiques du Québec. L'objectif 
initial d'HQ au début des années soixante est alors de «Se familiariser avec cette 
nouvelle source d'énergie et garder ouverte une option pour l'avenir, 
l'hydroélectricité pouvant assurer jusque-là une transition en douceur»56 . Mais 
Faucher et Bergeron soulignent aussi qu'au-delà de l'apport énergétique que devait 
apporter Gentilly-! au réseau québécois, HQ se souciait grandement de sa capacité à 
maîtriser elle-même la technologie, comme elle en avait l'habitude dans ses autres 
programmes57 . Provost a étudié la stratégie développée par HQ, dans les années 
soixante-dix, pour réaliser un programme nucléaire autonome. D'après elle, cette 
stratégie repose sur trois points: établir un programme d'équipement (dont la 
première étape consiste en 1' acquisition de la centrale de Gentilly-!); s'assurer de la 
disponibilité d'une enveloppe financière pour réaliser les investissements humains et 
matériels nécessaires; enfin, maîtriser la technologie, entreprise qui passe par la 
constitution d'un tissu d' industries secondaires en mesures de lui fournir une partie 
des équipements ainsi que par la formation académique de spécialistes en science et 
génie nucléaire58. 
Si l'on attribue à HQ une grande mainmise sur la définition de la politique 
énergétique provinciale et une autonomie certaine par rapport aux autorités 
politiques59, Gauquelin indique que ce fait va changer, à partir de 1977, avec 
l 'arrivée au pouvoir du Parti Québécois et la création d'un poste de ministr~ délégué 
à l'Én rgi , in xistant dans les gouvernements précédents. Ainsi, «le ministre 
québécois délégué à 1' énergie se met à réfléchir à une politique provinciale de 
56 Bab in, Ronald, L'option nucléaire: développement et contestation del 'énergie nucléaire au Canada 
et au Québec, Montréal: Boréal Express, 1984, p. 62. 
57 Faucher, Philippe et Johanne Bergeron, Hydra-Québec: la société de l'heure de pointe, Montréal: 
Les Presses de l'Université de Montréal, 1986, pp. 59-60. 
58 Provost, Martine, Les stratégies d'autonomie d'une entreprise publique: le cas du programme 
nucléaire d'Hydra-Québec, Mémoire de Maîtrise: Université de Montréal, mai 1988, pp. 57-107. 
59 Gauquelin, Michel, «Un Québec hydro-électrique dans un Canada nucléaire» dans Carpentier, Jean-
Marc et al. (éds.), Face au Nucléaire, Montréal: Québec Science Éditeur, 1980, p. 186. 
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l'énergie et commence à mettre de l'avant qu'il serait bon d'économiser l'énergie, 
que le nucléaire n'est pas satisfaisant au point de vue environnement, et qu'il serait 
souhaitable que le Québec se passe du nucléaire»60. Ces mesures qui vont se traduire 
par l'annonce d'un premier moratoire sur l'énergie nucléaire au Québec, de 1978 à 
1980, vont contribuer à envenimer les relations entre le gouvernement provincial et 
fédéral sur les questions énergétiques. Une partie du quatrième chapitre de ce 
mémoire analyse l'évolution du programme nucléaire d'HQ et de la politique 
nucléaire du gouvernement du Québéc, tout au long des années soixante-dix, comme 
mise en contexte à la décision d' arrêter 1' opération, en 1981, de Gentilly-1. 
Le dernier aspect abordé dans cette mise en contexte est 1' éventuelle 
influence de mouvements sociaux antinucléaires sur le déroulement du projet de 
Gentilly-1. Le premier mouvement d 'envergure à faire son apparition, au Québec, est 
le Front Commun antinucléaire, en septembre 1977. Alors que l'on tente d'opérer G-
1 depuis presque sept ans, ce groupe constitué d'une dizaine de mouvements 
écologistes va tenter d'organiser sa lutte sur deux fronts: une plus grande présence 
sur le terrain politique et 1 'articulation d'un projet alternatif au nucléaire, cohérent et 
viable à court terme61• Dans L 'option nucléaire, ouvrage qui traite du développement 
des mouvements de contestation de 1' énergie nucléaire au Canada et au Québec, 
Ronald Babin indique que le mouvement antinucléaire québécois ne parviendra 
réellement à s' imposer dans le débat politique qu'après l'accident de la centrale 
am 'ricain d Thr Mil Island, en mars 197962. La fiction nucléaire, livre à charge 
contre le programme nucléaire d'HQ et plaidoyer pour un débat public sur la 
question, est publié la même année. Il va jusqu'à dénoncer le moratoire sur le 
nucléaire promulgué en 1977 par le gouvernement péquiste et juge que c'est «une 
astuce qui a pour but d' empêcher le véritable débat sur cette technologie dangereuse, 
60 Ibid. 
61 Babin, Ronald, op. cit., pp. 162-163 . 
62 Ibid. , p. 163 . 
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polluante, coûteuse et inutile» 63 . Les efforts du mouvement antinucléaire québécois 
vont donc se concentrer, au début des années quatre-vingt, sur la tenue d'un débat 
public élargi sur le nucléaire64, sans que cela n'affecte, pour autant, les travaux de 
construction de la centrale de Gentilly-2 ou que cela n'ait un impact sur les décisions 
prises à Gentilly-1. 
1.3 Sources et archives 
Plusieurs sources de données seront utilisées dans notre analyse. 
Premièrement, les archives d'ÉACL. Elles sont composées, premièrement, des 
rapports annuels de la compagnie qui font état de l' avancement des grands projets où 
elle est engagée, notamment de son volet de R&D, et de l'orientation générale, au fil 
des ans, de sa politique économique et industrielle. Deuxièmement, les comptes-
rendus de réunions du PRDPEC65, comité chargé au sein d'ÉACL de l' évaluation des 
concepts alternatifs au PHW et dont plusieurs membres étaient impliqués de près 
dans l' élaboration du projet BL W, seront utilisés pour présenter le processus par 
lequel le concept BL W a fini par émerger comme principale alternative au PHW. Les 
archives du PRDPEC constituent également une bonne source de documentation 
pour suivre le déroulement du projet BL W(PB). Troisièmement, des rapports 
techniques, correspondances ou mémorandums traitant du BL W, produits par des 
décideurs et des ingénieurs d'ÉACL, seront utiles à la compréhension des enjeux 
techniques du projet mais aussi de ses enjeux économiques et commerciaux. Parmi 
les auteurs de ces écrits, on retrouve Wilfrid Bennett Lewis, directeur de la branche 
R&D, Lorne Gray, président d'ÉACL, et George Pon, responsable du projet BL W 
puis du projet de Gentilly-1. Le dossier constitué des archives du PRDPEC, rapports 
techniques, mémorandums et correspondances relatifs au BL W, a été collecté par le 
63 Vincent, Solange, La fiction nucléaire, M ontréal: Québec/Amérique, 1979, p. 19. 
64 Babin, Ronald, op. cit., p. 166. Ce livre est d'abord un film-documentaire, également intitulé La 
fiction nucléaire, réalisé par Jean Chabot en 1978, dispon ible sur Je site de l'Office National du Fi lm 
à 1' adresse http: //www. ntb .ca/film/fiction nucleaire/, consulté Je 1er févr ier 20 13 . 
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professeur Yves Gingras, qui l'a généreusement mts à notre disposition. Une 
entrevue, également réalisée par Yves Gingras avec George A. Pon, le 26 avril 1989, 
constitue un témoignage direct d'un des acteurs majeurs du projet sur la genèse du 
BL W et sur les relations entre ÉACL et HQ. 
Les archives d'HQ utilisées sont composées de rapports annuels et de 
correspondances échangées entre les dirigeants de la compagme. Les 
correspondances d'HQ ont également été collectées par notre directeur de recherche, 
Yves Gingras, au centre d'archives d'HQ. Les archives d'HQ seront mises à profit 
pour retracer le cours des évènements qui ont mené à l'établissement de relations 
commerciales entre HQ et EACL, à partir de 1963, puis à leur poursuite jusqu'à 
1 'annonce de la fermeture de Gentilly-1. Elles témoignent également des objectifs 
que visait la société d'État à travers son investissement dans le nucléaire et derrière 
le choix du concept BL W pour la centrale de Gentilly-1. Sur le terrain, elles font état 
de 1' avancement de la construction puis de 1 'opération de la centrale dans les années 
soixante-dix et constituent une source d'information sur le déroulement du projet La 
Prade. 
Les comptes rendus reconstitués des débats de 1 'Assemblée nationale du 
Québec, en particulier ceux de la commission permanente des richesses naturelles et 
des terres et forêts, entre 1972 et 1977, serviront à décrire la politique 
gouvernementale québécoise sur la question de l'énergie nucléaire, dans la décennie 
soixante-dix. Enfin, les archives du journal mensuel Entre-Nous, qui sera renommé 
Hydra-Presse en 1971 , publication du service des communications d 'HQ, seront 
utiles pour la datation exacte des arrêts, redémarrages et incidents mineurs ou 
majeurs qui ont jalonné la vie de la centrale de Gentilly-1. 
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CHAPITRE II 
LE CADRE DE DÉPART DE L'A VENTURE BL W AU SEIN D'ÉACL 
2.1 Introduction 
Ce chapitre a pour but de remettre l'émergence du projet BLW, à la fin des 
années cinquante, dans le contexte de la stratégie technologique et commerciale 
d'ÉACL. C'est en effet au cours de cette décennie que l'énergie nucléaire comme 
source d'électricité voit son potentiel graduellement se réaliser. Elle est perçue 
comme la technologie de l'avenir en matière énergétique, notamment par les milieux 
politiques et d'affaires. En témoigne le discours intitulé «Atomic energy as a 
potential source of power», adressé en février 1951 par C.J. Mackenzie, alors 
président du Conseil National de la Recherche (CNR) et de la Commission de 
Contrôle de l'Énergie Atomique (CCEA), au cercle d'hommes d'affaires du Canadian 
Club of Montreal 1. La volonté politique d'exploiter le potentiel commercial de 
1 'énergie électronucléaire se concrétise encore plus, le 1er avril 1952, avec la création 
d'ÉACL, société fédérale dont le but est justement de développer et de 
commercialiser la future filière des réacteurs CANDU. Quelques mois plus tard, entre 
les mois de février et mai 1953, une commission parlementaire, chargée d' examiner 
les activités du gouvernement fédéral reliées au nucléaire, tient dix sessions et 
1 Eggleston, Wilfrid, Canada 's Nuclear Story, London: Harrap, 1965, p. 306. 
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recommande que tout développement industriel possible de l'énergie nucléaire soit 
poursuivi avec vigueur2. 
Avant d'aborder l'historique du projet BLW, nous commencerons par rappeler 
les évènements et les raisons qui ont mené ÉACL à orienter son programme de 
développement nucléaire vers le concept PHW, basé sur l'utilisation de l'eau lourde 
comme caloporteur et modérateur et de 1 'uranium naturel comme combustible. En 
même temps, nous nous intéresserons aux circonstances qui ont mené au partenariat 
entre ÉACL, Ontario-Hydro (0-H) et la compagnie privée Canadian General Electric 
(CGE) pour la construction du premier réacteur de puissance canadien. Ce réacteur 
prototype de 20 MégaWatts électriques (MWe ), dont le but était de démontrer la 
faisabilité du concept PHW à plus grande échelle, est connu sous le nom Nuclear 
Power Demonstration (NPD). La source principale de ce court rappel sera l'ouvrage 
de Robert Bothwell, Nucléus. L 'histoire de l 'Énergie Atomique du Canada Limitée3. 
Ce rappel est nécessaire pour trois raisons. Premièrement parce que le 
partenariat entre ÉACL et 0-H, officialisé à la fin de l'année 1953, est à l'origine 
d'une rupture de onze ans entre HQ et la compagnie de la couronne. Aussi parce que 
l 'entente contractée entre ÉACL et 0-H pour la construction du NPD, servira de 
référentiel à celle signée plus tard, au milieu des années soixante, entre ÉACL et HQ 
pour la construction de Gentilly-1 . Deuxièmement, il est important de revenir sur les 
circonstances qui ont amené CGE, le constructeur du NPD, à s'engager dans 
l'industrie nucléaire, car cette entreprise jouera un rôle notable, évoqué au chapitre 
suivant, dans le retour d 'HQ aux affaires nucléaires en 1963 . Enfin, le concept du 
BLW, même s'il constitue une branche indépendante des réacteurs CANDU, s'inscrit 
2 Buckley, Brian, Canada's Early Nuclear Policy: Fate, Chance, and Character, Montreal and 
Kingston: McGill-Queen's University Press, 2000, pp 109-110. 
3 Bothwell, Robert, op. cit. 
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tout de même, sur plusieurs aspects, comme une évolution du concept PHW. À cet 
égard, il est important de rappeler les circonstances qui ont initialement guidé ÉACL 
vers le choix du PHW, puis les raisons qui 1' on conduite à développer des concepts 
alternatifs, dont le BL W fera 1 'objet des plus gros investissements. 
La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la description de la 
naissance du concept BL W parmi quatre autres concepts alternatifs au PHW, de son 
développement au sein des laboratoires de Chalk River au début des années soixante, 
de ses avantages et inconvénients par rapport au PHW et enfin, de la manière dont il 
s'inscrit dans la stratégie technologique et commerciale d'ÉACL. 
2.2 Les réacteurs à eau lourde pressurisée et le partenariat ÉACL/0-H 
Comme il est rappelé dans son rapport annuel de 1' année 1960-61, le 
programme d'ÉACL en matière d'énergie nucléaire est orienté, depuis le milieu des 
années cinquante, vers le concept HWR et plus particulièrement vers la technologie 
PHW: «Il y a quelques années, AECL décidait de concentrer ses efforts sur des 
réacteurs de puissance qui consommeraient de l' uranium naturel, seraient modérés à 
l' eau lourde et seraient refroidis à l'eau lourde également»4 . 
Cependant, si l 'on remonte à moins d'une dizaine d'années en arrière, ce 
choix est loin de relever de 1' évidence pour les décideurs des laboratoires de Chalk 
River. Robert Bothwell rappelle qu'en 1947, ces derniers n'ont pas encore arrêté leur 
choix sur un type particulier de réacteur et que Wilfrid Bennet Lewis, directeur des 
laboratoires, considère cette question comme marquée du sceau de l'incertitude5. 
Lewis s'intéresse fortement, depuis 1946, au concept des réacteurs surgénérateurs, 
qui utiliseraient du thorium comme combustible, permettant ainsi de minimiser 
4 ' Rapport annuel EACL 1960-61, p. 9. 
5 Bothwell , Robert, op. cil., p. 215 . 
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l'investissement initial en uranium naturel, ressource dont on ne réalise pas encore 
1' abondance dans les sous-sols canadiens6. Le choix des surgénérateurs est également 
motivé par l' intérêt que lui portent les États-Unis et la Grande-Bretagne, dont le 
Canada espère pouvoir bénéficier des recherches. C'est pour ces deux raisons qu'en 
1949, lors d'une visite de parlementaires aux laboratoires de Chalk River, Lewis 
déclare que la filière des surgénérateurs offre encore les perspectives les plus 
prometteuses au développement des réacteurs nucléaires de puissance 7. 
En réalité, l'expertise déjà acquise par l'équipe de Chalk River, depuis les 
dernières années de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la conception du NRU8, en 
passant par la construction des réacteurs ZEEP et NRX, s' appuie essentiellement sur 
l'utilisation de l'uranium naturel et de l'eau lourde. Raison pour laquelle, en mars 
1950, George Laurence, responsable en chef du NRX, milite pour une filière qui 
serait proprement canadienne, s'appuyant sur l'expertise déjà existante et que l'on 
pourrait développer et améliorer avec la construction du NRU. Lewis finit par se 
ranger à cette opinion assez rapidement, comme l' illustre le document An Atomic 
Power Proposa! où il propose la conception d'un réacteur de 400 MW thermique «à 
l'uranium naturel et à l'eau lourde pressurisée à plus de 1500 livres par pouce carré et 
dont la température du circuit d'eau lourde caloporteur atteindrait une température de 
550 F»9. 
En juillet 1952, Lewis forme un groupe de physique nucléaire, incluant 
George Laurence, afin de préparer une li ste de requêtes au Conseil d'Administration 
d'ÉACL et à son premier président C.J. Mackenzie. En tête de liste de ces requêtes, 
vient la conception d'un réacteur alimenté à l'manium naturel et modéré à l'eau 
6 Hurst, Donald G. (Ed.), Canada Enters the Nuclear Age: A Technical History of Atomic Energy of 
Canada Limited as Seen from its Research Laboratories, Montreal and Kingston: McGi ii-Queen's 
University Press, 1997, p. 192. 
7 Bothwell, Robert, op. cit. , p.216. 
8 National Research Universal. 
9 Lewis, W.B. , An Atomic Power Proposa!, DR-18, AECL No. 186, 27 août 1951 , p. 2. Voir aussi 
Bothwell, op. cit., p.216. 
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lourde, en d'autres termes, un réacteur de type PHW. Le réactem surgénératem, 
préférence initiale de Lewis, ne vient qu'en second dans la liste. L'équipe de Lewis 
semble déjà consciente que cette option est irréalisable à court terme, contrairement à 
celle du PHW. 
Suite à la demande de Lewis, une équipe est créée, un mois plus tard, par 
Mackenzie, afin d'étudier la question ·des réacteurs de puissance. Cette équipe est 
notanm1ent composée de représentants de compagnies canadiennes d'électricité, dont 
un représentant d'HQ, René Dupuis, et un représentant d'O-H, R.L. Heam. La 
décision d'inclure des représentants de compagnies productrices d'électri cité est 
logique, puisqu'à long terme, ce sont ces dernières qui seraient chargées de 
l'exploitation d'éventuelles centrales électronucléaires. Mais elle provient également 
du fait qu'aux États-Unis, des liens commençaient déjà à se nouer entre l'US Atomic 
Energy Commission (USAEC) et les industries privées d'électricité. Et, sous peine de 
se faire devancer, même sur son territoire, le Canada devait «prendre exemple sur les 
Américains et rapprocher les compagnies d'électricité provinciales, les fabricants 
privés et les chercheurs fédéraux» 10. Il est ii1téressant de souligner que ce vœu a été 
formulé, dès septembre 1951 , par W.P. Dobson, directeur de la Recherche à 0-H, ce 
qui démontre que l' intérêt affiché par 0-H pour l'énergie nucléaire, remonte à une 
étape assez précoce du développement du programme canadien. 
C'est donc en janvier 1952 que Hearn et Dupuis font leur entrée au C.A. 
d'ÉACL et c'est 0 -H qui se montre, dès le départ, la plus intéressée par le projet de la 
compagnie fédérale. Un intérêt réciproque puisqu'une rencontre avait été organisée 
plus tôt, au début du mois, entre le premier ministre ontarien Leslie Frost et C.D. 
Howe, ministre fédéral de la Défense et du Commerce, afin d' «évoquer les 
possibilités de collaborer entre la société d'État que l'on s'apprêtait à créer, l'ÉACL, et 
l'Ontario-Hydra, l'intention étant de créer en Ontario un réseau alimenté par des 
10 Bothwell, op. cil., p. 221. 
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centrales nucléaires» 11 • La première d'une série de rencontres est également 
organisée, en ce début d'année 1952, entre C.J Mackenzie et plusieurs hauts 
dirigeants de la Hydro-Electric Power Commission of Ontario 12• Les discussions 
portent sur les possibilités d'implantation de l ' énergie nucléaire dans la province, lors 
de la décennie à venir. Mackenzie écrira plus tard au sujet de ces rencontres : «We all 
agreed that if it were possible to have commercial-sized power plants feeding primary 
power into the Ontario grid by 1962, it would be a great thing for all concerned» 13. 
Les premiers liens établis entre ÉACL et 0-H se renforcent avec l'envo i d'une équipe 
d'ingénieurs d 'O-H dans les laboratoires de Challe River à l'été 1953 pour se 
familiariser avec la technologie et les travaux qui s'y développent 14 . 
En novembre 1953 , une enveloppe de 200 millions de doll ars est dégagée par 
0-H afin de procéder à une étude de faisabilité sur l'implantati on d'une centrale 
nucléaire pilote en Ontario. Le personnel chargé d'effectuer l'étude est réparti entre 
des membres d'ÉACL, d'O-H et de la Montreal Engineering. La partici pation d'O-H 
en tant que sponsor principal à cette étude, qui va s'étaler sur deux ans, va changer la 
donne au sein d'ÉACL, puisque les considérations budgétaires de la compagnie 
ontarienne devront être intégrées dans le choix du type de réacteur à développer. Il a 
été mentionné que la construction d ' un réacteur de puissance devait impliquer la 
participation d 'une compagnie d'électricité, ÉACL ne désirant pas assumer la charge 
d'exploitant en plus de celui de concepteur. Alors qu ' O-H semble être le partenaire le 
plus apte à remplir ce rôle, la question se révèle épineuse lorsqu'ell e est portée devant 
le C.A d'ÉACL. 
En effet, le représentant d'HQ, René Dupuis, refuse l'officialisation de 
l'alliance entre ÉACL et 0-H. Dupuis considère que la production d ' électricité relève 
des compétences provinciales. Hydro-Québec ne s'oppose pas à ce qu'ÉACL 
Il Ibid. 
12 Ibid. , p.308. 
13 Eggleston, op. cit., p.308. 
14 Bothwell, p. 223. 
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construise un réactem électronucléaire de démonstration, mais il n'est pas question 
pom elle que le gouvernement fédéral collabore avec une compagnie provinciale pour 
produire de l'électricité, en dépit du fait que Bennett propose que la participation 
d' O-H soit doublée de celle d'HQ. Le 17 décembre 1953, la question est tout de 
même soumise officiellement au C.A. Celui-ci approuve la tenue de l'étude de 
faisabilité sponsorisée par 0-H et ce, en l' absence de Dupuis, qui démissi01me en 
même temps. C.D. Howe sollicitera, auprès de Maurice Duplessis, les services d' un 
nouveau représentant d'HQ sur le C.A d'ÉACL, mais sa demande demeurera sans 
,-
réponse ~. 
Au printemps 1954, l'étude de faisabilité est entamée à Chalk River sous 
l'égide du Power Reactor Group (PRG), plus tard rebaptisé Nuclear Power Group 
(NPG). 0 -H souhaite que l'on travaille sur une seule filière car elle craint de se 
retrouver aux prises avec différents types de réacteurs dans son programme. L'option 
d'un réacteur à eau lourde lui semble préférable, car, d'après elle, il serait le plus 
économique. Mais cela doit être confirmé par les études du NPG, notamment en 
comparant les coûts des réacteurs à eau lourde avec ceux des centrales au charbon. 
Du point de vue technique, plusieurs questions importantes sont traitées par le NPG. 
L'utilisation de l'eau lourde comme modérateur ne fait pas débat, mais pour le 
combustible, le plutonium est aussi envisagé aux côtés de 1 'uranium naturel. Pour le 
caloporteur, on envisage l'eau lourde tout en évoquant la possibilité d'utiliser de l'eau 
ordinaire. Le cœur du 'acteur s rait une cu v pressurisée, mais 1 'on pourrait 
éventuellement avoir recours à des tubes de forces. Quant à la taille du réacteur, on 
semble préférer, pour le moment, un réacteur de petite taille 16. 
En s' appuyant sur les travaux du NPG, W.B. Lewis, directeur de la branche de 
R&D d'ÉACL, réalise une étude évaluant la possibilité de produire de l'électricité 
15 Ibid., p. 229. 
16 Ibid. , p. 230-23 1. 
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d'origine nucléaire à des taux compétitifs, en particulier par rapport à l'électricité 
issue du charbon17. S'il y conclut que les coûts associés à la construction d'un 
réacteur électronucléaire à grande échelle sont encore difficiles à évaluer et que les 
techniques de manipulation de matériaux radioactifs ne sont toujours pas matures, il 
n ' en suggère pas moins de commencer par construire des réacteurs prototypes, de 
taille plus modeste, dont l' opération fournirait une base expérimentale suffisante pour 
l'extrapolation, dans le futur, à des réacteurs de taille commerciale: «By building 
reactors which are small but not of insignificant capacity and by facing the problems 
of their operation as they arise, we shall gain the experience necessary to give 
bac king to forecast estimates» 18 . 
En mars 1955, W.J. Bennett, successeur de Mackenzie à la présidence 
d ' ÉACL, soumet un document au Conseil des ministres fédéral où il affiche le 
souhait de concevoir un réacteur, alimenté à l' uranium naturel et modéré à l ' eau 
lourde. D'une capacité de 20 MWe, ce réacteur pourrait être prêt pour 1958 19. ÉACL 
souhaite, de plus, poursuivre des études sur la conception d 'un réacteur d'une 
capacité de 100 MWe, considérée comme la puissance minimale permettant 
d'atteindre le seuil de rentabilité commerciale, d'autant plus que les Américains et les 
Britanniques s'orientent déjà dans cette direction20. La proposition est approuvée par 
le Conseil des ministres. Cette décision aboutira, sept ans plus tard, en juin 1962, à la 
mise en service à Rolphton, 200 km au nord-ouest d'Ottawa, d'un réacteur 
prototypique de 20 MWe, le PD. Refroidi et modéré à l'eau lourde, ce réacteur est 
considéré comme un banc d'essai pour la construction future des centrales PHW de 
17 Lewis, W.B., Possibilities ofGenerating Atomic Electric Power at Competitive Rates, Rapport 
ÉACL, DL-17, 12 avril1955. Une première évaluation, moins détaillée, du coût associé à la 
production d'électricité d'origine nucléaire avait déj à été réalisée par Lewis, en août 1951. Voir Lewis. 
W.B., An Atomic Power Proposa!, Rapport ÉACL,DR-18, 27 août 1951. 
18 Lewis, W.B., op . cit., p. 17. 
19 Bothwell, op. cit. , p. 239. Ce réacteur se matérialisera plus tard dans le réacteur prototypique de 20 
MWe, le NPD, mis en service à Rolphton, 200 km au nord-ouest d'Ottawa. 
20 ibid. 
39 
Pickering A et B sur les rives du lac Huron, à l'est de Toronto. Ces dernières seront 
mises en service au début des années soixante-dix, à peu près en même temps que 
Gentilly-1 . 
Au bout du compte, le choix canadien de l'uranium naturel et de l'eau lourde 
se situe bien dans la continuité de la direction amorcée par ÉACL avec les réacteurs 
ZEEP, NRX et NRU. Rétrospectivement le rapport annuel d'ÉACL pour l'année 
1958-59 confirme que: «The first power reactors are direct evolution of the 
experimental NRX reactor which led to NRU and then to NPD», en ajoutant que le 
NPD combine les designs du NRX et du NRU avec des modifications qui lui 
permettent d' opérer à des pressions et températures plus élevées21 . 
2.3 Le partenariat ÉACLICGE 
La collaboration amorcée en 1954 entre ÉACL et 0-H règle la question de 
l'exploitation du futur réacteur. Cependant, l'implantation d'un programme de 
réacteurs nucléaires de puissance nécessite également l'implication d'un maître 
d'œuvre, en d'autres termes, une entreprise qui construirait le réacteur. Chez ÉACL, 
on considère en effet que cette responsabilité doit échoir à l'industrie privée. L'effort 
fourni et le risque assumé dans la conception et le développement des réacteurs, dans 
l'établissement de liens entre les compagnies productrices d'électricité, en 
l' occurrence 0-H, et les fournisseurs sont jugés déjà suffisants pour la compagnie 
fédérale22 . 
Pour cette raison, un appel d'offre est soumis en décembre 19 54 à des 
constructeurs éventuellement intéressés, parmi lesquels la Canadian General Electric 
(CGE). Cette dernière est retenue, en février 1955, car jugée la plus apte à fournir les 
21 Eggleston, op. cil., p. 315. 
22 Bothwell, op. cit., p. 298. 
40 
composantes conventionnelles d'une centrale électrique, tels les échangeurs de 
chaleur, les turbines et les générateurs, qu'ÉACL n'aurait, de toute façon, pas le 
temps de mettre au point23 . Mais le plus important est que la CGE propose, dans sa 
réponse à l'appel d'offre, d'investir 2 millions de dollars dans la recherche et le 
développement du réacteur prototype24 . Bien sûr, comme le souligne Bothwell, 
ÉACL «fournirait toutes les données nécessaires à la préparation de leurs 
soumissions, se chargerait de l'approvisionnement en combustible nucléaire et en eau 
lourde et prêterait du personnel clé à l'adjudicataire»25 . Ce partenariat noué entre 
ÉACL et CGE aura des conséquences sur l'avenir du développement du programme 
nucléaire canadien et, comme nous le verrons au chapitre suivant, sur le début du 
projet BL Wentre ÉACL et HQ. 
Pour le moment, CGE est engagée, en 1956, dans la construction du NPD, en 
partenariat avec ÉACL et 0-H. Le personnel technique du NPG, qui avait été créé, à 
l'été 1954, pour conduire l'étude de faisabilité sur le NPD, est divisé en deux 
groupes. Le premier groupe va demeurer dans les laboratoires d'ÉACL à Chalk 
River, sous la direction d'Harold Smith, un employé d'O-H. Sa mission consistera à 
travailler à la conception d'un réacteur de 200 MWe pour la compagnie d'électricité 
ontarienne, ce qui allait devenir la future centrale de Pickering A. Le deuxième est 
envoyé à Peterborough, ville dans laquelle CGE a implanté sa nouvelle division 
nucléaire, la Civilian Atomic Power Division (CAPD), afin de plancher sur le NPD. 
C group d'mis ionnera plus ta d d'ÉACL et se mettra à l' emploi de CGE, ce qui 
conférera, théoriquement du moins, à cette dernière, les mêmes compétences 
qu 'ÉACL en matière de conception, en plus de l'expérience acquise dans la 
construction du NPD. Selon Bothwell, ceci n'est pas forcément vu d'un mauvais œil 
23 Ibid., p. 235. 
24 Ibid. , p. 236. 
25 Ibid., p. 235. 
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par Bennett, qui «avait voulu faire du NPD la première étape du transfert d'une 
nouvelle technologie coûteuse mais intéressantes à l ' industrie»26. 
Mais en pratique, les attentes de CGE en termes de contrats, ne vont pas tout à 
fait se réaliser. À l'hiver 1959, lorsqu'Herbert Smith, président de la CGE, s'enquiert 
auprès d'ÉACL de la possibilité de participer au projet du réacteur de 200 MWe, J.L. 
Gray, son nouveau président, lui apprend que CGE n'obtiendra probablement pas le 
contrat de construction27 . 
La première raison de ce revirement est la mauvaise expérience vécue lors de la 
construction du NPD. Celle-ci a engendrée plusieurs dépassements de coûts 
qu'ÉACL attribue à l'incapacité de CGE à lui fournir des devis précis et à l'opacité 
de sa communication. Gray considère que le premier avantage que l'on aurait dû 
avoir à collaborer avec un partenaire privé était le contrôle et les limitations des 
coûts. Au contraire, avec CGE, le budget du NPD était passé d'une évaluation initiale 
de 13 millions de dollars en 1955 à 24 millions en décembre 195628 . 
La deuxième cause du retrait de CGE du projet du gros réacteur est attribuable 
à 0-H. D'abord, celle-ci craint d'être captive du monopole d'un seul fournisseur. 
Harold Smith considérait déjà en 1955 qu'il était imprudent que «l'Ontario Hydro 
confie le sort de son programme nucléaire à une seule entreprise privée». Sans 
compter le fait que CGE est, de toute manière, obligée d'avoir recours au personnel 
d'ÉACL pour mener le projet à bien. 0-H, qui a vu sa propre équipe nucléaire croître, 
en nombre et en expérience, depuis 1954, ne voit pas pourquoi ÉACL ne serait pas 
elle-même, de concert avec 0-H, maître d'œuvre du projet. Selon Smith, l' équipe 
26 Ibid., p. 282. 
27 Ibid. , p. 297. 
28 Ibid., p. 275 . 
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d'O-H doit à présent prendre ses responsabilités pour «suivre sa voie naturelle et 
participer au prochain grand projet à long terme de l'Hydro-Ontario»29 . 
En guise de «lot de consolation», ÉACL propose à CGE le contrat de 
construction, à coût fixe, d'un réacteur expérimental de sa conception, supposé 
confirmer la faisabilité d'un concept alternatif au PHW, l'OCDR ou Organic Coolant 
Deuterium Reactor. Suite à une décision favorable rendue par le Conseil des 
ministres canadien le 5 janvier 1962, ce réacteur de recherche de 40 MWe au 
caloporteur organique sera bien construit trois ans plus tard, par CGE à Whiteshell au 
Manitoba30. Nous reviendrons plus en détail, à la section suivante, sur le concept du 
réacteur OCDR, car il a constitué le rival le plus sérieux au BL W pour le titre de 
concept alternatif au PHW. 
2.3 Les concepts alternatifs au PHW 
À la fin des années cinquante, même si les Américains ont déjà pris de 
l'avance dans le développement des réacteurs de puissance, ÉACL croit qu'elle est 
toujours dans la course pour la conquête des marchés de l'énergie, surtout pour le 
marché intérieur, grandissant selon les prévisions de l'époque. Ainsi, le rapport 
annuel d'ÉACL pour l'année1958-59 souligne que «le programme de développement 
nucléo-électrique du Canada est destiné à répondre aux besoins canadiens. La 
première région canadienne ayant besoin d'une nouvelle source d'énergie est le sud 
ontarien»31. Selon les prévisions d'ÉACL, la demande canadienne en électricité 
devrait continuer à progresser à un taux moyen de 5.5 à 7% pendant au moins 20 ans, 
à partir de 1962. La capacité totale à la fin de 1962 étant de 26 millions de kilo Watts 
29 Ibid. , p. 300. 
30 Sur le role joué par CGE dans le programme nucléaire canadien, vo ir: Cantello, Gerald, The Roles 
Played by the Canadian General Electric Company 's Atomic Power Department in Canada 's Nuclear 
Power Program: Work, Organization and Success in APD, 1955-1995, Mémoire de maîtrise: Trent 
University, Peterborough, mai 2003. 
31 Rapport annue l ÉACL 1958-59, p. 5. 
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(kW), ce qui est prévu pour 1982 est de 1' ordre de 7 5 à 1 00 millions de kW. De cette 
dernière fourchette, 10 à 20 millions devrait provenir du nucléaire32. 
L'abondante disponibilité d'uranium naturel dans le sous-sol canadien est 
également un facteur encourageant au développement de la filière énergétique 
nucléaire. En effet, dès octobre 1953, on calcule que la production d'uranium 
canadien va quadrupler en deux ans et augmenter de 450% supplémentaires d'ici 
195833. Le rapport annuel d'ÉACL pour l'année 1957-58 mentionne qu ': «en 
employant 1' énergie nucléaire comme source d'électricité dans les régions où les 
gisements de combustibles classiques font défaut, on n'aura pas besoin d'importer ces 
combustibles. Comme le Canada possède de grandes quantités d'uranium naturel, il 
est certain que sa balance commerciale en bénéficierait»34. Le gouvernement fédéral 
semble également prêt à prendre les mesures nécessaires pour favoriser la technologie 
développée par ÉACL, comme le note Lewis : «Perhaps we should note that, in the 
recent Speech from the Throne at the opening of the current session of the Canadian 
Parliament, the Govemment announced that it had 'come to the conclusion that large 
scale, long term con tracts for the export of power ... should now be encouraged in 
order to expedite the development of major power projects in Canada' »35 . 
Cependant, malgré les efforts importants consentis en R&D sur le PHW, des 
problèmes importants persistent, notamment celui des fuites d'eau lourde dans le 
réacteur. De l' avis de certains experts au sein d'ÉACL, ces problème auraient 
nécessairement un impact sur les clients potentiels de la technologie canadienne: 
«The cost ofheavy water accounts for about 0.35mills/kWh of the unit cost of energy 
32 PRDPEC, «Power Reactor Development Evaluation», Rapport ÉACL, AECL-1730, mai 1963 . 
33 Bothwell, op. cit., p. 227 . 
34 Rapport annuel ÉACL 1957-58, p.S. 
35 Lewis, W.B., «The Growth and Yield of Atomic Energy Research», Canadian Nuclear Technology, 
vo l. 2, no . 2, spring 1963, p. 27 . La citation à laquelle réfère Lewis provient du Journal Officiel de la 
Chambre des Communes du Canada, 27 septembre 1962, page 9. 
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from a 500 MWe nuclear plant. Additionally, heavy water risk is a prime criticism of 
our plants. Development work leading to reduction in the cost of heavy water could 
be very profitable»36 . C' est dans le but de contourner ces problèmes qu 'ÉACL 
entrevoit, vers la fin des années cinquante, la possibilité de s'engager, simultanément 
au volet PHW, dans la recherche autour de concepts différents de ce dernier, ce que 
révèle le rapport annuel de l'année 1958-59: 
À la division des recherches et des développements sur les réacteurs et à la 
division des centrales nucléo-électriques on procède continuellement à des 
travaux d'études plus ou moins compliqués et plus ou moins avancés. Ces 
travaux ne sont pas considérés comme des projets définitifs tant qu'ils n' ont 
pas atteint un stade où l'on puisse décider de leur attribuer des fonds spéciaux. 
On fait des recherches sur différentes conceptions de réacteurs afin de 
déterminer leur valeur par rapport à la conception actuellement suivie par 
AECL37. 
En février 1962, J.L. Gray, président d'ÉACL, met sur pied le Power Reactor 
Development Program Evaluation Committee (PRDPEC), groupe dont la principale 
mission est d' évaluer et garder en vue les concepts de réacteurs alternatifs au PHW 
les plus prometteurs38 . Le comité examine, en particulier, quatre types de réacteurs, 
tous modérés à l' eau lourde, qui ont fait l'objet de recherches plus ou moins avancées 
depuis 195839 : une version améliorée du PHW, un réacteur refroidi par un caloporteur 
organique ou Organic Cooled Deuterium Reactor (OCDR), un réacteur refroidi par 
«brouillard» ou Fog-Cooled Reactor40 et, enfin, un réacteur refroidi à l' eau légère en 
ébullition ou Boiling Light Water (BL W)41 • 
36 Lettre deL. Haywood à T.G. Church, 14 avril1964. 
37 Rapport annuel ÉACL 1958-59, p.15. 
38 Fawcett, Ruth, op. cil., p. 144. 
39 Voir le premier rapport du PRDPEC: «Power Reactor Development Evaluation>>, AECL-1730, mai 
1963 . 
40 Réacteur dans lequel un mélange d 'eau et de vapeur sert de caloporteur et où l' eau est di spersée sous 
forme de broui llard dans la vapeur. 
4 1 Fawcett, Ruth, op. cit. 
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La priorité pour ÉACL étant le développement du PHW, il est convenu que la 
majorité de l 'effort de R&D devrait être dirigée vers les possibilités d'amélioration de 
ce dernier. En second lieu, les deux options alternatives au PHW qui se révèlent les 
plus intéressantes pour les chercheurs d'ÉACL sont l'OCDR et le BL W, ainsi que le 
rappellera, en 1968, Lee Haywood, vice-président des laboratoires nucléaires de 
Chalk River: 
« ... we were beginning to seek out the means by which the capital cost of the 
CANDU type reactor could be reduced. This activity gave rise to the 
identification of a few alternative concepts; the only important difference 
having to do with the coolant. The two coolants that survived the initial 
assessment and warranted further consideration were an organic fluid and 
boiling light water» 42 . 
L' OCDR a pour avantage de fonctionner à une pression de vapeur réduite, ce 
qm permet d'employer des tubes de forces à parois moins épaisses et donc 
d'économiser sur les coûts des matériaux. Il permet aussi d'obtenir des températures 
plus élevées, donc un cycle de vapeur très efficace. De plus, le caloporteur organique 
est compatible avec le combustible, du carbure d'uranium naturel, lequel a une 
densité et une conductivité thermique plus élevées que l'uranium naturel43 . 
Cependant, si l'OCDR possède des avantages et semble avoir pris une 
longueur d'avance sur les deux autres alternatives au PHW, ÉACL parait tout de 
même limiter le concept à des petites centrales (de puissance inférieure à 200 MWe) 
et note qu'il existe encore certaines inconnues majeures à son endroit, notamment les 
effets de la décomposition chimique du caloporteur provoquée par les radiations et les 
températures élevées, la formation de sous-produits ainsi que la formation de dépôts 
sur les équipements métalliques44 . Les problèmes liés à l'utilisation d'un caloporteur 
42 Haywood, L.R., «The Role of AECL Laboratories», in The Twelfth AECL Symposium on Atomic 
Power, Ottawa, rapport ÉACL, AECL-3067, 19 avril 1968, p. 36 . 
43 Greenwood, J. W., «Énergie nucléo-électrique au Canada», ÂECL-1950F, 1964, p. 37. 
44 Rapport annuel ÉACL 1958-59, pp. 14-15. 
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orgamque semblant plus complexes qu'anticipés, ÉACL avait décidé, dès 1959, 
qu' «au lieu de poursuivre le projet OCDR, il valait mieux construire un réacteur 
d'essai, le WR -1, modéré à l'eau lourde et refroidi, en· grande partie, par un liquide 
organique» 45 . Ce réacteur d'essai permettrait de «mettre à 1' épreuve diverses 
combinaisons de combustibles, de matériaux, de structures et de refroidisseurs»46. Le 
choix de construire le réacteur de recherche WR-1 47 est d' ailleurs une option prudente 
puisqu'elle permet à ÉACL, dans un premier temps, d'économiser les coûts sur la 
R&D d'un réacteur organique plus puissant, sans pour autant abandonner le concept, 
au cas où des développements futurs le rendraient viable. De plus, comme nous 
l'avons mentionné précédemment, il permettait de maintenir les ingénieurs et 
scientifiques de CGE occupés. 
2.4 Les réacteurs refroidis à l'eau légère 
En mars 1963, aucun des quatre concepts à l'étude n' est définitivement mis 
hors-course, ainsi que le souligne D.G Hurst, directeur du Reactor Research and 
Development Divison à Chalk River et membre du PRDPEC: «We have not yet 
reached the point where we could consider discarding any one of the four systems» 48. 
Toutefois, le réacteur refroidi par brouillard et le BL W, tous deux refroidis par de 
l'eau ordinaire à deux phases (liquide et vapeur), possèdent deux avantages 
économiques appréciables aux yeux d'ÉACL. Premièrement, ils fonctionneraient à 
cycles directs, c'est-à-dire qu' ils ne nécessiteraient pas la conception d'échangeurs de 
chaleur pour l'envoi de la vapeur produite vers la turbine. Deuxièmement, ils 
45 Rapport annuel ÉACL 1961-62, p. 11. 
46 Ibid., p. l 3. 
47 Le réacteur organique de recherche WR-1 de 40 MWt a été conçu par ÉACL et construit par CGE à 
Whiteshell au Manitoba en 1965. Il était modéré à l'eau lourde et uti lisait comme caloporteur un 
mélange de terphényles traités catalytiquement avec de l'hydrogène pour produire des hydrocarbures 
saturés. Le WR-1 est entré en opération le 1er novembre 1965 et a été mis hors service le 17 mai 1985. 
Voir: Hurst, D.G. (Ed.), Canada Enters the Nuclear Age: A Technical History of Atomic Energy of 
Canada Limited as Seenfrom its Research Laboratories, McGill-Queen's University Press, 1997, pp. 
325-332. 
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utiliseraient comme calo porteur de 1' eau ordinaire qui est économique et dont les 
propriétés physico-chimiques sont bien connues contrairement au caloporteur 
organique49 . Ce. facteur constitue un handicap important pour l'OCDR par rapport au 
BLW. Hurst note ainsi que le caloporteur organique, à l'opposé de l'eau ordinaire, 
n'est pas un «self-healing coolant», puisque les radiations du combustible y 
produisent des changements constants. Même si des expériences menées dans la 
boucle organique X-7 de Chalk River montrent des améliorations du comportement 
du caloporteur organique, Hurst juge qu'à long terme, son handicap demeurerait 
insurmontable 5°. 
Le réacteur refroidi par brouillard et le BL W sont deux concepts assez 
similaires, qui peuvent être classifiés dans la même famille, celle des réacteurs 
refroidis par eau légère à deux phases. Pour que cette famille de réacteurs puisse être 
compétitive par rapport au PHW, «la quantité d'eau ordinaire qui se trouve à 
l' intérieur du cœur du réacteur doit être maintenue à un minimum pour conserver les 
neutrons et pour réduire les changements de réactivité dus aux vide qui se produisent 
dans le caloporteur» 51 • Avec le réacteur refroidi par brouillard, la quantité d'eau dans 
le cœur serait de 4 millions de kg/h. Avec un BL W, cette quantité serait réduite à 2. 7 
millions de kg/h52 . Le BL W est, de ce point de vue, plus économique que le réacteur 
refroidi par brouillard, d'autant plus qu'il permet de réaliser des économies 
supplémentaires sur certaines composantes: «The use of water in place of fog allows 
the steam compressors, required for the fog reactor, to be eliminated»53 . Et même si, 
de l'avis de certains, les deux options étaient aussi viables économiquement l'une que 
48 Lettre de D.G. Hurst à T.G . Church, secrétaire du PRDEPC, 6 mars 1963 . 
49 Rapport annue l ÉACL 1962-63, pp. 12-13 . Voir aussi, Greenwood, J. W., op. cit., 1964, p 35. 
50 Lettre de D.G. Hurst à T.G. Church, 6 mars 1963. 
5 1 Greenwood, op. cit., p. 35. 
52 Ibid 
53 Chalk River Staff, «Natural Uranium Boiling Light Water Reactor Study 450 MW(e)», ARE-9, 
décembre 1962, p. 8. 
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l'autre, l'avantage irait quand même au BLW, car il nécessiterait moins d'efforts en 
R&D: «The boiling light water cooled concepts requires only the development of a 
suitable fuel channel. Since both [fog-cooled et BL W] appear to have about the same 
economie potential and since the development for the latter is so concentrated it 
seems the preferable alternative of the two»54. 
Un concept de réacteur, découlant directement du BLW, fait également l'objet 
de recherches. Il s'agit du concept de réacteur à passe unique, ou «Ünce-Through 
Reactor». Dans ce dernier, la quantité d'eau légère dans le cœur serait encore plus 
faible que dans les deux premiers, soit 0.8 millions de kg/h. Ceci, grâce au fait que 
95% de la masse d'eau à la sortie des canaux de combustible serait sous forme de 
vapeur. Le réacteur à passe unique serait donc très économique. À cette réduction de 
coûts s'ajouterait 1' élimination d'une partie du dispositif de recirculation d'eau, 
nécessaire dans les réacteurs à brouillard et à eau bouillante légère. Au sein d'ÉACL, 
certains voient alors le BL W comme une étape intermédiaire vers le développement 
du réacteur à passe unique. Si l'on pouvait démontrer que le BL W fonctionne sans 
problèmes d'instabilité avec un taux de vapeur à la sortie du cœur du réacteur de 
60%, il ne serait pas impossible d'envisager de passer à 90% ou 95% dans une étape 
ultérieure. La suite des évènements fera que le concept de réacteur à passe unique ne 
sera pas poursuivi, mais il aura quand même eu une influence importante sur le 
design du BL W: le choix de l'orientation du cœur du réacteur. En effet, la raison 
pour laquelle on optera pour une orientation verticale des tubes de forces dans le 
BLW (alors qu'initialement le choix de cette orientation était horizontal55) est que le 
réacteur à passe unique ne pouvait fonctionner qu ' avec un cœur orienté 
54 Foster, J.S., «Light Water Cooled Reactors», Il mars 1963, p. 9. 
55 En décembre 1962, 1' orientation du cœur proposée est horizontale. Voir le rapport ÉACL, ARE-9, 
décembre 1962, p. 1. 
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verticalement56. Et ce choix de conception, comme nous le verrons plus tard, aura des 
conséquences importantes sur le projet de Gentilly-1. 
En mai 1963, le premier rapport produit par le PRDPEC, montre les premiers 
signes du passage de priorité des réacteurs organiques vers les réacteurs à eau légère: 
«The economie attraction of organic cooled design justifies its continued 
development. In view, however, of uncertainties that still remain it cannot be 
recommended for the highest priority. It is important to retain close 
relationship with the development work in this field in the U.S.A and Euratom 
because of the extensive materials development still required [ .. . ] 
Development of the fog- and boiling-water cooled channels may bring rapid 
rewards and should be pressed vigorously»57 . 
Il recommande ainsi que 1' on fasse un choix d'ici la fin de 1 'année 1964 entre 
le BLW et l'OCDR58 . Un an plus tard, en juin 1964, le comité d'évaluation observe 
que les recherches sur le développement de l'OCDR sont en train d'être abandonnées 
et détournées au profit du BL W: «effort is being dropped on organic cooled reactor 
systems and applied to the water-cooled program»59. Il prévoit, par conséquent, 
recommander, à la fin de l' année, la construction d'un réacteur prototype de type 
BL W60. Cette décision est aussi dictée par le manque de ressources humaines et 
financières au sein d'ÉACL, . un manque qui l'empêche de mener plusieurs 
programmes de recherches en parallèle. Cette réalité sera rappelée par Lewis, en 
1970: «Because of the limited effort available to the atomic energy program in 
56 G.L. Brooks and G.A. Pon, «Conceptual Design of a Natural Uranium Boiling Light Water 
Reactor», Rapport ÉACL, AECL-2211, mars 1965, p. 5. Voir aussi: lettre de G.L. Brooks à G.A. Pon, 
22 février 1965: «The reactor should be vertical/y oriented This will ensure thal coolant conditions 
achievable in future reactors of this type are not limited by coolant phase segregation at law mass 
velocities[..}The vertical orientation also eliminates pressure tube sagas a limitation on core length». 
57 PRDPEC, «Power Reactor Development Evaluation», Rapport ÉACL, AECL-1730, mai 1963, pp. 
21-22. 
58 PRDPEC, Minutes ofthe 7th Meeting, 1615-P1, vol.l, 21 mars 1963. 
59 PRDPEC, Minutes ofthe 15th Meeting, 1615-P1 , vol.2, 4 juin 1964. 
60 Ibid 
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Canada it became necessary in 1965 to select only one other type for development 
and the boiling H20 coolant was chosen . .. »61. 
Quelques semaines plus tard, Lee Haywood informe J.L. Gray, président 
d'ÉACL, des plus récentes conclusions du comité d'évaluation, notamment sur 
l'émergence du BLW comme unique concept alternatif au PHW, et évoque la 
possibilité d'aboutir à un réacteur à passe unique: «Recent developments, particularly 
including AECL de-emphasis of the organic pro gram have made it obvious that if we 
are to pursue a program based on an alternative coolant that the program will be 
directed towards the use of light water as a coolant. The end point would probably be 
a once through (90-95% exit quality) system.» [nous soulignons] 62 . Il ajoute que la 
recommendation devrait porter sur «an operating 250 MWe BLW power plant [that] 
should be established as a goal for achievement by 1971 if this is consistent with 
Company po licy and capabilities» 63 . La recommandation officielle du PRDPEC 
auprès de la direction d'ÉACL n'interviendra, toutefois, que quelques mois plus tard, 
en février 1965, par l' intermédiaire de W.B. Lewis. 
2.5 Le BL W: des promesses et des incertitudes 
À la fin de 1' année 1962, une étude sur la conception d' un réacteur BL W 
d'une puissance de 450 MWe avait été préparée par une équipe d' ingénieurs au sein 
d'ÉACL dont faisait partie G.A. Pon, membre de la Reactor Research and 
Development Di vison à Chalk River et futur directeur de la conception du r 'acteur de 
61 Lewis, W.B. and J.S. Foster, «Canadian Operating Experience With Heavy Water Reactom, AECL-
3569,août 1970, p. 17. 
62 Lettre deL. Haywood à J.L. Gray, 23 juin 1964. 
63 Ibid. 
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Gentilly-1 64 . Par rapport à son «rival» PHW, le concept BLW paraît séduisant pour 
plusieurs raisons. 
Comme. nous 1' avons mentionné auparavant, le refroidissement à 1' eau légère 
est particulièrement bien adapté pour une centrale à cycle direct. Il permet 
l 'élimination de la portion des échangeurs de chaleurs dans les générateurs de vapeur, 
dont résulterait d'importantes économies de matériaux, de temps de conception et de 
construction. L'eau lourde est moins bien adaptée à ce genre de cycle à cause de son 
coût élevé et de sa toxicitë5. 
Ensuite, l' utilisation de l'eau ordinaire dans le système de caloportage rend le 
BL W à la fois plus économique et plus attrayant pour les acheteurs éventuels, puisque 
ces derniers dépendraient moins du besoin en eau lourde et des pays qui en 
fournissent. L 'élimination de grandes quantités d'eau lourde présentes à haute 
pression et haute température dans le réacteur permettrait aussi d' éliminer les risques 
associés à l'exposition des opérateurs et du public au tritium, un isotope de 
l'hydrogène, en cas de fuite ou d'accident66 . 
De plus, le projet BL W représente une option sérieuse parce qu ' il est tout à 
fait intégré à un système de connaissances et d'expériences le mieux maîtrisé par 
ÉACL, comme le mentionne G.A. Pon en 1963 : «We feel that light-water-cooled 
reactors are a natural and logical development of the CANDU [PHW] concept»67 . Sur 
papier, la conception des grappes de combustible du BL W s' inspire fortement de 
celle du PHW et, en 1964, des tests d'irradiation de grappes BL W dans une boucle 
d'eau légère du NRU viennent en confirmer la faisabilité. ÉACL reçoit également 
64 Chalk River Staff, «Natural Uranium Boiling Light Water Reactor Study 450 MW(e)», ARE-9, 
décembre 1962. 
65 
«Power Reactor Development Evaluation», AECL-1 730, 1er mai 1963, p. I l . 





confirmation de la part des fournisseurs du combustible du PHW que le combustible 
du BL W, à quelques altérations près, pourrait être fabriqué sur les mêmes lignes de 
production 68 . 
Enfin, Hurst considère que le développement du BL W est essentiel pour la 
stratégie commerciale d'ÉACL. Selon lui, s'il s'avérait que les prix d'un réacteur 
PHW et BLW étaient identiques, il n'y aurait pas de marché mondial pour le PHW. À 
prix égal, 1' acheteur préférerait un BL W, qui lui éviterait une dépendance à 1' eau 
lourde et aux risques qui lui sont associés. Pire, si le Canada décidait d'investir 
uniquement dans le concept PHW, rien n' empêchait qu'un compétiteur, fabriquant 
des réacteurs modérés à 1' eau lourde, puisse utiliser 1' eau légère comme calo porteur 
et s'accaparer le marché canadien69 . 
Malgré la portée socio-économique et la rationalité scientifique et technique 
justifiant la mise en œuvre du concept BL W et malgré les avantages de la technologie 
du BL W expliquant le choix d'ÉACL, il ne faut pas oublier que cette technologie est 
encore assez peu développée et qu'elle nécessite, quand même, d' importants 
investissements: «Although the development required is concentrated it would not be 
brief and inexpensive ( .. . ) considerable heat transfer experimentation will be 
necessary» 70. Le concept BL W revêt un caractère évident de recherche et de 
développement puisqu'on compte y introduire, entre autres, deux innovations 
majeures. Celles-ci vont le distinguer, au-delà de l'utilisation de l'eau légère comme 
67 Pon, G.A., «Light-Water-Cooled Heavy-Water-Moderated Natural-Uranium Power Reactor», in The 
Ninth AECL Symposium on Atomic Power, Toronto, AECL-1807, 23 septembre 1963, p. 67. 
68 Hurst, D.G. (Ed), op. cil., p. 321. Voir également cette citation : «A great deal of supporting 
experience has been accumulated with in-pile and out-pile experiments for this logical evolutionary 
step [le BLW] in the CANDU concept. Mufti-element fuel bundles have been irradiated successfully 
under bulk boiling conditions in experimental loops of the Chalk River reactors. These experiments 
confirm that no radically different approach in design will be required fo r the BLW system», dans 
Gray, J.L., Lewis, W.B. and L.R. Haywood, «Candu reactors to 1980 and in the Long Term», AECL-
2483, World Power Conference, Tokyo Sectional Meeting, 16-20 octobre 1966, p. 3. 
69 PRDPEC, Minutes ofthe 14th meeting, 1615-PI , vol. 2, 24 mars 1964. 
70 J. Foster, «Appraisal of Alternative Systems», 11 mars 1963, p. 7. 
53 
caloporteur, des réacteurs canadiens déjà construits. La plus importante innovation est 
le choix, pour le cœur du réacteur, d'une orientation verticale avec un caloporteur 
circulant du bas vers le haut. Tel que déjà mentionné, ce choix relève du désir, à long 
terme, d'aboutir vers le concept, plus économique, de réacteur à passe unique, car 
l'on admet bien qu'un BLW serait tout à fait réalisable avec un cœur orienté 
horizontalement: 
«This [vertical] core orientation was adopted mainly to permit extrapolation of 
the design to very high coolant outlet qualities (say 90%). At the low mass 
velocity consistent with 90% outlet quality, it is possible for stratification to 
take place in the steam water mixture which could reduce the amount of heat 
removable for a given coolant flow. There is, however, no doubt that the 
present reference design ( outlet quality of 60%) could be realized with the 
core horizontall y oriented» 71 . 
Une deuxième innovation consiste dans le choix d'effectuer le chargement du 
combustible dans le cœur du réacteur, uniquement par sa partie inférieure. Cela 
nécessite le développement d'une nouvelle machine à combustible, beaucoup plus 
complexe, mais moins coûteuse à fabriquer que deux machines traditionnelles. De 
plus, elle occuperait moins de place dans le bâtiment du réacteur, ce qui rend ce 
dernier plus compact et moins cher à construire. Enfin, autre source d'économie, avec 
cette machine, il serait possible d'assembler des canaux de réacteur en usine (shop 
assembly) avant de les envoyer sur le site du réacteur, au lieu de les envoyer par 
morceau, puis de les monter sur place (field assembly)72 . 
À ces nouvelles orientations décidées par les ingénieurs et scientifiques 
d'ÉACL vient s'ajouter un facteur d'incertitude encore plus important. Bien que 
certaines études aient démontré, à la fin des années cinquante et au début des années 
71 Brooks, G.L. and G.A. Pon, «Conceptual Design of a Natural Uranium Boiling Light Water 
Reactor», Rapport AECL-2211, mars 1965, p. 5. 
72 Ibid., p. 6. 
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soixante, la faisabilité scientifique du concept, notamment dans des boucles des 
réacteurs de recherche de Chalk River ainsi qu 'à l'Université Columbia aux États-
Unis dans le cadre d'une entente canado-américaine73 , la question du contrôle d'un 
réacteur BL W reste en suspend en raison de la valeur élevée de son coefficient de 
réactivité du vide. Dans les réacteurs de type CANDU, la valeur de ce coefficient est 
positive. Tant qu'il est maintenu à une valeur suffisamment basse, comme c'est le cas 
dans les réacteurs de type PHW, les problèmes d'instabilité dans le contrôle de la 
puissance du réacteur sont circonscrits. Mais dans les réacteurs de type BL W, la 
valeur positive du coefficient de réactivité du vide semble trop élevée pour éviter ce 
genre de problèmes, comme le rappellera encore Hurst à Lewis en février 1965: «It is 
essential that problem of control and stability be studied. These problems are much 
more important than in CANDU-PHW reactors because of the large coolant reactivity 
effect and rapid change in reactivity and heat transfer under boiling conditions» 74 . 
Les ingénieurs et scientifiques d'ÉACL sont conscients, depuis le début des 
travaux sur le concept BLW, de l' importance cruciale de la question du contrôle du 
réacteur75 . Celle-ci constituera leur source de préoccupation majeure dans la suite du 
développement du BL W. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet, au chapitre 
suivant, pour montrer comment il a continué à jouer un rôle important jusqu'à bien 
plus tard dans le projet Gentilly-1. Pour 1 'heure, nous voyons bien que le BL W est un 
73 Les résu ltats des expériences menées à l'université de Columbia sont donnés dans: Matzner, B., 
Casterline, J.E, Moeck, E.O. , Wikhammer, G.A., «Experimental Critical Heat Flux Measurements 
Applied to a Boiling Reactor Channel», The American Society of Mechanical Engineering, 1966 
Annual Meeting, pp. 2-11. 
74 Mémo de D.G. Hurst à W.B. Lewis, 15 février 1965 . 
75 Le premier rapport du PRDPEC sur le BL W, publié en mai 1963, mentionne que: « the reactivity 
controlled by a coolant ofvariable density must be limited by using little water ... », Rapport AECL-
1730, 1 mai 1963, p. 18. En septembre 1963, G.A. Pon rappelle que: «The void coefficient of reactivity 
of this type of reactor [BLW] is positive and il should therefore be held ta a minimum ta ease 
requirements», «Light-water-cooled heavy-water-moderated natural-uranium power reactors», 23 
septembre 1963, AECL-1807, p. 59. Le 25 novembre 1964, dans le compte-rendu de la 17ème reunion 
du PRDPEC, on peut lire que: «Hurst agreed the control problem is the most important and 
considered thal BLW safety may require a lengthy development program», PRDPEC, Minutes of the 
17th Meeting, 1615-P1, vol. 2, 25 novembre 1964. 
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concept prometteur du point de vue technique et commercial mais qu ' il recèle une 
part de risque et d ' incertitude réelle quant au travail de R&D à réaliser avant 
d'aboutir à un réacteur de puissance viable. 
2.6 Le BLW: du concept au prototype 
Malgré l'incertitude liée au contrôle du réacteur BLW, ÉACL demeure 
optimiste quant à la possibilité de résoudre le problème d'une manière satisfaisante 
dans le futur, comme 1 ' illustre cette citation de G.A. Pon, datant de septembre 1963 : 
«These light-water-cooled reactors have a positive void coefficient. We are at 
present doing a control analysis on an analogue computer to assess the 
problem and to specify a control system. At present time, we do not feel that 
this is a major feasibility problem as the NRX has operated satisfactorily with 
a positive void coefficient» 76. 
Plus tard, en août 1966, s'appuyant sur les resultats des experiences menées 
conjointement par ÉACL et l'USAEC (US Atomic Energy Commision) à l'Université 
Columbia, Pon ajoutera que: «The positive void coefficient and power coefficient of 
reactivity of this reactor is not expected to lead to any difficulty in the control and 
regulation of the reac tor» 77 . 
En février 1965, Lewis, portant la voix du PRDPEC auprès de J.L. Gray, 
recommande la construction d'un réacteur prototype de 250 MWe (le BLW-250) 
«[that] will provide a sufficiently large array of fuel channel suitable for large power 
reactor to explore hydraulic, heat transfer, fuel performance, control question, and 
economies realistically» 78 . Le travail de développement qui reste à faire avant de 
s ' assurer de la faisabilité du concept et de parvenir à un design qui réponde aux 
76 Pon, G.A., «Light-Water-Cooled Heavy-Water-Moderated Naturai-Uranium Power Reactor», in The 
Ninth AECL Symposium on Atomic Power, Toronto, AECL-1807, 23 septembre 1963, p. 67. 
77 Pon, G.A. , «CANDU-BLW-250 Progress Report», op. cit., p.7. 
78 Lettre de W.B. Lewis à L. Gray, 5 février 1965. 
56 
conditions de celui-ci, est encore important, notamment au niveau du contrôle de la 
réactivité et du transfert de chaleur. On considère que l' on ne pourra apporter de 
réponses à ces questions qu'en réalisant des tests à grande échelle, les expériences en 
laboratoire n'étant plus suffisantes à ce stade79. Pour parer rapidement à ces 
difficultés, et en attendant la construction du prototype, Lewis suggère à Gray la 
conversion éventuelle du NPD, le réacteur prototype du concept PHW, en BL W: 
«Physics design calculations indicate that the reactivity control problem can be 
handled. However, it is desirable to confirm these by experimental work, perhaps 
involving the conversion of NPD to boiling H20 coolant»80 . En comptant sur la 
conversion du NPD en BL W pour fournir une partie des données nécessaires, le 
PRDPEC prévoit un programme de développement de deux ans, s'étalant de janvier 
1965 à janvier 1967. Il viserait à produire un plan de conception préliminaire, des 
estimés de coûts et à nouer une collaboration avec un partenaire commercial81• Dans 
les faits , cette conversion du NPD en BL W ne se fera jamais, mais cela n'empêchera 
pas le plan d'être mis en œuvre. 
Le caractère prototypique du BL W -250 est d' autant plus évident que, comme 
Lewis le souligne dans sa lettre à Gray, on s 'attend à ce que le réacteur connaisse des 
difficultés à ses débuts : «sorne reduced capacity operation and a few extended 
outages for improvement during the early life of the plant are to be expected»82. Mais 
il ne l 'est pas du seul point de vue scientifique et technologique; il l'est aussi d'un 
point de vue de la stratégie commerciale puisqu ÉACL ch rch dans les faits à 
établir les bases d' un réacteur de 500 MWe, qui serait plus près des besoins des 
acheteurs: «The most probable early commercial applications for this new design of 
reactors will be in units of 500 MWe or above»83 . Le proj et BLW n 'est donc pas une 
79 Rapport annuel ÉACL 1965-66, p. 19. 
80 Lettre de W.B. Lewis à L. Gray, 5 février 1965 . 
8 1 PRDPEC, Minutes ofthe !6th Meeting, 1615-P I, vol. 2, 5 août 1964. 
82 Lettre de W.B. Lewis à L. Gray, 5 février 1965 . 
83 Ibid., p. 2. 
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entreprise isolée et complètement indépendant, mais plutôt un outil dans une stratégie 
de développement à long terme. Le projet sert à explorer d'autres possibilités, autant 
techniques que commerciales, car il porte en lui d'autres finalités que la sienne. 
2. 7 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons tenté de reconstituer les évènements qui ont 
mené à l' émergence du concept BLW en tant que principale alternative au PHW. 
Nous avons tout d'abord rappelé que le choix du PHW, comme pierre 
angulaire du programme nucléaire canadien de puissance, constituait une suite 
logique dans l'évolution des recherches et des expériences acquises dans les 
laboratoires de Chalk River depuis 1943. Le choix de ce concept était également 
l'unique promesse, à court terme, de construction d'un réacteur prototypique, dans 
l'éventualité de nouer un partenariat commercial au Canada, en particulier en 
Ontario. Nous avons également décrit la manière dont se sont nouées les relations 
entre ÉACL, 0-H et CGE, respectivement concepteur, exploitant et constructeur du 
réacteur NPD. Ces deux derniers acteurs joueront, directement ou indirectement, un 
rôle notable dans le partenariat qui sera ensuite nouée entre ÉACL et HQ. Les 
relations entre ces dernières seront, à cet égard, structurées par les liens préexistants 
entre ÉACL, OH et CGE. 
Par la suite, nous avons couvert la période d 'émergence des concepts 
alternatifs au PHW, de la fin des années cinquante au début des années soixante, en 
expliquant comment le concept du BLW a fini par définitivement s'imposer au sein 
d'ÉACL, à la fin de l 'année 1964. Nous sommes revenus sur les facteurs , 
économiques et techniques, qui ont poussé les ingénieurs, scientifiques et décideurs 
d'ÉACL à opter pour le BLW tout en insistant sur l' aspect expérimental et novateur 
du projet. Enfin, l'incertitude associée au concept BL W a bien été mise en relief dans 
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le caractère prototypique que le PRDPEC et la direction d'ÉACL ont octroyé au 
projet BLW-250. 
À présent, il reste à ÉACL à réaliser le projet BL W sur le terrain, ce qui 
nécessite la participation d'un partenaire commercial. C'est de cette étape dont il sera 
question au chapitre suivant, avec l'entrée, ou plutôt, le retour d'Hydra-Québec dans 
les affaires nucléaires et la mise sur pied du projet de la centrale de Gentilly-1 (Figure 
2.1 et Figure 2.2). 
1 REACTOR BUILDING 
2 TURBINE BUILDING 
3 SERVICE BUILDING 
4 ADMINISTRATION BUILDING 
5 STACK 
6 PUMPHOUSE 
Figure 2.1 Vue schématique de la centrale de Gentilly-184 
84 Image tirée de: Pon, G.A, «CANDU-BLW-250», AECL-2942, septembre 1967, p. 10. 
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.,. 
3 REACTOR CORE 
4 STEAM DRUM 
5 FUELLING MACHINE 
1 RECIRCULA TING PUMP 6 DOUSING TANK 
2 INLET HEADER 7 STANDBY CONDENSER 
Figure 2.2 Vue schématique du bâtiment réacteur de Gentilly-1 85 
85 Image tirée de: Pon, G.A, «CANDU-BLW-250», AECL-2942, septembre 1967, p. 11. 
CHAPITRE III 
LE PROJET BL W ET L'ENTRÉE D'HQ DANS L'INDUSTRIE 
NUCLÉAIRE 
3.1 Introduction 
Ce chapitre fait le lien entre l'émergence du projet BLW au sein d'ÉACL 
et sa mise en œuvre en collaboration avec la société d'État Hydro-Québec (HQ), à 
travers la centrale nucléaire de Genti lly-1. 
La première partie du chapitre s'attache essentiellement à décrire les 
circonstances et les étapes qui ont mené HQ à faire son retour dans les affaires 
nucléaires. Ce retour s'est fait officiellement par l'annonce, le 10 mai 1965, de la 
construction, sur le site de Saint-Édouard de Gentilly, d'une centrale de type BL W 
de 250 MWe. Mais il a été initié dès l'automne 1963, d'abord par le retour du 
président d'HQ, Jean-Claude Lessard, au C.A. d'ÉACL, puis de manière 
beaucoup plus significative, par la création de liens d'affaires avec CGE et ÉACL. 
Nous expliquerons, premièrement, pourquoi HQ, entreprise dont l'expertise est 
essentiellement tournée vers la production hydro-électrique, s'est intéressée à 
l' 'n rgi nue! 'aire. Intérêt qui s'est concr'tis' n pr mi r li u par d s démarch s 
entreprises par CGE auprès d'HQ pour lui vendre un réacteur de type PHW 
similaire à celui conçu par ÉACL. Parallèlement, nous décrirons les liens qui se 
sont établis entre HQ et ÉACL dans le but d'établir des relations commerciales. 
Enfin, une fois établi le choix d'HQ pour un fournisseur, nous tenterons 
d'expliquer sa stratégie à long terme pour l'appropriation et l'exploitation de la 
technologie nucléaire ainsi que son choix d'opter pour un réacteur de type BLW 
au lieu du PHW, concept qui était pourtant mieux éprouvé à l'époque. 
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La deuxième partie du chapitre traite de la poursuite du développement du 
concept BLW au sein des laboratoires d' ÉACL, ceci jusqu ' à la mise en opération 
de Gentilly-1, en novembre 1970. Comme nous l'avons montré au chapitre 
précédent, au moment de l'annonce de la construction de Gentilly-1 , en mai 1965, 
le concept BLW est encore loin d'être éprouvé. Le travail de R&D sur le 
problème de stabilité du réacteur, en particulier sur la valeur de son coefficient de 
réactivité du vide, se poursuit tout au long de la deuxième moitié des années 
soixante, en même temps que le chantier de construction de la centrale. Ce travail 
est d' une importance cruciale, car son résultat doit non seulement déterminer la 
viabilité du réacteur de 250 MWe mais surtout, la faisabilité d ' un réacteur BLW 
de 500 MWe,. véritable objectif commercial d' ÉACL derrière le réacteur de 
Gentilly. Dans ce contexte, il est intéressant de constater que la centrale de 
Gentilly-1 assume un fardeau double. Celle-ci doit jouer le rôle de réacteur 
expérimental, en même temps que celui de centrale de production, qui la soumet 
également à un impératif commercial. Par conséquent, contrairement au concept 
PHW, qui a eu ses prototypes dans le NPD et dans la centrale de Douglas Point 
avant de passer à la démonstration de sa viabilité commerciale par l' entremise de 
Pickering A, le BL W a v,u ces deux étapes être concentrées dans un seul et même 
réacteur, Gentilly-1. 
3.2 Les débuts d 'HQ dans le nucléaire 
C'est avec sa nationalisation, le 1er mai 1963, qu 'HQ devient l' une des 
plus importantes sociétés publiques en matière de production et de vente 
d' électricité au Canada 1• Élément majeur de la stratégie énergétique québécoise, la 
1 
«La nationalisation de 1963, aj oute à l 'actif d'Hydra-Québec quelques trente-neuf centrales 
hydroélectriques déjà en opération ; ces immobilisations viennent compléter 1 'ensemble des huit 
centrales hydro-électriques et des trois centrales thermiques dont elle disposait déjà. Ces 
acquisitions permettent à 1 'entreprise de doubler entre 1962 et 1964 le montant de 1 'actif ainsi que 
la puissance installée, qui passent respectivement de 1239 à 2351 M$ et de 3675 à 6572 
mégawatts. En 1962, les ventes se situent à 17,8 pour atteindre 35,2 milliards de kWh en 1964, 
tandis que les revenus des ventes passent de 11,2 à 269 M$; le nombre des abonnées croît de 




nouvelle société d'État doit planifier ses besoins à long terme et envisager toute 
possibilité de développement de son potentiel de production. Le rapport annuel 
pour l'année 1963 est bien clair à ce sujet: «Les ingénieurs étudient constamment 
les développements des sources alternatives d'énergie, comme l'énergie thermo-
électrique, l'énergie thermo-nucléaire, etc. Si l'avancement de la science prouve 
que les nouvelles techniques sont plus avantageuses, I'Hydro-Québec assumera 
comme elle l'a fait dans le passé son rôle de chef de file» [nous soulignonsf Cela 
est d'autant plus important que, selon les prévisions d'HQ, la demande 
d' électricité est appelée à croître dans les décennies à venir, comme il est rappelé 
dans son rapport annuel de 1965: 
L'accroissement de la demande est si grand qu'il faut réviser constamment 
les projets d'expansion, les apports de puissance pourront ainsi couvrir 
l'augmentation annuelle de la charge, laquelle dépasse actuellement toute 
la puissance installée dont 1 'H-Q disposait en 1950 [ ... ] Si considérable 
soit-il, le potentiel rentable à mettre en valeur ne suffira pas, cependant, à 
couvrir 1' accroissement de la charge au-delà de 19853 . 
Dans ce contexte, en guise de complément au potentiel hydro-électrique, 
«les recherches faites semblent indiquer que seule 1 'électricité d'origine nucléaire 
pourra dans l'avenir faire concurrence aux usines thermiques classiques»4 • La 
nomination de Jean-Claude Lessard, président d'HQ, au C.A. d'ÉACL en 1963, 
est le premier pas par lequel la société d'État se réengage dans l'aventure 
nucléaire. Cette nomination rompt avec l'attitude qu'elle observe depuis 1954, 
alors qu'elle s' était retirée du conseil d'administration d 'ÉACL pour des raisons 
de conflit fédéral-provincial au sujet des juridictions en matière d 'énergie et de 
richesses naturelles. 
Faucher, Philippe et Johanne Bergeron, op. cil., p. 49. Vo ir également: Hogue, Clarence, Bolduc, 
André et Daniel Larouche, Québec: un siècle d 'électricité, Montréal: Libre Expression, 1979, pp. 
26 1-298. 
2 Rapport annuel HQ 1963, avril 1964, p. 8. 
3 Rapport annuel HQ 1965, avri l 1966, p. 6. 
4 Ibid. , p.7 
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L'intérêt d'HQ pour l'énergie d'origine nucléaire se produit aussi d'une 
manière beaucoup plus concrète qu'un simple retour au C.A. d'ÉACL. En effet, 
au mois d'octobre 1963, CGE insiste auprès de Lessard pour qu'il lui permette de 
présenter à HQ des propositions portant sur la production d'électricité à partir de 
l' énergie nucléaire. Le 14 novembre 1963, J.L. Olsen et N.L. Williams de CGE 
rencontrent D.M. Farnham, ingénieur en chef d'HQ, et lui proposent de participer 
à une étude visant à établir «an up-to-date standard Canadian design»5, étude dont 
la contribution financière d'ÉACL sera sollicitée, mais non celle d'HQ. Les 
représentants de CGE soulignent de plus que le gouvernement fédéral consentirait 
plus facilement au financement d ' une telle étude si une autre province que 
l'Ontario était impliquée6• 
Le nouveau design proposé par CGE s' avère être effectivement basé sur le 
concept canadien de réacteur nucléaire, modéré et refroidi à 1 'eau lourde, mais 
avec la particularité que le cœur du réacteur serait immergé dans de l' eau légère, 
qui servirait d' écran biologique en lieu et place du béton7. C'est sur la base de ce 
nouveau design qu'HQ et CGE s'entendent pour procéder à l'étude détaillée 
d ' une centrale de 250 MWe à remettre pour approbation à HQ le 15 avril 1965. 
CGE travaillerait à la portion nucléaire de ce.tte station tandis que les ingénieurs-
conseils d'HQ et de Surveyer, Nenninger et Chênevert (SNC), en collaboration 
avec la Montreal Engineering Limited (MEL), travailleraient à la portion 
conventionnelle8. 
Mais l' initiative d'HQ ne s' arrête pas là. Fin mars 1964, J.L. Gray, 
président d'ÉACL, fait parvenir à Lessard un texte expliquant la politique 
d 'ÉACL quant à l'attachement de personnel externe à son équipe basée à Toronto 
5 Lettre de J.L. Olsen à D.M. Farnham, 18 novembre 1963 et lettre de D.M. Farnham à J.C . 
Lessard, 6 décembre 1963 . 
6 Lettre de J.L. Olsen à D.M. Farnham 18 novembre 1963. 
7 Lettre de J .L. Gray à B. Baribeau, 29 octobre 1964; Lettre de B. Baribeau au président et aux 
commissaires d ' HQ, 5 novembre 1964; Lettre de B. Baribeau au président et aux commissaires 
d'HQ, 3 1 mars 1965. 
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et chargée de développer les projets de réacteurs de puissance, 1 'AECL Power 
Projects. HQ se trouve fortement intéressée par cette proposition et, suite à une 
rencontre à Toronto, entre les mêmes Lessard et Gray, à la fin du mois de mai, 
une lettre confidentielle est envoyée le 1er juin par le président d' ÉACL à celui 
d'HQ9. Cette lettre trace trois lignes dans lesquelles la collaboration entre les deux 
compagnies pourrait s ' inscrire. Elles constituent, en réalité, les trois paliers d ' un 
programme par lequel HQ pourrait s'engager graduellement dans la construction 
d'un réacteur nucléaire. 
La première est la formation ou l'apprentissage technique. ÉACL se trouve 
prête à assister HQ dans l' élaboration d' un programme de formation . Elle 
renouvelle son engagement à accueillir du personnel d' HQ dans n' importe lequel 
de ses sites, dépendamment de l' expertise demandée, précisant qu ' un attachement 
au groupe AECL Power Projects nécessiterait un engagement minimal d'un an de 
formation. Dans la perspective où HQ voudrait s'engager dans un programme plus 
complet de conception de réacteur, Gray suggère qu ' elle suive le même chemin 
emprunté par 0-H qui, pour le projet du réacteur de Douglas-Point, mobilise 
quinze de ses ingénieurs dans les locaux d'ÉACL. 
La deuxième ligne de collaboration consiste en la préparation, dans les 
plus brefs délais, par ÉACL d'une étude de conception préliminaire et d' estimé de 
coûts pour la construction d'un réacteur de 250 MWe et d ' un autre de 500 MWe. 
Le directeur général du groupe AECL Power Projects, J.S . Foster, avait déjà reçu, 
de la part de Gray, une requête afin de rassembler les informations nécessaires à 
l' estimation des coûts reliés à la construction d' un réacteur de 250 MWe basé sur 
le design de Douglas Point. Tel que souligné par Bothwell , cette requête fai sait 
suite à une demande d 'HQ: «Les procès-verbaux du Conseil de l'EACL indiquent 
que les premières démarches vinrent du Québec, à l' été 1964, et que Gray 
commanda alors la préparation d'un ' rapport sur un réacteur de 250 MWe- une 
8 Lettre de B. Baribeau au président et aux commissaires d 'HQ, 5 novembre 1964 et lettre de B. 
Bari beau au président et aux commissaires d'HQ, 31 mars 1965. 
9 Lettre de J .L. Gray à J .C. Lessard, 1er juin 1964. 
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version plus puissante de la centrale de Douglas Point' pour mai 1965» 10 . La 
réalisation de 1 'étude nécessiterait la participation d'HQ, comme Gray le 
mentionne à Lessard: «As you have already indicated, we will need to have sorne 
data from Hydro Quebec and 1 would recommend that you appoint one senior 
member ofyour staff as a direct contact with Mr. J.S. Foster for the transfer of the 
information» 11 • 
La dernière ligne de collaboration, la plus souhaitable pour ÉACL, 
consiste en la conception et la construction d'une centrale nucléaire. Cependant, 
ÉACL se montre plutôt vague quant aux termes d'une éventuelle entente, se 
contentant de préciser que pour une étude de conception, HQ devrait défrayer les 
coûts des services d' ingénierie. Mais il faudrait, de toute manière, attendre les 
résultats de l'étude préliminaire commandée à Foster ainsi que l'évaluation qu 'en 
ferait HQ avant d'aller plus loin. 
C'est finalement, la deuxième ligne que choisit HQ. Elle demande à ÉACL 
de faire une étude pour une <<Up-rated Douglas Point station ( ... ) for installation 
and operation» 12 à son réseau . Tout comme CGE, ÉACL travaillerait à la portion 
nucléaire et laisserait la partie conventionnelle à SNC 13 . Cette deuxième 
proposition, qui s'ajoute à celle de CGE, devrait être soumise le 31 mars 1965. 
Parallèlement à cette demande faite à ÉACL, HQ sollicite les services de CGE 
pour monter un programme de formation et de cours sur l'énergie nucléaire qui 
devrait se donner à Montréal, dans les locaux d'HQ. CGE y répond 
favorablement, par une lettre, le 20 octobre 1964. Le cours proposé par CGE 
couvre les concepts fondamentaux des réacteurs nucléaires, tels la fission , le 
caloporteur, le modérateur, mais également la description des réacteurs à eau 
10 Bothwell , op. cit., p. 392. 
11 Lettre de J.L. Gray à J.C. Lessard, 1er juin 1964. 
12 Lettre de J.L. Gray à B. Baribeau, 29 octobre 1964. 
13 Lettre de J .L. Gray à B. Baribeau, 29 octobre 1964; Lettre de B. Baribeau au président et aux 
commissaires d ' HQ, 5 novembre 1964; Lettre de B. Baribeau au président et aux commissaires 
d 'HQ, 31 mars 1965. 
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lourde (HWR), les aspects économiques ainsi que les futurs développements des 
réacteurs canadiens (incluant le BLW et l'OCDR) 14• 
Rappelons que l'offre de service faite par CGE à HQ suggérait une 
participation financière d 'ÉACL pour la réalisation de l'étude, comme mentionné 
dans la lettre de novembre 1963: « We are in the process of preparing a 
pre! im inary proposai to AECL as king for fi nan cial support of this pro gram» 15. 
Cependant, du côté d'ÉACL, on voit les choses différemment et on ne semble pas 
enclin à se conformer aux particularités de la conception du CANDU de CGE, en 
particulier l' immersion du réacteur dans une cuve d'eau légère faisant office 
d'écran biologique. En fait, selon Bothwell, «Si l' EACL devait . offrir son 
expertise technique ou servir de maître d'œuvre- une exigence du Québec- il n'y 
aurait pas une telle cuve et, de préférence, on ne traiterait pas avec la CGE» 16• 
Bothwell s ' appuie ici sur un compte rendu de réunion du Comité Exécutif 
d'ÉACL, daté du 20 août 1964, où l' on conclut que la conception du réacteur de 
250 MWe décrite dans l'étude destinée à HQ ne devrait contenir qu ' un minimum 
d'innovations par rapport au NPD17• Quelques mois plus tard, en février 1965, 
Lee Haywood, membre du PRDPEC et partisan de l'implication du secteur privé 
dans l' industrie nucléaire canadienne, propose lors d ' une réunion du C.A. 
d'ÉACL que l'on laisse le champ libre à CGE pour présenter seule une offre à HQ 
pour le BLW, mais sa proposition essuie un refus, en particulier de la part de 
Gray18• 
3.3 La stratégie nucléaire d' HQ 
Les deux études commandées à CGE et ÉACL doivent permettre à HQ de 
faire sa propre évaluation des possibilités qui s 'offrent à elle, cela même si des 
«problèmes d'interprétation entre le procédé de CGE et celui d' AÉCL» sont 
14 Lettre de A.L. Stevenson à B. Baribeau, 20 octobre 1964 . 
15 Lettre de J.L. Olsen à D.M. Farnham, 18 novembre 1963. 
16 Bothwell , op. cil., p. 392. 
17 Voir la note 75 dans Bothwell , p. 408. 
18 Bothwell , op. cit. , p. 453-454. 
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envisagées 19 . HQ entend être maître d'œuvre d'un programme nucléaire 
québécois en sachant qu'il ne serait peut-être pas possible d 'opter pour un autre 
système que celui d 'ÉACL, le PHW déjà choisi par l'Ontario. Il lui faut donc 
prendre tous les autres moyens possibles pour manifester sa velléité d'autonomie. 
Se donner le choix à l'intérieur des concepts d ' ÉACL, comme nous le verrons 
plus loin avec le BL W, est un de ces moyens; chercher une entente avec CGE en 
est un autre. Mais cela ne s'arrête pas là. 
Les premières démarches de CGE auprès d 'HQ visent à mettre au point un 
nouveau design pour lequel Gaspé serait l'emplacement idéal. Le choix de Gaspé 
n'est pas sans importance. Étant géographiquement éloignée, elle correspond aux 
régions cibles identifiées par ÉACL pour son programme nucléaire20 . En 
acceptant au départ ce site, HQ se conformerait aux objectifs du maître d 'œuvre; 
mais, selon CGE, le plus important pour la compagnie québécoise, c 'est que ce 
site ferait que les ingénieurs de conception «would be faced with a new set of 
design parameters and would have to think out the new requirements rather than 
continuing to assume the older established criteria»21 . Dans le cas où HQ 
s' engagerait dans un tel projet, elle se retrouverait avec un projet relativement 
distinct du reste du programme nucléaire canadien. 
Les ingénieurs de la Planification des réseaux d'HQ rejettent toutefois 
Gaspé comme site potentiel, malgré le rappel de Farnham qu ' une centrale 
nucléaire en Gaspésie constituerait une solution probablement plus avantageuse 
que la construction d' une deuxième ligne de transport de 230 kV à partir de 
Lévis22 • L 'augmentation des coûts du transport d' électricité, due notamment à 
l'éloignement des centrales hydroélectriques des grands centres de consommation 
(Montréal en tout premier chef) , est sans doute une considération de première 
19 Lettre de J .P. Gignac à B. Baribeau, 16 novembre 1964. 
20 Le sud de l' Ontario est la cible première d 'ÉACL et ensui te les régions éloignées. Voir les 
rapports annuels d'ÉACL de 1956-57 à 1962-63. 
21 Lettre d 'Olsen à Farnham, 18 novembre 1963 et lettre de Farnham à Lessard, 6 décembre 1963. 
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importance dans ce rejet23 . En matière de coût, il y avait risque que 
l'hydroélectricité perde une partie importante de son avantage sur les autres 
sources énergétiques, principalement les sources d ' énergie thermique (pétrole, gaz 
et charbon), ce qui aurait été une grand~ perte pour HQ et pour le Québec en 
général qui misait sur l'exploitation de ses cours d'eau pour produire de 
l'électricité. Le refus formulé par les ingénieurs s ' inscrit donc dans la volonté 
d'HQ de gérer le développement de sa filière nucléaire selon ses priorités. Ce sont 
les régions avoisinantes de Bécancour, sur la rive sud du Saint-Laurent, et celles 
. de Drummondville, sur la rivière Saint-François, qui sont alors envisagées comme 
sites potentiels de réacteurs nucléaire24 . 
Mais ce n'est pas seulement le site qui fait l'objet d'une révision . Avant 
même que les deux rapports, celui de CGE-SNC et celui d'ÉACL-SNC, aient été 
portés à l'attention d'HQ, cette dernière est mise au courant qu 'ÉACL est à la 
recherche d'un partenaire pour un projet qui s'écarte passablement du concept 
PHW. Ce projet sera le CANDU-BLW. Ainsi, alors qu'en novembre 1964, 
aucune décision n' est encore prise, Benoit Baribeau, directeur général de 
l'ingénierie, suggère l'idée de participer à un programme nucléaire mixte 
PHW/BLW. Ainsi, il conseille au président et aux commissaires d ' aller «de 
l'avant le plus tôt possible avec la construction d'une centrale nucléaire de 250 
MW qui servirait à nous familiariser avec ce type de centrales [PHW] et serait très 
utiles pour l'entraînement du personnel d'exploitation des centrales nucléaires 
futures»25 • Il ajoute qu'HQ devrait également «entreprendre des pourparlers 
sérieux avec ÉACL au sujet de la participation possible au développement du 
réacteur refroidi à l' eau légère»26. 
22 Lettre de Farnham à Lessard, 6 décembre 1963; Lettre de Baribeau au président et aux 
commissaires d'HQ, 5 novembre 1964. 
23 Lettre de Bari beau au président et aux commissaires d'HQ, 31 mars 1965, p.S . 
24 Lettre de Bari beau au président et aux commissaires d'HQ, 5 novembre 1964, p.l. 
25 ibid , p.2. Il n' est pas expressément indiqué de quelle sorte de centrale il s'agit mais dans le 
~aragraphe suivant, il est évident que Baribeau parle des PHW. 
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Mais le 31 mars 1965, Baribeau, dans une lettre au président et aux 
commissaires, révise sensiblement sa position antérieure. Dans la conclusion de 
cette longue lettre, il désire: 
[ .. . ] recommander à la Commission que l'Hydra-Québec participe à la 
mise au point d'un réacteur de filière canadienne à l'uranium naturel , 
modéré à l'eau lourde et refroidi à l'eau bouillante légère [nous 
soulignons], et à la construction, pour raccordèment à son réseau, d ' un 
prototype de 250 MW de centrale nucléaire utilisant un tel réacteur. 
Je recommanderais, aussi, qu'après réception des études de rentabilité de 
nos ingénieurs conseils, nous fassions une étude sérieuse et détaillée des 
avantages que 1 'Hydro-Québec pourrait retirer de la construction dès le 
début de 1966, d 'une centrale de 250 MW ou plus du type Douglas 
Point27 . 
Trois raisons sont évoquées pour faire passer la priorité du nouveau design 
de PHW vers la filière BLW. La première réside en la possibilité qu ' aurait celle-ci 
de faire baisser les coûts de production. La deuxième consiste à assurer «une plus 
grande participation de l'industrie secondaire québécoise à la technologie 
nucléaire»28 . La troisième concerne le financement avantageux dont pourrait 
bénéficier HQ pour la construction d ' un prototype (le même financement dont 
avait bénéficié 0-H pour Douglas Point)29 . 
Bien que, selon Baribeau, un engagement parallèle dans deux filières 
(BLW et PHW) comporte l' avantage de donner «à HQ tous les éléments de base 
pour le choix d s programm s futu rs»30, un t 1 choi pourrait néanmoins poser 
des problèmes financiers, dus aux lourds investissements et mobilisations 
nécessaires, qui viendraient s' ajouter à ceux, déjà considérables, du programme 
hydroélectrique. Au final, l' option BLW donnerait à HQ des objectifs 
passablement semblables à ceux d ' ÉACL, c'est-à-dire un programme différent des 
27 Lettre de B. Baribeau au président et aux commissaires d' HQ, 31 mars 1965, p.6. 
28 Ibid. , p.4. 
29 Ibid. , p.4. 
30 Ibid. , p.5. 
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autres programmes dans le monde et l'établissement d'une industrie nucléaire 
autochtone. 
La volonté d 'HQ de se donner une filière propre ressort avec d 'autant plus 
de clarté qu 'en 1966, au moment où les ententes entre HQ et ÉACL sont 
définitivement conclues, il n'existe qu ' un seul réacteur de type CANDU qui est 
réellement opérationnel, soit le NPD qui n 'est qu'un réacteur d'essai et qui ne fera 
ses preuves qu'en 1967. S'engager avec un concept encore moins éprouvé que le 
PHW est très révélateur des intentions d 'HQ de miser sur une filière différente de 
celle de l' Ontario, qu 'elle pourrait s'approprier et développer ensuite avec son 
expertise propre. 
La volonté de développer un programme nucléaire plus ou moms 
autonome se voit également à d'autres niveaux. Ainsi, il est important de 
remarquer que l'objectif de formation d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens 
québécois spécialisés en nucléaire est omniprésent. Cela est d'ailleurs reconnu 
autant au sein d' HQ que chez ÉACL31 • Mais pour HQ, cette équipe servirait non 
seulement à la construction et à l'opération de centrales nucléaires, mais 
également à «mettre sur pied un groupe d'étude et de projet dans le domaine 
nucléaire afin qu 'HQ soit en mesure d 'évaluer les nouvelles techniques dans le 
domaine»32 . Elle pense aussi: «convaincre ÉACL d'établir un bureau dans la 
province de Québec afin de promouvoir l'étude et la recherche nucléaire avec des 
spécialistes de langue française» 33 . Pour la constitution du noyau de cette équipe, 
J.P. Gignac, commissaire d'HQ, suggère à son président J.C . Lessard que: 
l'Hydro-Québec délègue deux et même trois de ses ingénieurs à AECL, 
afin de se familiariser avec les nouvelles techniques de l' énergie thermo-
nucléaire. Ce qui ne nous empêcherait pas par ailleurs de faire exactement 
le contraire, c'est-à-dire, importer de AECL certains ingénieurs canadiens-
31 Pour ÉACL, voir la lettre de Gray à Lessard, 1er juin 1964. 
32 Lettre de Baribeau au prés ident et aux commissaires d'HQ, 31 mars 1965, p.4. 
33 Ibid , p.4. 
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français qui font bonne figure et qui pourraient, eux aussi, venir se 
familiariser avec l' Hydro-Québec, et peut-être y demeurer34. 
Cette équipe devait permettre, en toute logique, à HQ de mettre en branle 
son propre programme nucléaire. En fait, selon les prévisions même d 'HQ, la 
demande en électricité était à la hausse au Québec et le seul développement du 
potentiel hydro-électrique ne suffirait à combler ses besoins que jusqu ' en 1975-
76. Après cela le nucléaire deviendrait nécessaire. Dans cette optique, former une 
équipe de spécialistes voulait dire former les maîtres d 'œuvre du développement 
socio-économique de la société d 'électricité et du Québec de façon générale. 
Indissociable de la stratégie «autonomiste» d 'HQ en matière d ' énergie nucléaire, 
la formation de cette équipe de spécialistes devait s ' enclencher par un projet 
original comme le BLW. Le CANDU-BLW était donc le moyen le plus efficace 
pour HQ de réaliser sa stratégie nucléaire35 . La volonté d'HQ de mettre sur pied 
une équipe de spécialistes québécois dans le domaine du nucléaire va d 'ailleurs se 
concrétiser par la participation à la création et au financement de 1 ' Institut de 
Génie Nucléaire (IGN) à l'École Polytechnique de Montréal en 197036 . 
Comme la position de mars 1965 de Baribeau sera retenue par HQ, il 
ressort de ce qui précède que pour HQ, comme pour ÉACL, le projet BL W, même 
s'il est prototypique ou expérimental, n' est pas uniquement un projet 
technologique: c ' est aussi un projet éminemment politique. Il devient alors 
évident que la sanction d' «échec» technologique pose problème où à tout le moins 
voile une réalité plus complexe. 
34 Lettre de .T .P. Gignac à J .C Lessard, 14 avri l 1964. 
35 L'exemple de la France, qui en ayant adopté, au début des années soixante-dix, la fi lière 
américai ne des réacteurs à eau légère, s'est empressée de la «franciser», fait écho à la stratégie 
d'HQ. Voir, à ce propos, Hecht, Gabrielle, The Radiance of France: Nuclear Power and National 
Jdentity after World War 11, Cambridge: MIT Press, 1998 . 
36 Gagnon, Ro~ert, Histoire de 1 'École Polytechnique de Montréal: la montée des ingénieurs 
francophones, Montréal: Boréal, 1991, p. 398. 
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3.4 L'annonce de Gentilly-1 
Le 2 avril 1965, J.C Lessard écrit au premier ministre du Québec Jean 
Lesage, afin que ce dernier transmette au premier ministre fédéral Lester B. 
Pearson l'intérêt d'HQ pour l'acquisition d'une centrale de type BLW. Lessard a 
espoir que Pearson fasse parvenir sa réponse avant le Il mai, date à laquelle 
Lesage sera conférencier d'honneur à la convention annuelle de l'énergie 
nucléaire du Canada. La convention devrait se dérouler dans la ville de Québec et 
l'annonce d'une entente entre HQ et ÉACL donnerait un éclat certain au discours 
de Lesage. Un projet de lettre, destinée à Pearson, est même attaché à la 
communication de Lessard à Lesage: 
La Commission hydroélectrique de Québec m'informe que Atomic Energy 
of Canada Limited se prépare à aménager un prototype d'un réacteur de 
type canadien à l'uranium naturel, modéré à l'eau lourde et refroidi à l'eau 
bouillante légère. C'est un projet qui intéresse fortement l'Hydra-Québec 
qui a décidé de se former une équipe d'ingénieurs spécialisés en énergie 
nucléaire. 
Puis-je espérer que vous serez en mesure de m'annoncer très 
prochainement que ce projet de Atomic Energy of Canada Limited sera 
situé dans la province de Québec, et que l'Hydra-Québec pourra y 
participer selon la même formule tout au moins que celle utilisée pour 
l'aménagement de Douglas Poine7• 
Lesage transmet effectivement cette manifestation d'intérêt de la part 
d'HQ à Pearson, dans une lettre datée du 6 avril. Il reçoit la réponse de Pearson le 
3 mai. Ce dernier indique qu'ÉACL serait heureuse qu'un groupe d'ingénieurs 
d'HQ travaille avec elle sur la mise au point d'un réacteur à eau légère. Il précise 
qu 'ÉACL est déjà activement engagée dans la conception d'un CANDU-BLW de 
250 MWe et ajoute qu' : 
Une décision sera prise à la fin de 1966 sur la question de savoir s'il sera 
possible d'en entreprendre la construction [ ... ] Lorsque les études sur le 
modèle en seront arrivées au point où l' A.E.C.L et le gouvernement du 
Canada pourront déclarer la construction du réacteur réalisable, et si le 
gouvernement du Québec et l'Hydra-Québec sont alors d 'accord pour que 
37 Lettre de J .C. Lessard à J. Lesage, 2 avril 1965 . 
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la construction en soit entreprise dans le Québec, le gouvernement fédéral 
sera disposé à entreprendre cette construction dans la province de Québec, 
en collaboration avec l'Hydra-Québec, selon la même formule générale 
que celle qui fut utilisée dans le cas de l'aménagement de Douglas Point 
en Ontario 38 . 
Lors de la conférence de 1 'Association Nucléaire Canadienne, organisée à 
Québec du 10 au 12 mai 1965, une entente de principe entre les autorités fédérales 
et provinciales sur la construction d' une centrale CANDU-BLW de 250 MWe est 
annoncée. L'accord qui intervient entre HQ et ÉACL pour la construction de 
Gentilly-] , est toutefois conditionné par le fait que des études ultérieures plus 
poussées ne viennent pas remettre en question la faisabilité du concept BL W. Lors 
de cette même conférence, G.A. Pon et G.L. Brooks présentent une 
communication décrivant les fondements d' un réacteur CANDU-BLW de 500 
MWe39. Ce réacteur pourrait être construit au milieu des années 1970 et son 
modèle théorique serait, en attendant, utilisé «as a basis for specification of a 250 
MW(e) prototype which could be in operation by 1971 »40 . 
À l'échelon politique, le gouvernement Lesage est défait le 5 juin 1966, à 
peine un mois avant la transmission de l'avis de construction de Gentilly au 
Conseil des ministres fédéral , le 11 juillet, par le C.A d'ÉACL. Mais cela n'a pas 
d'influence sur la poursuite des procédures puisque, le 20 juillet, le gouvernement 
Pearson approuve la construction du réacteur sur une base similaire à 1 ' entente 
entre ÉACL et 0-H au sujet de la centrale de Douglas Point41 • En mai et juillet 
1966, deux rapports traitant des aspects sécuritaires de la centrale sont soumis par 
ÉACL au comité consultatif de la Commission de Contrôle de l'Énergie 
Atomique (CCEA) qui siège à Ottawa, dans le but d 'obtenir. un permis de 
construction. Celui-ci est accordé par la CCEA, le 26 septembre de la même 
38 Lettre de L.B Pearson à J. Lesage, 3 mai 1965. 
39 Brooks G.L. et G.A. Pon, «Conceptual Design of a Natural Uranium Boi ling Light Water 
Reactor», AECL-2211 , mars 1965 (Paper to be presented at the CNA Annual Conference, Quebec 
City, May 10-12, 1965). 
40 Ibid, p. 2. 
41 Bothwell , op. cil., p. 397 . 
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année, date qui marque le début du chantier de Gentilly-1 42 . Le 1er septembre est 
signé un protocole d'accord (Mémorandum of Agreement) entre ÉACL et HQ. 
C'est donc en septembre 1966 que tout est prêt pour la mise en œuvre du projet 
CANDU-BLW. 
3.5 La poursuite des recherches autour du concept BL W 
L'accord de principe, conclu entre ÉACL et HQ et annoncé par Lesage à la 
conférence annuelle de l'Association Nucléaire du Canada, en mai 1965, ne fait 
qu 'attiser l' urgence d'avancer les travaux de R&D sur le concept BLW. Cette 
préoccupation est exprimée par Lee Haywood, à l'automne 1965: «lt is important 
that adequate data on the performance of BLW type fuel under BL W conditi ons 
become available at the earliest date practicable»43 . Cela pousse parfois les 
concepteurs à prendre des décisions techniques même en l'absence de toutes les 
données requises. On en retrouve un exemple dans un compte-rendu de réunion 
du PRDPEC: «Pon decided to go with design though information on power 
coefficient are lacking. A 3-D computer program design must be prepared in the 
next 2-year to study th at» 44 . Dans les discours officiels, la prudence est pourtant 
de mise. Chez ÉACL, comme chez HQ, on oscille entre déclarations optimistes 
quant à 1 'aven ir commercial du concept et rappels prudents de 1 'aspect 
prototypique de Gentilly-1. Ceci est bien illustré dans cet extrait du rapport annuel 
d'ÉACL pour l'année 1965-1966: 
Bien que ces facteurs [avantages économiques du BLW] et quelques autres 
font apparaître le réacteur dont le caloporteur est de l'eau ordi nai re comme 
un concept prometteur qui cadre bien avec les ressources techniques et 
économiques du Canada, il y a des aspects importants de ce concept qui 
nécessitent une démonstration impliquant la construction et l'exploitation 
d'une centrale prototype assez grande. C'est ainsi que la facilité de la 
commande du réacteur et le rendement du système de caloportage qui 
42 Boucher, G.R., «Rapport sur l'état des travaux: la centrale nucléaire de Gentilly», EACL-3071F, 
novembre 1968, p. 4. 
43 Mémo de Haywood, L.R., CANDU Reactor concepts, vol.!, 24 septembre 1965. 
44 PRDPEC, Minutes of the 21th Meeting, 1615-P1 , vol. 3, 22 septembre 1965. 
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n'ont été éprouvées que sur une échelle expérimentale doivent être 
vérifiées dans un cœur de réacteur assez grand45 . 
Le BLW-250 de Gentilly-1 n'est pas seulement un prototype du seul point 
de vue scientifique et technologique; il l'est aussi d' un point de vue de la stratégie 
commerciale puisque ÉACL cherche dans les faits à établir les bases d ' un réacteur 
de 500 MWe, qui serait plus près des besoins des acheteurs46 . Le 21 mars 1967, 
Pon annonce au Project Management Comittee que «AECL is starting in a very 
modest way on the conceptual design of a BLW 500»47 . Le projet BLW n'est 
donc pas un projet isolé et indépendant, mais un outil dans une stratégie de 
développement. Lors de la même réunion, Lee Haywood annonce au comité que, 
suite à un voyage effectué à Washington, il a pu remarquer que le programme 
américain de réacteurs organiques avait été quasiment abandonné. Il a également 
noté que les griefs adressés à ce concept par les Américains étaient identiques à 
ceux soulevés initialement par le PRDPEC auprès du C.A. d'ÉACL, au moment 
du choix du BLW48 . Une semaine avant la réunion du Proj ect Management 
Committee, Pon avait déjà fait état de l' avancement des travaux de conception sur 
Gentilly-1 au PRDPEC et affichait un certain optimisme. Selon le compte rendu 
de cette réunion : «Pon noted that design of Gentilly goes weil and on schedule. 
Basic requirement and conceptual designs are done and contracted out for detailed 
design»49 . ÉACL prévoit, de plus, que dans l'optique où HQ n'obtiendrait pas 
d 'électricité de Churchill Falls, celle-ci aurait besoin de puissance supplémentaire 
à son réseau autour des années 1976-1977. En conséquence, la date cible pour la 
mise en opération d ' un BLW-500 serait l'année 197550. 
En septembre 1967, une mauvaise nouvelle vient cependant remettre en 
cause le projet. En effet, ÉACL se rend compte que le coefficient de réactivité 
45 ' Rapport annuel EACL, 1965-66, p. 19. 
46 
«The most probable early commercial applications for this new design of reactors will be in 
units of 500 MWe or ab ove», lettre de W.B. Lewis à Lorne Gray, 5 février 1965, p. 2. 
47 Minutes of the Project Management Committee, 2 1 mars 1967. 
48 Ibid. 
49 PRDPEC, Minutes ofthe 28th Meeting, 1615-P1, vol. 3, 15 mars 1967. 
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positif du vide (CRY) est beaucoup plus élevé que prévu. Comme le mentionne 
alors Pon: «because of the positive void coefficient in this reactor, there is sorne 
concern that the reactivity feedback by void formation could reduce the stability 
margin»5 1. Une préoccupation qui contraste avec l' optimisme affiché par le même 
Pon dans le rapport d'avancement du BL W -250, un an plus tôt, en 1966, où il 
écrivait que: «the positive void and power coefficient of reactivity of this reactor 
is not expected to lead to any difficulty in the control and the regulation of the 
reactor»52 . Ceci remet en cause la réussite du projet Gentilly-! et surtout 
l'éventuel BLW-500 à l' étude. Un mois plus tard, HQ fait d'ailleurs part à ÉACL 
qu'elle n'est pas intéressée pour le moment à acquérir des unités dont la puissance 
serait supérieure à 500 MWé3, alors que la même année à Douglas Point, le 
prototype PHW, commence à fonctionner selon les espérances des ingénieurs54 . 
Malgré cela, le projet BLW continue à aller de l'avant, d 'autant plus que le 
chantier de construction de Gentilly-! est bien avancé (Figure 3.1 ). Étant donné 
son implication dans la conception du BL W depuis le début des années 1 960, la 
responsabilité globale du projet Gentilly-! est transférée de Lee Haywood à G.A. 
Pon en janvier 1969. À posteriori, ce dernier justifiera la décision de poursuivre le 
projet de la manière suivante: «At that time, we reviewed the whole situation at 
Gentilly-1, and in that review, the general po licy feeling was that even though it 
may not demonstrate the CANDU BL W -500, that here we are training people at 
becoming more experienced. Just that business of bringing Hydro-Québec into 
nuclear power was important enough that you should continue»55 . Cette analyse 
de Pon représente une preuve supplémentai re de la dimen ion stratégique du 
projet BLW pour ÉACL, qui va bien au-delà de l'enjeu technologique, puisqu ' il 
50 ibid. 
51 Pon, G.A, «CANDU-BLW-250», AECL-2942, septembre 1967, p. 7. 
52 Pon, G.A, «CANDU-BLW-250 Progress Report», op. cit., p. 7. Voir aussi Pon, G.A. and G.R. 
Boucher, «Gentilly Nuclear Power Station», in The Eleventh AECL Symposium on Atomic Power, 
Toronto, 13-14 octobre 1966, Rapport ÉACL, AECL-2486, pp. 23-32. 
53 Power Reactor Development Program Evaluation Committee (PRDPEC), 1615-Pl , Vo l. 3, 10 
octobre 1967. 
54 Bothwell , op. cit., p.187. 
55 Entrevue de G.A. Pon par Yves Gingras, 26 avril1 989. 
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se trouve au cœur de la relation commerciale avec HQ. Le simple fait de 
maintenir les investissements d'HQ à court et moyen terme dans le nucléaire est 
une justification suffisante pour maintenir le projet à flot, malgré l' incertitude qui 
plane sur le concept. Cela, d'autant plus qu'HQ semble bien disposée à continuer 
à développer sa filière nucléaire dans les décennies à venir, puisqu 'elle «prévoit 
qu'en l'an 2000, plus de 40 pour cent de son énergie proviendra de sources 
nucléaires»56 . C'est ainsi que dans le rapport d'avancement de l'année 1968, 
toujours rédigé par G.A. Pon, la position d'ÉACL est que l'opération d' un 
prototype est nécessaire avant de trancher sur l'éventuelle viabilité du concept: 
«the operation of the prototype station will be necessary before the merits of the 
concept can be fully established»57 . 
Quelques mois seulement avant la mise en service de Gentilly-], en 
novembre 1970, on retrouve des opinions divergentes au sein de l'équipe de 
recherche d 'ÉACL concernant l'avenir, à long terme, du concept BLW, même si 
celles-ci ne remettent pas du tout en cause le projet de la centrale québécoise. A.J. 
Mooradian, responsable des services d'études techniques de Chalk River et 
membre du PRDPEC, est favorable à la poursuite des efforts de R&D à long 
terme sur le BL W car c'est, selon lui , le seul concept qui puisse constituer une 
alternative crédible au PHW et donner «something significantly better than the 
present generation of reactors for commissionning in the severa! years after 
Bruce»58 . W.B. Lewis, président du PRDPEC et chef de la division Recherche 
d'ÉACL aux laboratoires de Chalk River, est plutôt d'avis que l'on d vrait 
continuer à travailler parallèlement sur le BLW et le concept organique59, d'autant 
plus que, tel que rapporté par le rapport annuel d'ÉACL pour l' année 1966-1967, 
des expériences menées dans le réacteur organique expérimental WR-1 (construit 
par CGE au Manitoba, en 1965) «ont donnée des résultats qui peuvent faciliter le 
56 
«Réal Boucher: l' ambition a trop longtemps manqué aux gens de ma province», Entre-Nous, mi-
mars 1969, p. 6. 
57 Pon, G.A, «CANDU-BLW-250 Progress Report», op. cil., p. 7. 
58 PRDPEC, Minutes of the 42nd Meeting, 1615-P l , vol. 5, 3 juillet 1970. 
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développement des réacteurs refroidis par liquide organique ou par eau légère 
bouillante»60 . Lewis va même plus loin en remettant carrément en cause les 
mérites à long terme du concept BL W par rapport au réacteur organique: 
«Another important consideration is that the post-Bruce BL W reactors can only 
be an interim design that will not be desired for many reactors . This arises 
because of the inherent advantages of the organic-cooled system when it can be 
engineered» 6 1. 
T.G. Church, autre membre du PRDPEC, suggère, quant à lui , de 
reconstruire Gentilly, en 1974, en incorporant des modifications qui permettraient 
de concentrer les efforts de R&D à Chalk River sur des problématiques 
spécifiques au concept BLW, en particulier sur la minimisation des effets du CRY 
et sur la possibilité d ' utiliser du plutonium recyclé comme combustible62 . Cette 
dernière option serait, en effet, un moyen de contourner le problème d ' instabilité 
et de contrôle du réacteur. D' autant plus que Pon rapporte, lors d'une réunion du 
PRDPEC, que la Suède, qui est engagée dans un programme nucléaire de 
production de plutonium utilisant un concept de réacteurs modérés à 1' eau lourde, 
est également préoccupée par l' aspect sécuritaire des réacteurs à CRY pos itif. Pon 
s'inquiète en particulier du sort du réacteur Suédois P4 de Mavriken, dont 
l'abandon par les suédois pourrait avoir des répercussions néfastes sur les 
perspectives de ventes d'ÉACL à l'étranger: «iftheir reactor is shut down because 
ofthis, it could have adverse influence on AECL' s export marketing»63 . 
Finalement, le dernier rapport du PRDPEC émis avant la mise en service 
officielle de Gentilly-1 , le 12 novembre 1970, indique que bien que le potentiel de 
développement économique et technique du BL W apparaisse supérieur à celui du 
PHW, il est à ce moment-là impossible de conclure lequel des deux concepts est 
le plus prometteur pour l'avenir. C'est l'opération de Genti lly-1 qui devrait 
59 Ibid 
60 Rapport Annuel ÉACL, 1966-67, p. 35. 
61 Lettre de W.B . Lewis à C.H. Millar, 20 octobre 1970. 
62 5001 CANDU Reactor Concepts, vol. 3, 30 octobre 1969. 
63 PRDPEC, Minutes of the 41th Meeting, 1615-Pl , vo l. 5, 8 avri l 1970. 
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répondre à cette question: «Experience with Gentilly should supply this answer 
before the end of 1972»64. Cependant, poursuit le rapport, il apparaît qu'une 
grande partie du travail requis pour développer un BL W «avancé» est également 
applicable au développement du PHW «avancé». Il est donc recommandé de 
diriger les efforts de R&D vers le BL W tout en s'assurant de la disponibilité de 
ressources suffisantes pour la résolution des problèmes découlant de l'opération 
des PHW. Ainsi, la transition de l'un vers l' autre se ferait sans grandes pertes: 
«should Gentilly experience prove that the BL W reactor has significantly more 
problems, both in number and magnitude, then it will be relatively easy to 
concentrate the water-cooled reactor development program in 1973 on the 
advanced PHW system» 65 . 
La centrale de Gentilly-1 entre officiellement en opération le 12 novembre 
1970, ainsi que l'indique un communiqué de presse d'ÉACL diffusé le jour 
même: «The reactor at the 250,000-kilowatt Gentilly nuclear Power Station, on 
the St-Lawrence river, 10 miles east of Trois-Rivières, was brought into operation 
for the first ti me toda y [ .. . ] First electricity is expected from the station earl y in 
1971»66 . Le lendemain de cette annonce, une déclaration du ministre fédéral des 
Mines et des Ressources Naturelles, Joe Green, montre bien que Gentilly-1 est 
considéré, même à l'échelon politique, comme un prototype avancé: « ... it will 
take a year or two of actual operating experience to determine whether Gentilly is 
indeed the fore-runner of a new line of power reactors. That there will be 
problems and set-backs there is no doubt. They are inevitable in a pioneering 
project and especially one of this size and complexity» 67. L ' expérience va, en 
effet, montrer que Gentilly-1 , sur une période de dix ans, aura son lot de 
64 Perryman, E.C., «AECL Research and Development Program for Water-Cooled CANDU 
Reactors», Rapport ÉACL, CRNL-2254, novembre 1970, p. 10. 
65 Ibid. 
66 Communiqué de presse ÉACL, 12 novembre 1970. 
67 Déclaration du ministre de l'Énergie, des Mines et des ressources du Canada, Joe Greene, 13 
novembre 1970. 
80 
problèmes et son fonctionnement connaîtra des obstacles de diverses natures. 
Cette période fera l'objet du chapitre suivant de ce mémoire. 
Figure 2 - Exterlor Vicw of Reactor Building 
Figure 3.1 Vue extérieure du bâtiment réacteur de Gentilly-1 en 
construction 68 
68 !mage tirée du rapport AECL-3067, 19 avril 1968, p. 56. 
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3.6 Conclusion 
HQ a fait son entrée dans un secteur industriel structuré par le partenariat 
entre ÉACL et 0-H, conclu au milieu des années cinquante pour la construction 
du réacteur prototypique NPD. Comme nous l'avons rappelé au premier chapitre 
de ce mémoire, et selon la thèse de Kevin Fitzgibbons, ce partenariat a déterminé 
le développement de l'industrie nucléaire canadienne sur deux plans: l'orientation 
de la filière canadienne vers les réacteurs PHW et l'établissement d'une structure 
organisationnelle qui a permis un transfert technologique d'ÉACL vers 0-H en 
écartant le secteur industriel privé des choix techniques, le réduisant au rôle 
d'exécutant ou de fournisseur. Selon nous, les relations entre ÉACL et HQ 
s'insèrent dans un schéma similaire. Si, pour le premier point relevé par 
Fitzgibbons, HQ a opté pour un réacteur de type BL W plutôt que PHW69, il est 
surtout important de relever la similarité dans l'aspect expérimental des deux 
projets NPD et BLW-250. HQ a d'ailleurs bénéficié du même financement qu'OH 
pour le réacteur de Douglas Point de la part du gouvernement fédéral parce 
qu 'elle a justement choisi la voie d'un réacteur expérimental. Sur le deuxième 
point, à savoir la mise à l'écart du secteur privé des choix techniques, l' hypothèse 
se vérifie également dans notre étude, puisque bien qu'initialement en course pour 
vendre un réacteur à HQ, CGE s'est finalement vu, une nouvelle fois, relégué au 
rôle de fournisseur. Enfin, même s'il n'y a pas eu appropriation technologique à 
HQ au même degré qu'à 0-H, nous avons montré que la volonté de former une 
main d'œuvre autochtone compétente à même de devenir le chef de file d' une 
filière nucléaire québécoise était bien présente chez la société d'État. 
La deuxième partie du chapitre a montré que, même après l' annonce de la 
construction future de Gentilly-1 , en 1965, l'objet technologique BLW demeurait 
largement expérimental et qu'ÉACL et HQ prêchaient la patience envers le projet. 
Cet état de fait est à prendre en considération, car on oublie souvent que la 
69 Bien qu'à plus long terme, avec la construction de la centra le nucléaire Genti lly-2, ce soit la 
filière du PHW qui se soit imposée. 
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dynamique de la recherche ne mène pas seulement à un objet technologique 
maîtrisé dans toutes ses dimensions, mais aussi à des connaissances plus étendues 
ou variées, y compris celles des savoirs qui ne peuvent trouver une traduction 
technologique à un moment donné. Le label d' «échec» apposé à Gentilly-! est 
donc à relativiser parce qu'il ne s'agit précisément que d ' un prototype visant à 
s' assurer de la faisabilité du projet. Dans un sens, le réacteur a rempli la fonction 
principale pour laquelle il avait été construit. Penser autrement reviendrait à 
considérer l' activité scientifique et technologique comme toute puissante, pouvant 
réaliser en tout temps ses désirs, et toujours en mesure d' entreprendre des projets 
dont la réussite est pratiquement inévitable. Et le cas de Gentilly est justement là 
pour nous rappeler que ce n'est pas toujours le cas. La volonté de construire un 
prototype relève d'ailleurs d'une conscience qu'ont eux-mêmes les scientifiques 
et ingénieurs des limites de leurs connaissances et qu'illeur faut des moyens pour 
les étendre. 
L' autre élément qui permet de remettre en cause 1 ' application de la notion 
d'« échec technologique » à la centrale de Gentilly-! est la découverte, par ÉACL, 
en 1967, que le coefficient de réactivité positif du vide dans le BL W était 
beaucoup plus élevé que prévu. Dans ce contexte, le concept BL W aurait pu être 
abandonné. Mais il ne le fut pas. D' un point de vue scientifique et technologique, 
c' était pourtant un «échec» puisque, comme nous le verrons, jamais par la suite on 
ne parviendra à outrepasser les problèmes de réactivité du réacteur70 . Si le projet 
Gentilly-! a continué, c'est que d ' une part, ÉACL croyait qu 'elle pouvait malgré 
tout faire fonctionner le BLW-250 de Gentilly-! , et que d'autre part (et c' est sans 
doute ce qui est le plus important), cela risquait de modifier l' attitude du nouveau 
partenaire, inattendu ou inespéré en 1965. Celui-ci risquait de ne pas accentuer 
7° Comme nous le soulignons plus en détail au chapi tre suivant, la possibil ité d'employer de 
l' uranium enrichi au lieu de l' uranium naturel aurait pu régler le problème. En Angleterre, on avait 
opté pour cette solution. Cependant, les techno logies de l'enrichissement ne faisa ient pas partie 
des expertises canadiennes. De plus, on souhaitait profiter de la grande disponibilité de 1 ' uranium 
naturel au Canada en plus de limiter les investissements nécessai res aux clients potentiels de la 
technologie BL W canadienne. Il y a donc des choix politiques et économiques évidents dans 
l'orientation du proj et G-1 . 
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son nouvel engagement dans un programme d 'équipement où l'énergie nucléaire 
tiendrait une place qui irait croissante. Tenir compte des intentions d 'HQ était 
donc, à l'époque, un élément essentiel quant à la décision d'ÉACL de continuer 
ou non Gentilly-1. 
CHAPITRE IV 
VIES ET MORT DE GENTILLY-1 
4.1 Introduction 
Ce chapitre couvre la période de mise en service de la centrale nucléaire de 
Gentilly-1 , en novembre 1970, jusqu 'à l'annonce de son arrêt, en avril1 98 1, puis 
de son déclassement en avril 1986. 
La première partie du chapitre traite des deux premières années 
d ' exploitation de la centrale par ÉACL et HQ. Les étapes qui ont graduellement 
menées à l'atteinte du seuil de sa pleine puissance sont décrites ainsi que les 
problèmes d ' instabilité et de contrôle du réacteur auxquels les opérateurs ont dû 
faire face, dès le début de 1 ' exploitation. Cette période de test et de familiari sation 
avec les propriétés du réacteur sera interrompue par une pénurie d 'eau lourde, 
évènement qui fait l' objet de la deux ième partie du chapitre. Cette pénurie à 
l'échelle canadienne va, en effet, forcer ÉACL à retirer l' eau lourde de certains de 
ses réacteurs expérimentaux pour alimenter la nouvelle chaîne de réacteurs 
commerciaux de type PHW en Ontario. Gentilly-1 fera partie des réacteurs qui 
se ont mis à l'arr~t, pour un périod d d ux ans. 
Les bonnes perfo rmances du concept PHW à Pickering vont rédu ire 
l'intérêt d'ÉACL pour le concept BLW, sans toutefois que cela signifie la fin de la 
centrale de Genti lly-!. Au contraire, après la période d'arrêt de deux ans, en 
décembre 1974, ÉACL tentera de relancer son réacteur par l' intermédiaire de 
deux projets: le BLW(PB) et le projet d'usine d'eau lourde de La Prade. La 
description de ces deux projets fait l'objet de la troisième partie du chapitre. 
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Enfin, face à 1 'échec des deux projets mentionné ci-haut, nous relaterons 
les évènements qui ont mené à la fin de l'opération de la centrale et à son 
déclassement. Cette section sera précédée d'une description de la politique 
nucléaire québécoise depuis le début des années soixante-dix jusqu'au début des 
années quatre-vingt. Ce rappel historique permettra de mieux comprendre la 
décision de mise à l'arrêt de la centrale en la replaçant dans le contexte politique 
et économique québécois de l'époque. 
4.2 Gentilly-1 en période de «rodage» 
La centrale de Gentilly-} entre officiellement en opération le 12 novembre 
1970. Le lendemain, lors d'un premier essai rapporté par le journal bimensuel 
d'HQ Entre Nous, un début de fission nucléaire est réalisé: «Au moment de cette 
divergence, une première réaction en chaîne de la fission des atomes a entraîné la 
production de chaleur d'une très faible intensité» 1• Six mois plus tard, le 5 avril 
1971 , la centrale produit de l'électricité pour la première fois2. ÉACL en fait 
1 'annonce deux jours plus tard, dans un communiqué de presse: «the Gentilly 
nuclear power station yesterday began producing electricity for the first time. 
Starting with 10,000 kilowatts, the plant later this year will reach its maximum 
output of250,000 kilowatts>/ 
Les mois qui suivent constituent une période de rodage dans laquelle 
plusieurs tests doivent être effectués et de nombreuses difficultés techniques 
surmontées. En octobre 1971, sept mois après la date de production de la première 
électricité, Claude Boulay, chef de la division Exploitation de Gentilly, rapporte à 
Hydro-Presse que «des données imprévues sont enregistrées, que le comportement 
1 
«Une première fission nucléaire à Gentilly», Entre Nous, 50e année, no . 21 , fin novembre 1970, 
p. 14. Pour une courte description de l'atteinte de la criticité du réacteur et des premiers mois 
d'opérations, voir: Léger, P.A et L.F. Monier, «État de la centrale nucléaire de Gentilly», 72-
CNA-304, Canadian Nuclear Association: Proceedings of the 1972 Annua/ Conference, Ottawa, 
11-1 4 juin 1972, pp. 1-8; Woodhead, L.W. and al., «Commissioning and Operating Experience 
with Canadian Nuclear-Electric Stations», AECL-3972, septembre 1971 , pp . 14-15. 
2 
«Gentil ly entre en service», Hydra-Presse, 51 e année, no. 19, octobre 197 1, p. 3. 
3 AECL News Release, 7 avril 1971. 
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du réacteur à lui seul a soulevé des tas de problèmes, prévus ou non, à résoudre et 
qu'il a fallu arrêter la production tout l'été pour effectuer des travaux sur les 
pompes de caloportage, changer des pièces, faire une recuite de certains tuyaux 
pour les renforcer ou leur donner plus d'élasticité»4. Hydro-Presse rapporte plus 
loin que, «selon les spécialistes de Gentilly», le réacteur est très sensible aux 
changements de demande d'énergie de la turbine et que les différents essais de 
déclenchements de la turbine produisent parfois des déclenchements dans le 
réacteur, qui sont autant de «surprises» à maîtriser. Cependant, le réacteur n'ayant 
pas connu de tel déclenchement entre le 30 septembre et le 14 octobre, Claude 
Boulay et Paul-André Léger, surintendant de la centrale, affichent une certaine 
confiance et prévoient qu' «en 1972 la centrale aura été suffisamment éprouvée et 
rodée pour qu'il ne s'agisse alors que d'essayer de maintenir la productiom>5. 
Déjà, même en période d'essai, la centrale de Gentilly se rend utile au réseau 
d'HQ, puisque le 18 octobre, elle lui fournit 75 MW en relève, après qu'une 
panne soit survenue sur des groupes de Manie 56. Le premier rechargement de 
combustible, alors que le réacteur est en marche, avait été effectué, avec succès, 
un mois plus tôt: «Ün september 1971, the first on-power fuel exchange was 
successfully completed at reactor position Ml while the reactor was operating at 
normal pressure and temperature and at 40% powen/. 
Les travaux pour amener le réacteur à sa pleine capacité de 
fonctionnement se poursuivent dans les mois suivants (Tableau 4.1 ). On atteint 
50% de la pleine puissance en novembre 1971, puis 75% en avril 1972. Avec 
l'aval de la Commission de Contrôle de l'Énergie Atomique (CCEA), obtenu en 
4 
«Toujours en période d'essai, Gentilly est utile au réseau», Hydra-Presse , 51 e année, no. 19, 
octobre 1971 , p. 3. Le rapport annuel d 'ÉACL, pour l' année 1971-72, rapporte les mêmes 
incidents et leur incombe le retard rencontré dans la mise en service du réacteur: «Des retards se 
sont produits par suite de la nécessité de traiter à chaud toutes les canalisations de sortie et de 




7 Gentilly-overall (/6000), Rapport Annuel, 2 novembre 1971 . 
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janvier 1972, la puissance est établie à 100% le 18 mai de la même année8. 
L'accord de la CCEA avait été obtenu après que certaines modifications aient été 
apportées au système de protection du réacteur, spécifiquement, des corrections à 
l'asymétrie du flux de neutrons dans le cœur du réacteur. Ainsi, tel que rapporté 
dans le rapport annuel d'ÉACL pour l'année 1971-72: «le système de 
basculement du flux a été perfectionné pour que l'on puisse avoir une protection 
automatique contre les basculements excessifs. Le nouveau système répond aux 
exigences de la Commission de contrôle»9. L' apport de ces modifications doit être 
mis en parallèle avec un rapport d'E.C. Perryman, datant de juin 1972 et indiquant 
que des perturbations dans le flux neutronique peuvent être à l'origine de 
difficultés dans le contrôle de la puissance d'un réacteur au coefficient de 
réactivité du vide (CRY) positif, particulièrement dans le cas d ' un BLW tel que 
Gentilly: 
«At the outset, it was recognized that the reactor would have a positive 
void coefficient of reactivity [nous soulignons], i.e as the density of the 
coolant increased more reactivity would be produced and hence more 
power. Such changes can be produced by perturbations in pressure, 
temperature, flow rate and neutron flux. Thus, from the outset we 
recognized that the control of reactor power might be more difficult and 
that is why a prototype reactor was necessary [nous soulignons].»10. 
Ceci est confirmé dans un rapport présenté à la Canadian Electric 
Association, le 20 septembre 1972, où l'on relate, par ailleurs, que les instabilités 
observées l'ont été à des puissances plus basses que prévu 11 • C'est donc à cette 
période que le problèm du CRY trop él v' surgit pour la première fois, pendant 
l'opération de la centrale. Globalement, malgré les délais et retards encourus, les 
ingénieurs sont satisfaits de la performance du réacteur: «ln general, the operating 
8 
«Gentilly fo nctionne à pleine puissance», Hydra-Presse, 52° année, no . 12, fi n juin 1972, p. 3. 
9 Rapport annuel ÉACL, 197 1-72, p.7. 
10 Perryman, E.C, "«Canadian Power Reactor Program - Present and Future», AECL-4265, 
septembre 1972, p. 4 (nous soulignons), présenté préalablement au 27éme Congrès Annuel de 
l'Association Générale des Physiciens, le 27 juin 1972. Nous soulignons . 
11 Smith, K. L., «Recent Progress With Canada's Nuclear Generating Stations», AECL-4357, 
janvier 1973, pp. 22-23. 
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performance of Gentilly has met our expectations. We were disappointed by the 
number of delays incurred during the run-up to full power, but consider that such 
de lays must be expected with a prototype station» 12. 
Tableau 4.1 Total des journées d'opération de la centrale de Gentilly-1 entre 
octobre 1971 et mai 197213 
Date Opération continue de la centrale 
Octobre 1971 14 jours continus à 110 MWe 
Décembre 1971 18 jours continus à 110 MWe 
Janvier 1972 12jours continus à 110 MWe 
Mai 1972 12 jours continus à pleine puissance 
À l'occasion de l'atteinte de la pleine puissance, HQ et ÉACL émettent un 
communiqué de presse conjoint indiquant que: «[the] performance of the station 
at high power levels has been very satisfactory. Gentilly will continue in operation 
throughout the summer white various tests are performed to accumulate 
experience with this system» 14. À ce moment, Hydro-Presse rapporte qu 'environ 
250 personnes travaillent sur le site de Gentilly, employés d 'ÉACL et d'HQ 
confondus 15 . Le réacteur continue de fonctionner à pleine puissance lors d' une 
période de trois semaines. Puis, il est arrêté pour fin d'essais jusqu'à la fin du 
mois de juillet. Il est à nouveau redémarré, à pleine puissance, le 28 juillet, et 
fonctionne jusqu ' au 28 août16. Les arrêts et la relative lenteur avec laquelle 
s' effectue la mise en service de Gentilly est justifiée, au sein d 'ÉACL, par le 
12 Ibid, p. 23. 
13 Léger, P.A et L.F. Monier, op. cil., p. 2. 
14 Gentilly-overall (/6000), vol. 9, 18 mai 1972. 
15 
«Gentilly fonctionne à pleine puissance», Hydra-Presse, 52e année, no. 12, fin juin 1972, p. 3. 
16 
«Projet d'une deuxième centrale nucléaire au Québec», Hydra-Presse, 52e année, no. 16, mi-
septembre 1972, p. 7. 
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grand nombre de mesures qui doivent être prises pour bien comprendre les 
caractéristiques qui affectent le fonctionnement du réacteur 17. 
Cependant, le 8 novembre, la centrale va être arrêtée pour une période qui 
durera plus de deux ans; une interruption, inopinée pour HQ, dont les raisons sont 
exposées à la section suivante. 
4.3 Pénurie d 'eau lourde et annonce de Gentilly-2 
Au moment où ÉACL s'était engagé fermement dans le projet BLW, elle 
s'était également lancée dans un programme de construction de centrales 
nucléaires en Ontario avec 0-H. Les deux sociétés ont paraphé une entente, en 
août 1964, pour la construction de Pickering, un réacteur d' une puissance de 500 
MWe, qui devait être le premier d'une série de réacteurs commerciaux modérés et 
refroidis à l'eau lourde. Le prototype de 200 MWe de Douglas Point ayant 
démontré la faisabilité du concept PHW vers 1968, même si des problèmes 
persistaient, 0-H décidait de s'engager dans un ambitieux programme nucléaire 
1 . ' 18 exc us1vement axe sur ce concept . 
La centrale de Pickering est prête à être mise en service commercial en 
juillet 1971 alors qu'à Gentilly, on effectue déjà des tests et des mesures sur le 
comportement du BLW. Il faut rappeler qu 'aux dates, finalement assez proches, 
des mises en service des centrales de Gentilly-1 et de Pickering, la maturité du 
concept BLW est bien moindre que celle du PHW, puisque Gentilly-1 assume 
simultanément les rôles de prototype et de centrale de production. Mais comme il 
manque d'eau lourde au Cariada et dans le monde, certaines installations 
canadiennes devront en fournir à Pickering. L' une d'elle est le BLW de Gentilly. 
En effet, lorsque le contrat a été signé entre ÉACL et HQ en septembre 1966, il 
était spécifié à l'article 11(2)(f) qu'ÉACL pouvait «en tout temps exiger, pour 
raison valable, l'arrêt de la centrale sur préavis de 24 heures, en quel cas, l'Hydro 
17 Perryman, E.C., op. cit., p. 5. 
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[HQ] ne pourra remettre la centrale en marche sans l' autorisation de l'ÉACL»19• 
Le manque d'eau lourde pour le démarrage de l' unité 3 de Pickering est jugé une 
raison valable, par ÉACL, et confirme la décision, prise par son C.A en 1969, de 
«donner priorité à Pickering advenant une pénurie d ' eau lourde et de prendre, le 
cas échéant, l'eau lourde des réacteurs de recherche et des centrales nucléaires 
prototypes de 1 'AECL pour répondre aux besoins de Pickering»20 . À posteriori , 
l' eau lourde de Gentilly aura bien servi à la centrale de Pickering, mai s de 
manière indirecte. Elle est, en fait, envoyée à la centrale de Douglas Point qui sert, 
à ce moment-là, à produire de la vapeur pour l' usine d 'eau lourde de Bruce, et 
c'est l' eau lourde de Bruce qui est utilisée à Pickering21 • 
Le 3 mars 1972, le président d'ÉACL, J.L. Gray, écrit à son homologue 
d'HQ, Roland Giroux, pour l' informer de la date de mise à l'arrêt de la centrale: 
«1 would appreciate your concurrence with the proposed shut-down of Gentilly 
sorne time this fall - certainly not before September but probably not later than 
sorne time in October»22 . Plus précisément, Gentilly devrait cesser d 'opérer «à 
compter d ' une date qui serait déterminée sur un avis d ' une semaine après le 8 
septembre 1972»23 , pour une période d'environ huit mois24 . La date du retrait de 
l'eau lourde ayant été initialement fixée au 8 juin, Gray considère que l' étape à 
laquelle est rendu le réacteur (la montée graduelle en puissance décrite dans les 
paragraphes précédents) est cruciale pour son développement futur. Au lieu de 
Gentilly, c 'est le NPD et le NRU qui seront d' abord arrêtés, ce qui permettra au 
BL W de continuer à opérer encore quelques mois à haute puissance25 . Ce report 
dans le retrait de l' eau lourde, malgré l' urgence de la situat ion en Ontario, montre 
toute l' importance de Gentilly-1 dans les relations HQ-ÉACL. Gray tient à assurer 
18 Bothwell, op. cit., pp. 355-411. 
19 Memorandum of Agreement, septembre 1966 ; lettre d' A.E. Gadbo is à R. Giroux, 17 mars 1972. 
20 Rapport annuel ÉACL, 1971-72, p.7. 
21 Rapport annuel HQ 1972, avril 1973 , p. 18. 
22 Lettre deL. Gray à R. Giroux, 3 mars 1972. 
23 Lettre d' A.E. Gadbois à R. Giroux, 17 mars 1972. 
24 
«Le réacteur nucléaire est arrêté pour huit mois» , Hydra-Presse, 52e année, no. 7, mi-avril 1972, 
~· 3 5 Lettre deL. Gray à R. Giroux, 3 mars 1972. 
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Giroux que, durant la période d'arrêt, ÉACL «will undertake to employ the 
personnel on useful work» et qu'elle a déjà identifié «3 1 jobs to be do ne with an 
estimated cost of $750,000 for material and equipment»26 . De son côté, HQ a mis 
sur pied un programme de maintenance de l'équipement de la centrale pour garder 
occupés, à temps plein, tous ses employés. 
Il semble que la demande d'ÉACL ait rapidement reçu l'accord d 'HQ, 
sans engendrer un grand mécontentement. Deux semaines après avoir reçu la 
lettre de Gray, Roland Giroux reçoit avis du bureau d 'avocats d 'HQ que la 
demande d'ÉACL «constitue un cas fortuit ou force majeure» et «qu 'elle est 
suffisante pour justifier sa propositiomP. Il n'est pas question non plus de 
réclamer une compensation pour les trois millions de dollars perdus par HQ, 
somme estimée des coûts additionnels résultant de l'arrêt de la centrale pour un 
période de deux ans28 . J.J. Villeneuve, directeur général à la production et au 
transport d'HQ, suggère plutôt à Giroux qu ' il serait préférable «d'utiliser cet 
élément lors de négociations éventuelles avec eux [ÉACL] relativement à un 
projet de nouvelle centrale»29 . Giroux annonce la nouvelle au personnel de 
Gentilly, le 28 mars, tout en assurant que cette décision ne signifie nullement la 
fermeture de la centrale. Lors de cette rencontre, il justifie l'accord d'HQ à la 
demande d 'ÉACL par le fait que Gentilly-1 est toujours la propriété d'ÉACL, ce 
qui, d' une certaine manière, force HQ à obtempérer: «Ce n'est pas de gaieté de 
cœur que nous nous sommes pliés aux exigences de l'ÉACL mais il ne faut pas 
oublier que légalement Gentilly ne nous appartient pas»30 . Il présente le même 
argument à l' assemblée nationale, à la Commission permanente des Richesses 
naturelles et des Terres et Forêts: «Il n'y a pas d ' erreur, il faut rendre l' eau lourde 
à l'Énergie Atomique du Canada. Si vous consultez le rapport, l'usine de Gentilly 
26 Ibid. 
27 Lettre d' A.E Gad bois à R. Giroux, 17 mars 1972. 
28 Lettr~ de R. Paquin (Service d'équipement thermique et nucléaire) à P.B. Spicer (Directeur, 
Centrales Thermique et Nucléaire HQ), 16 mars 1972. 
29 Lettre de J.J . Villeneuve à R. Giroux, 30 mars 1972. 
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appartient encore et va appartenir jusqu'à ce qu'on se décide de s'en porter 
acquéreur après cinq ans d'expérience, à l'Énergie Atomique du Canada»3 1. 
Lorsque l'eau lourde est retirée du cœur du réacteur, le 8 novembre 1972, 
HQ n' est finalement pas trop fâchée: les tests ont montré certaines failles dans la 
centrale et les mois d'arrêt permettront de les réparer. Selon Hydro-Presse: «Les 
dirigeants de la centrale prévoient consacrer ces quelques mois de 'répit' au 
perfectionnement de la formation du personnel et à la mise en chantier de certains 
travaux de modifications et de réparations de l'équipement de la centrale»32 . 
Parmi bien d'autres travaux de réparation, les ingénieurs devront apporter des 
correctifs aux conduits des barres de surréactivité permettant les mises en route du 
réacteur, devront colmater des fuites détectées dans les refroidisseurs d' eau 
lourde, régler des problèmes de fonctionnement des condenseurs auxiliaires de la 
centrale ou resserrer les barres supportant le combustible. Également, dans les 
tâches d' entretien, la nouvelle machine de chargement et déchargement du 
combustible dans le réacteur devra être rodée. C'est tout cela qui fait dire à 
Claude Boulay que l' arrêt du réacteur tombe finalement assez bien33 . Ce «travail 
de mise au point» devient même, selon lui , un élément essentiel pour arriver «à 
une réalisation fiable et parfaite» de la centrale. Malgré 1 'ampleur du travail à 
exécuter, il apparaît clairement de ce qui a précédé qu'aucun des deux 
protagonistes ne tient, pour le moment, à mettre un terme au projet. 
La situation à Gentilly-1 change lorsqu'BQ s'engage pour un deuxième 
réacteur nucléaire, de type PHW, cette fois. Quelques semaines avant la demande 
de retrait de l'eau lourde faite à HQ, le PRDPEC suggérait que le Québec 
désirerait de plus grandes quantités d' énergie d'origine nucléaire, dans un horizon 
30 
«Le réacteur nucléaire est arrêté pour huit mois», Hydra-Presse, s2• année, no . 7, mi-avril 1972, 
p.3. 
1 Débats de l'Assemblée nationale du Québec. Commission permanente des richesses naturelles et 
des terres et forêts . Troisième session, 29e législature, no 25, le 11 mai 1972, p. B-1460. 
32 Ibid. 
33 
«Genti lly 1: Malgré l'arrêt de production les activités se poursuivent», Hydra-Presse , 53• année, 
no. 12, fin juin 1973, pp. 7-8. 
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à court terme, ce qui signifiait des réacteurs similaires à Pickering34. La lettre de 
Gray à Giroux indiquait également que la possibilité d'une participation du 
gouvernement fédéral au financement d'une telle centrale était à l' étude et qu'une 
première réponse devait être attendue d ' ici à la fin mars 197235. Ce financement, à 
hauteur de 151 millions de dollars sur un coût préliminaire estimé de 300 
millions36, sera confirmé dans une seconde lettre de Gray à Giroux, en juin 1973: 
«Since the federal government will be financing to $151 million of the cost of 
Gentilly-2, 1 would expect there may be sorne requirement to ensure at !east that 
amou nt is spent in Canada»37. Le 31 août 1972, Giroux accompagné du 
commissaire responsable du nucléaire à HQ, Yvon Deguise, annonce, devant une 
soixantaine de cadres de la centrale de Gentilly, qu ' une entente de principe est en 
train d'être négociée avec ÉACL. Le contrat pour la construction de Gentilly-2 est 
signé en janvier 1973. Pour ce projet, c'est HQ qui agira en tant que maître 
d'œuvre, c'est-à-dire qu'elle devra en assumer la direction depuis la conception 
jusqu ' à l' intégration au réseau, alors qu 'ÉACL assumera le rôle d'ingénieur-
conseil. La mise en service de ce réacteur de 600 MWe est alors prévue pour 
janvier 197938 . 
La très bonne performance des centrales de Pickering, la vente d' une 
centrale de type PHW de 600 MWe, le CANDU-600, à l'Argentine et 
l' engagement d'HQ dans le projet de Gentilly-2 qui est également un CANDU-
600, diminue quelque peu l'intérêt d 'ÉACL pour les concepts alternatifs au PHW. 
Comme le sou ligne le rapport annuel d'ÉACL pour l'année 1972-1973: «les 
34 PRDPEC, Minutes of the 47th Meeting, 16 15-P1 , vo l. 6, 4 février 1972. 
35 Lettre deL. Gray à R. Giroux, 3 mars 1972. 
36 Débats de l'Assemblée nationale du Québec. Commission permanente des richesses naturelles et 
des terres et forêts. Deuxième session, 30e législature, no 127, le 5 juillet 1974, p. B-4981. Le 
coût passera rapidement à 385 millio ns de doll ars en mai 1974, en raison de l' infl ation qui sui t le 
choc pétrolier d 'octobre 1973 . Vo ir: «Genti lly 2: 72 mois de construction», Hydra-Presse , 54< 
année, no . 10, fin mai 1974, p. 3. 
37 Lettre de L. Gray à R. Giroux, 6 juin 1973. 
38 
«Projet d' une deuxième centrale nucléaire au Québec», Hydra-Presse , 52e année, no. 16, mi-
septembre 1972, p. 1; «Genti lly 2: le départ est donné», Hydra-Presse, 53< année, no. 12, fin juin 
1973 , p. 5. 
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grandes entreprises électriques canadiennes ont choisi le type de réacteur 
CANDU-PHW (dont le caloporteur est de l'eau lourde pressurisée) afin d'avoir 
une source énergétique fiable pour leurs centrales, ce qui réduit l'intérêt que l'on 
portait au développement des réacteurs CANDU-BL W (dont le caloporteur est de 
l'eau légère bouillante) [nous soulignons]»39. On annonce même l'arrêt définitif 
des investissements dans le concept de réacteurs organiques: 
On a décidé, avec regret, de mettre fin aux travaux de mise au point de la 
filière CANDU-OCR. Une des raisons cruciales de cette décision était de 
nature financière: on a estimé qu'il faudrait dépenser plusieurs centaines 
de millions de dollars pour amener le concept organique au stade de 
prototype puis à la version commerciale. Une autre raison cruciale était le 
manque d' intérêt des commissions électriques pour cette filière40 . 
Le succès du PHW et la signature d'un accord entre HQ et ÉACL pour 
Gentilly-2 ne signifie pourtant ni la mort de Gentilly-! ni l' abandon de la filière 
BL W. ÉACL tentera, en effet, de donner un second souffle à la centrale de 
Gentilly-! par l'intermédiaire de deux projets: le CANDU-BLW(PB)41 , puis 
l'usine d'eau lourde de Laprade. 
39 Rapport annuel ÉACL, 1972-73, p.2. Nous soulignons. 
40 Ibid. 
41 PB pour Plutonium Burning. 
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Figure 4.1 Vue aérienne des centrales nucléaires de Gentilly-1 et Gentilly-242 
4.4 Le proj et BLW(PB) 
Nous avons vu au chapitre précédent, dans la partie consacrée à la 
poursuite des recherches autour du concept BL W, à la fin des années soixante, 
que la possibilité d ' utiliser du plutonium recyclé comme combustible afin de 
contourner les problèmes d'instabilité et de contrôle du réacteur de Gentilly avait 
été évoquée dès 196943 . 
À partir de 1971-72, des recherches à ÉACL vont s'engager dans un 
concept modifié du BL W, le BL W(PB). Or il est clair que Gentilly-1 peut servir 
de laboratoire pour les études conceptuelles de ce nouveau projet. S ' il venait à 
être opérationnel, un réacteur BL W(PB) réduirait considérablement les problèmes 
42 La centrale de Gentilly-! est située à droite de l' image. «Il faut fermer Gentilly, affi rme une 
vaste coali tion», La Presse, le 2 1 mars 20 11 , http://www.Japresse.ca/actuali tes/guebec-
canada/national/20 1103/2 1/0 1-43 815 80-- il -faut -fe rm er-genti ll y-aflirm e-une-vaste-coal ition.php, 
consulté le 1er septembre 2012. 
43 Note de T .G. Church, 5001 CANDU Reactor Concepts, vol. 3, 30 octobre 1969. 
96 
de contrôle induits par le CRY positif du BL W, ainsi que le note J.L. Gray: «The 
operation of a CANDU/BL W with natural uranium fuel introduces control 
stability problems [ ... ] The use of enriched fuel with a reduced lattice pitch 
reduces these problems at sorne cost in neutron economy and reduces the capital 
cost of the plant [ ... ] this type of reactor may, turn out to be particularly weil 
adapted for recycling plutonium»44 . Comme souligné à la fin de la citation de 
Gray, le BLW(PB) aurait également l'immense avantage pour ÉACL de réaliser 
un programme nucléaire «intégré». En effet, le combustible usagé des réacteurs 
PHW, en particulier sous forme de plutonium, pourrait servir à l'alimentation du 
BLW(PB). Ainsi, un programme nucléaire «intégré» permettrait l'utilisation 
maximisée de l'uranium naturel canadien. Ceci serait d'autant plus profitable que, 
selon les prévisions d'ÉACL, le plutonium accumulé dans le combustible irradié 
des réacteurs canadiens devrait atteindre une valeur de 100 millions de dollars, en 
1980. L'avantage du recyclage du plutonium serait d'économiser sur les réserves 
d'uranium naturel et de réaliser des économies de la construction des centrales 
canad iennes45 . 
C'est en juin et en octobre 1971 qu 'ont lieu les deux premières réunions du 
PRDPEC autour d'un concept «avancé» (advanced) ou «amélioré» ( enhanced) du 
BLW. Ce réacteur serait alim~nté «with U235 enriched, looking like Gentilly 
design and equipment, same building, fuel channels and fuelling machine»46. Le 
rapport annuel d'ÉACL pour l' année 1972-73 annonce la naissance de ce nouveau 
programme de recherche avec, cette fois, du plutonium comme combustible 
envisagé: 
Dans les domaines des systèmes électronucléaires avancés, nous 
concentrons actuellement nos efforts sur un réacteur CANDU-BL W 
dérivant du prototype de Gentilly [ . .. ] Le nouveau réacteur aura pour 
sigle CANDU-BL W(PB) où PB signifie ··plutonium burning··. Ce 
44 Gray, J.L. «Why Candu ? Its achievements and prospects», AECL-4709,janvier 1974, p. 14. 
45 Rapport annuel ÉACL, 1972-73, pp. 11-1 2. Voir également Gray, J.L, «Le Canada: Le réacteur 
CANDU et son avenir», Bulletin de l 'A lEA , Volume 14, numéro 6, 1972, p. 13 . 
46 PRDPEC, Minutes of the 46th Meeting, 1615-P 1, vol. 6, 8 octobre 1971. Vo ir également: 
PRDPEC, Minutes of the 45th Meeting, 1615-P1 , vol. 5, 4 juin1971. 
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réacteur sera donc conçu pour ··brûler·· le plutonium extrait de son propre 
combustible et du combustible irradié des autres centrales CANDU. 
Cette méthode nous permettrait de tirer un meilleur parti de nos 
ressources énergétiques. En plus de l' étude conceptuelle, nous effectuons 
des recherches et des expériences en ce qui concerne la fabrication de 
grappes à base de plutonium et le retraitement du combustible47 . 
L'étude conceptuelle concerne un réacteur de 1200 MWe, mais également 
un de 600 MWe, qu 'on estime plus proche des besoins de la clientèle d 'ÉACL. 
Elle est préparée conjointement par le Groupe Électronucléaire à Toronto et la 
division Recherche de Chalk River, comme le souligne Gray: «We have under 
way in our Power Projects group a design study of CANDU/BL W reactor system 
in the sizes of 600 MWe and 1200 MWe with slightly enriched fuel, utilizing 
recycled plutonium or possibly U-235 »48. En mai 1973, en plein cœur de la 
période d 'arrêt du réacteur, les objectifs de Gentilly-1 sont définis, par ÉACL, de 
la façon suivante: un objectif principal qui est de fournir de l' information et de 
l' expérience pour tous les aspects de l' opération d'un réacteur de type BL W et, de 
façon générale, de tous les réacteurs de type CANDU, notamment le BL W(PB); 
deux objectifs secondaires qui sont de fournir le plus grand retour possible sur le 
capital investi dans Gentilly-1, d'aider à la promotion de l'énergie nucléaire au 
Québec et de servir à la formation du personnel d'HQ. Cette volonté d ' utiliser 
Gentilly-1 comme outil de recherche pour le projet BLW(PB) sera mise de l'avant 
au sein d 'ÉACL jusqu'à la fin de l'année 1974, alors même que le projet d' usine 
d ' eau lourde de Laprade, qui sera évoqué plus bas, va constituer une autre 
possible issue de sortie pour Gentilly-1 49. Les chercheurs d 'ÉACL misent d ' autant 
plus sur G-1 , qu'ils considèrent très difficile, voire impossible d'obtenir du 
financement gouvernemental pour un réacteur prototype de BL W(PB) . R.G. Hart 
l'explique ainsi à G.A. Pon: «1 believe that in the longer term, G-1 could play a 
47 Rapport annuel ÉACL, 1972-73, p.2 . 
48 Gray, J.L. «Why Candu? Its achievements and prospects», op. cil. Voir également: Rapport 
annuel ÉACL, 1972-73, p. 12. 
49 Lettre d'E.C. Perryman à G.A. Pon, 19 décembre 1974. Voir également lettre d'E.C. Perryman à 
C.H . Millar, 6000/Gentilly-overall , vol. 1, 21 janvier 1975 . 
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very significant role in our advanced program [ ... ] 1 think it will be very difficult 
for us to obtain financing for a BLW-PB prototype in the near future. 1 believe it 
wou id be much easier for us to rai se $50-$100 million for modifications to 
Gentilly-1 »50. 
Cependant, un engagement dans un tel programme nécess iterait 
d ' implanter et de développer une filière d 'enrichissement d'uranium au Canada. 
Une option qui ne semble pas gagner l' adhésion de tous au sein d 'ÉACL, parmi 
lesquels J.B. Foster, directeur du groupe Atomic Power Projects à Toronto, qui en 
fait part à W. G. Morison, assistant directeur de la division Generation Project 
d'ÉACL: «Personnaly, 1 am rather reluctant to see us, in Canada, embark on an 
enriched line because 1 fee! to do so will invoke complications in policies and 
program that can 't be securately envisaged on this stage» 51• Foster milite plutôt 
pour une lignée de CANDU-BLW de 200 MWe dont le contrôle serait plus aisé, 
vu la plus faible puissance du réacteur. Après avoir émis un premier avis 
favorable, J.L Gray se montre également réticent face au programme 
d'enrichissement d ' uranium et au projet BLW(PB), notamment à cause des coûts 
qu ' il engendrerait, aux risques toxiques qui lui sont associés et au fait que les 
clients d'ÉACL ont déjà opté pour le PHW, concept fiable et capable de générer 
des retombées commerciales dès la mise en service des centrales de ce type52 : 
«The adoption of such a reactor system in Canada is problematical with 
the Pickering success and the desires- or in fact the needs- of the utilities 
for proven systems that can be built on time and give high availability. 
We have very little experience or reliable est imates of the costs of 
producing plutonium-enriched fuel on a commercial scale. We know the 
extreme toxicity must increase costs but whether this increase will be 
sufficient to preclude the econom ical recycling of plutonium we do not 
know. Recycling plutonium is a more urgent economie problem for other 
50 Mémo de R.G. Hart à G.A. Pon, 13 décembre 1974. 
51 Lettre de J.B . Foster à W. G. Morison, 5001 CANDU Reactor Concepts, vo l. 4, 9 novembre 
1972. 
52 Gray, J.L. «Why Candu ? Its achievements and prospects», op. cit. 
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reactor systems, and there is no incentive for us to take the lead in this 
area». 
Finalement, trois ans après le début des recherches sur le BLW(PB), en 
mai 1975, le PRDPC en vient à la conclusion que le projet devrait être mis en 
veilleuse pendant au moins cinq ans53, essentiellement pour les raisons évoquées 
par Gray. On pourrait rajouter que l' option du BLW(PB) a été rejetée au Canada 
parce qu ' une industrie de l'enrichissement ne cadrait pas avec la politique 
nucléaire canadienne qui , s'étant engagée à ne développer que l'aspect civil de 
l'énergie nucléaire, utilisait comme un atout, pour la vente de ses réacteurs 
alimentés à l'uranium naturel, la non-obligation du recours à l' enrichissement. 
4.5 Le projet «La Prade» et le redémarrage de Gentilly-1 
Avec l' engagement d 'HQ dans un deuxième projet nucléaire, la centrale 
de Gentilly-2, le manque d 'eau lourde est un problème qui risque de perdurer. 
D'autant qu'en Ontario, la construction d ' une série de réacteurs est prévue. On 
envisage donc de construire une autre usine d'eau lourde. Et c'est le site de 
Gentilly qui est retenu, au début de l'année 1974, tel que mentionné dans le 
rapport d'activité d'HQ: «Au cours de l'année, l'Hydra-Québec a entamé des 
pourparlers avec l'ÉACL concernant l' emplacement exact et l'approvisionnement 
en électricité et en vapeur de l'usine d'eau lourde d'une capacité de 800 tonnes 
par année que le gouvernement fédéral a décidé de faire construire par 1 'ÉACL à 
Gentilly»54. Hydro-Québec serait, dans ce contexte, chargée d' alimenter l' usine en 
électricité et en vapeur à hauteur, respectivement de 70 MWe et 600 MWt, par 
l' entremise de la centrale de Gentilly-1 55 . En cas de panne à Gentilly-1 , 
l'approvisionnement de l'usine en vapeur, nécessaire à la production d' eau lourde, 
devrait, à ce moment-là, être assuré par le réacteur de Gentilly-256 . 
53 PRDPEC, Mi nutes of the 9th Meeting, 1615-P 1, vol. 7, 7 mai 1975. 
54 Rapport d' activité HQ 1973, juin 1974, p. 41. 
55 Ibid Voir aussi : Rapport annuel HQ 1974, avril 1975, p. 20. 
56 Rapport d'activité HQ 1974, juin 1975, p.45. 
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Quelques semaines avant le redémarrage de la centrale, en décembre 1974, 
ÉACL redéfinit les objectifs de Gentilly-1, par rapport à mai 1973. Le nouvel 
objectif principal serait de démontrer que Gentilly-1 puisse être une source fiable 
de vapeur pour l'usine de Laprade et qu'après son raccordement à cette dernière, 
on puisse démontrer que de longues périodes d'opérations à haute puissance 
soient possibles. À côté, une liste d'objectifs secondaires est également présente: 
fournir de 1' information et de 1' expérience pour tous les aspects de 1 'opération des 
réacteurs de type CANDU, et notamment le BL W, fournir le plus grand retour 
possible sur le capital investi dans le projet, aider à la promotion de l'énergie 
nucléaire au Québec et servir à la formation du personnel d 'HQ57 . En produisant 
de la vapeur, le réacteur Gentilly-1 fournirait, dès lors, moins d'électricité, mais le 
ferait d' une façon sûre. C'était d'ailleurs à cette condition qu 'HQ s'était engagée 
à acheter le BLW en septembre 1966. Cette solution aurait également l'avantage 
de garder HQ fermement dans le nucléaire. La Prade est prévue pour la fin de 
1978, on a donc tout le temps d'apporter les modifications à G-1. Et ÉACL est en 
bonne position pour choisir entre plusieurs options quant à l'avenir du CANDU-
BLW. 
Dès la fin de l'année 1973, de l'eau lourde commence à être retournée à 
Gentilly-!. Le redémarrage du réacteur est prévu pour l'été ou l' automne 197458. 
Il aura finalement lieu le 6 décembre de la même année. Un retour graduel à la 
pleine puissance du réacteur est prévu pour juin 1975. Cependant, le programme 
de redémarrage prend plus de temps que prévu, d' autant plus qu 'on se rend 
compte, en mai 1975, que la puissance du réacteur ne peut aller au-delà de 40% de 
sa pleine puissance. Et ce n'est justement qu'à partir de cette puissance qu ' une 
génération d' électricité à partir de la puissance thermique est possible. En réalité, 
à partir de septembre 1975, le réacteur ne pourra même plus être opéré au-dessus 
de 30% de sa pleine capacité9. Cette limitation est causée par un problème de 
contrôle de la pression de vapeur via la turbine du réacteur, en particulier le 
57 Lettre d' A. Dahlinger à G.A. Pon, 18 novembre 1974. 
58 Rapport d' activité HQ 1973, juin 1974, p. 42. 
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contrôle des perturbations mineures, chose très inquiétante, dans la perspective du 
projet de Laprade où l' on mise justement sur une production fiable de vapeur60 . 
Un conflit de travail entre les employés d 'HQ et leur direction, à l'été 1976, va 
également contribuer à ralentir les travaux de remise en service du réacteur à sa 
pleine puissance, comme mentionnée dans le rapport annuel d ' AÉCL de l'année 
1975-76: «the program of recommissioning the prototype CANDU-BLW station 
continued through the year. Delays to this program were occasioned by 
slowdowns and a subsequent strike by the Hydro-Quebec site staff»61. Des 
problèmes de corrosion dans certaines composantes de la centrale, causés par la 
longue période d'inactivité du réacteur, font également leur apparition, à la même 
périodé2• Le rapport d'activité d'HQ pour l'année 1976 rapporte également que 
«l' année a été consacrée à effectuer des réparations majeures sur les moteurs des 
pompes principales du caloporteur, les échangeurs de chaleur du système 
modérateur, les condensateurs auxiliaires. On a également apporté des 
modifications importantes au système de contrôle de la pression au système de 
protection»63 . Ainsi , au cours de l' année 1976, le réacteur n' aura produit aucune 
électricité. Il ne redeviendra à nouveau critique que le 29 décembre 1976, pour 
atteindre une puissance limitée de 118 MWe, en janvier 1977. Il est de nouveau 
arrêté à cette date afin de réaligner sa turbine, puis des problèmes au niveau des 
échangeurs de chaleur du modérateur causent un nouvel arrêt prolongé. Un 
redémarrage n' est espéré que pour la date de mai 1978. 
En 1976, le gouvernement du Canada, alors aux prises depuis quelques 
années avec une sévère inflation, avait entrepris des coupures dans ses dépenses. 
Le secteur de la recherche scientifique n'étant pas épargné, il opère une coupe de 
500 millions de dollars dans le budget d 'ÉACL et retarde de deux ans le prêt qu ' il 
59 Mémo de Hare à A.J. Mooradian, 6000/Gentilly-overall , vo l. 1, série 2, 30 janvier 1976. 
60 Mémo de C.A. Herriot à H. Smyth, «Genti lly-! problems reviewed», 6000/Genti lly-overa ll , vol. 
2, 3 mars 1976. 
61 Rapport annuel ÉACL, 1975-76, p.8. Voir également: Herriot, C.A., «Report on G-1 reactor», 
6000/Gentilly-overall, vol.2, 24 juin 1976. 
62 Mémo de C.A. Herriot à D. Stevens, 6000/Gentilly-overall , vol. 2, série 2, 29 j uin 1976. 
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lui a consenti pour la poursuite de la construction de l'usine de La Pra~e64 . Au lieu 
de 1978, la mise en service serait prévue pour 1980. 
Les activités du chantier sont donc retardées, durant l'année 1977, et des 
négociations entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec sont 
entamées pour la poursuite de la construction de l'usine. Les négociations 
connaissant un certain retard, qu 'ÉACL attribue à «la nouvelle politique 
énergétique annoncée par le gouvernement provincial [qui] a laissé entendre que 
le nucléaire n'était plus prioritaire au Québec au cours des années 1980»65 . Nous 
reviendrons, plus tard, sur le virage opéré par le gouvernement du Québec dans 
l'organisation de la politique énergétique de la province, notamment après la 
victoire du Parti québécois aux élections provinciales de novembre 1976. Pour 
l' heure, le 21 octobre 1977, le Premier ministre du Canada Pierre-Elliott Trudeau 
écrit à son homologue québécois René Levesque pour l'informer des difficultés 
éprouvées par ÉACL à vendre ses réacteurs CANDU, situation qui risquerait de 
réduire les besoins canadiens en eau lourde66 . De fait, pour l' année 1977-1978, de 
larges surplus d'eau lourde vont apparaître67. Ainsi, si le Québec désirait que la 
construction de l'usine de La Prade se poursuive, il devrait en confirmer l' intérêt 
dans les plus brefs délais, sous peine d'un arrêt des travaux le 15 novembre68 . Cet 
intérêt devrait surtout se concrétiser par un engagement pour la construction de 
trois centrales supplémentaires Gentilly-3, 4 et 5. 
Il ressort donc de ce message que le Canada, étant donné la conjoncture de 
l' époque, n'a pas besoin d 'eau lourde et de ce fait, ÉACL désire obtenir une 
certaine assurance de l'existence d ' un marché québécois pour la production à 
63 Rapport annuel ÉACL, 1977-78,juin 1978. 
64 Débats de l'Assemblée nationale du Québec. Commission permanente des richesses naturelles et 
des terres et forêts. Quatrième session, 30e législature, no 121, le Il août 1976, p. B-3983 . 
65 Rapport Annuel ÉACL, 1977-78, juin 1978. 
66 Gauquel in, Michel, «Un Québec hydro-électrique dans un Canada nucléaire» dans Carpentier, 
Jean-Marc et al. , Face au Nucléaire, Sillery: Québec Science Éditeur, 1980, p. 187. En ce qui 
concerne les difficultés rencontrées par ÉACL pour l'exportation de réacteurs CANDU à 
l'étranger dans la période 1975-1990, voir les chapitres 5 et 6 de Bratt, Duane, The Politics of 
CANDU Exports, Toronto: University of Toronto Press, 2006. 
67 Faucher, Philippe et Johanne Bergeron, op. cil., p. 61. 
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venir d'eau lourde. Une semaine avant la date d ' arrêt des travaux énoncée par le 
gouvernement fédéral, le Conseil des ministres québécois, en réunion, met le 
dossier La Prade à son ordre du jour. Après une confrontation entre le ministre 
délégué à l'Énergie Guy Joron, partisan de l'abandon de La Prade, et les ministres 
des Finance Jacques Parizeau, de l'Industrie et du Commerce, Rodrigue Tremblay 
ainsi que du Développement Économique, Bernard Landry, ce sont finalement ces 
derniers qui emportent la décision69 . Ils voient dans ce projet un moteur de 
développement économique et un pourvoyeur d 'emplois auquel ils ne sont pas 
prêts à renoncer. En effet, le chantier emploie 350 ouvriers en plus d' une centaine 
d'autres employés en dehors du site. Si la construction devait reprendre à un 
rythme normal, elle nécessiterait la présence de 900 personnes pendant trois ou 
quatre ans 70 . À un stade du projet où le gouvernement fédéral a déjà investi entre 
200 et 300 millions de dollars sur les 850 prévus, La Prade est, pour l' instant, 
sauvé. HQ s'engage auprès du gouvernement fédéral pour la construction de 
Gentilly-3 mais pas pour Gentilly 4 et 5. On s' engage également à «partager les 
risques financiers découlant d'éventuels surplus d 'eau lourde» 71• Une entente de 
principe est finalement conclue, en décembre 1977, et c'est ainsi qu'en janvier 
1978, au terme des négociations entre les deux gouvernements et les deux sociétés 
d'état, HQ s'engage «sur l' achat de 1440 tonnes métriques d' eau lourde d 'EACL, 
en considération de quoi, cette dernière s'engage à construire l'usi ne d 'eau lourde 
La Prade d'après un échéancier déterminé»72 . Une deuxième entente, signée en 
même temps que la première, précise quant à elle «les modalités selon lesquelles 
ÉACL confie à HQ le mandat de concevoir, construire et exploiter les installations 
requises pour fournir l'électricité, l' eau et la vapeur à cette usine»73 . Cette 
68 Gauquelin, M., op. cil., pp. 187-188. 
69 
«Québec autorise Gentilly III puis s' imposera un moratoire», Le Devoir, 16 novembre 1977, p. 1 
et p. 6. 
70 Ibid 
71 Gauquelin, M., op. cil., p. 188. 
72 Rapport annuel HQ 1978, avrill979, p. 30. 
73 Ibid 
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deuxième entente donne également un droit prioritaire à HQ de se porter 
acquéreur de l' usine avant 199074 • 
Quel rôle Gentilly-1 devrait-il jouer dans cette entente? Aucun. En effet, 
dans 1' entente conclue entre les deux parties, il est spécifié que Gentilly-1 ne 
devrait plus servir à l'alimentation de La Prade en vapeur. C'est à Gentilly-2 seule 
que serait, à présent, dévolu ce rôle. Ainsi, les travaux de conversion sur la 
centrale sont abandonnés au début de l'année 1978, comme le mentionne le 
rapport annuel d'ÉACL: «The station, which is principally serving as a training 
facility for Hydro-Québec Nuclear Operation staff, was being modified to act as 
the source of steam energy for the LaPrade Heavy Water Plant. With the signing 
of an agreement with Hydro-Quebec in January 1978 to perform this role, 
conversion work on Gentilly-1 was terminated»75 . Il semble que les problèmes 
chroniques rencontrés dans l'opération du réacteur BLW ainsi que des contraintes 
budgétaires aient dissuadé les ingénieurs d' AÉCL d'y avoir recours afin 
d'alimenter La Prade. Dans une entrevue donnée à Hydro-Presse, Paul-Alain 
Léger, surintendant de Gentilly-1, déclarera qu'ÉACL aurait même fait part à HQ 
de son intention d'arrêter ses investissements dans le réacteur: «au début de 1978, 
l'ÉACL, à qui appartient la centrale, a officieusement laissé entendre à Hydra-
Québec que ses budgets étaient limités et qu'en conséquence, elle songeait 
sérieusement à ne plus poursuivre ses activités à Gentilly-1»76 . De plus, HQ 
s'étant engagé dans des études préliminaires pour la centrale nucléaire 
additionnelle de Gentilly-3, ÉACL a peut-être jugé, avec cette promesse, 
l' implication de son partenaire assez suffisante pour laisser tomber le projet G-1. 
Mais, à la mi-août 1978, le président du Conseil de Trésor du gouvernement 
fédéral, Robert Andras, annonce la suspension du projet La Prade, dans le cadre 
de l'application de nouvelles restrictions budgétaires. Cette annonce suscite, dans 
un premier temps, la colère du gouvernement du Québec qui, par l'entremise de 
74 Ibid. 
75 Rapport annuel ÉACL, 1977-78, juin 1978, p. 10. 
76 Entrevue avec P.-A. Léger, «Une planche de salut pour Gentilly 1: l'achat de la centrale par 
Hydro-Québec», Hydra-Presse, 59• année, no . 19, fin octobre 1979, p.8. 
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son ministre de l'Énergie Guy Joron, menace Ottawa de poursuites pour bris de 
contrat77 . Mais quelques semaines plus tard, Joron se montre enclin à renégocier 
le contrat conclu en janvier 1978 à condition que le gouvernement fédéral 
investisse 600 millions de dollars pour la création de 1500 emplois dans le secteur 
hydroélectrique québécois78 . Finalement, les négociations se poursuivront avec le 
nouveau gouvernement fédéral du conservateur Joe Clark, élu en juin 1979. Ce 
dernier promet une compensation de 200 millions de dollars au gouvernement du 
Québec contre l'abandon du projet La Prade79. Mais les négociations n'aboutiront 
pas non plus puisque le gouvernement de Joe Clark sera défait en mars 1980. 
Avec Pierre Trudeau de retour au pouvoir, les négociations reviendront au point 
mort. Au final , la construction de l'usine ne se relèvera jamais de l'arrêt d 'août 
1978. L'usine sera, plusieurs années plus tard, réaménagée en lieu de stockage 
d'eau lourde. 
4.6 La politique nucléaire québécoise dans les années soixante-dix 
Avant de décrire la fin de la centrale de Gentilly-1, i 1 est utile de faire un 
survol de la politique énergétique et nucléaire québécoise, tout au long de la 
décennie soixante-dix, de façon à mieux contextualiser la décision de mettre 
Gentilly-1 au rencart, au début des années quatre-vingt. 
Le 12 novembre 1970, la nouvelle de l'entrée officielle en opération de la 
centrale de Gentilly-1 est accueillie avec enthousiasme par le gouvernement 
Bourassa. Le ministre québécois des Richesses naturelles, Jean-Guy Massé, 
annonce alors que le Québec vient d' «entrer dans 1 'âge atomique» et a acquis, 
grâce au travail conjoint des scientifiques et ingénieurs d 'ÉACL et d ' HQ, un 
«nouvel outil moderne d'exceptionnelle valeur»80 . Cependant, pour HQ et le 
77 
«La mise au rancart de La Prade: Joron menace de poursuivre Ottawa pour bris de contrat», Le 
Devoir, le 23 août 1978, p. 1. 
78 
«Guy Joron se ravise et se dit prêt à discuter de La Prade», Le Devoir, 6 septembre 1978, p. 1. 
79 
«La Prade: le gouvernement fédéral aura englouti $426 millions pour rien», Le Soleil, le 19 
janvier 1980, p. D9. 
80 Débats de l'Assemblée Nationale du Québec. Première session, 29e législature, vo l. 10, no 25 , le 
106 
gouvernement provincial, l'hydro-électricité demeure la source d'énergie 
prioritaire à développer. Le projet majeur qui occupera le devant de la scène, dans 
la décennie à venir, sera celui de la Baie-James, dont l'annonce est faite 
officiellement par le Premier Ministre libéral Robert Bourassa, le 29 avril 1971. 
La priorisation de la Baie James ne va pas sans soulever la contestation de l' un 
des partis d'oppositions, le Parti québécois (PQ), qui considère que les 
investissements trop massifs dans la Baie-James se feront forcément au détriment 
du développement du nucléaire. 
Dans un dossier critique du projet, L'Affaire de la Baie-James, publié en 
JUin 1972, le PQ insiste sur la nécessité d'accentuer, sans retard, les 
investissements gouvernementaux dans la filière nucléaire car «inévitablement, 
dans un avenir prochain, il faudra recourir à l'énergie nucléaire pour combler nos 
besoins en électricité», sous peine d'être «alors à la merci de l'industrie étrangère 
dans un domaine vital de notre économie»81• Mettant de l' avant des arguments 
économiques et nationalistes, le PQ craint que la province ne finisse bientôt par 
accuser, dans le domaine nucléaire, un retard technologique impossible à combler. 
Il propose de prendre exemple sur le voisin états-unien qui, bien que disposant de 
100 milles mégawatts en puissance hydro-électrique, investissait déjà dans la 
technologie nucléaire, ne risquant pas ainsi «de se retrouver un jour avec [des] 
réserves hydroélectriques épuisées et une industrie nucléaire à développer»82 . 
Quant au choix de la technologie, le PQ ne semble pas spécialement attaché au 
concept canadien du CANDU. Du point de vue du coût de l'électricité nucléaire, 
il avance que le prix du kilowatt électrique d'une centrale CANDU reviendrait, en 
1978, à 500$. Estimant que «la filière canadienne est une filière négligée du point 
de vue mondial et que les autres pays ont adopté la filière à l'uranium enrichi qui 
est moins dispendieuse du point de vue des investissements (300$ du kilowatt 
jeudi 12 novembre 1970, p. 1503, cité dans: Savard, Stéphane, op. cil., p. 234. 
81 Parti Québécois, Dossier : L'affaire de la Baie James, Montréal: Les Éditions du Parti 
Québécois, juin 1972, p. 39. 
82 Ibid. 
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installé)»83, rien n'empêche à ses yeux de considérer le développement d'une 
industrie d'enrichissement de l'uranium qui possèderait, en plus, un potentiel 
d'exportation non négligeable. D'ailleurs, le PQ rappelle qu'une compagnie 
partenaire d' HQ dans le projet de Churchill Falls, Brinco, avait déjà proposé au 
gouvernement du Québec de s ' engager dans la construction d'une usine 
d 'enrichissement d'uranium84. 
Répliquant à ses critiques dans La Baie James, livre paru à l' automne 1973 
et plaidoyer en faveur de la poursuite du grand projet hydroélectrique, Robert 
Bourassa ne voit toujours pas le nucléaire comme le principal moyen de combler 
les futurs besoins énergétiques du Québec. S'appuyant sur 1' intervention de 
Roland Giroux, président d'HQ, devant la Commission parlementaire des 
Richesses naturelles, en mai 1971, Bourassa affirme qu'un programme nucléaire 
de l'envergure de la Baie James s'avérerait bien plus coûteux. Plus exactement, 
«selon les études de l'Hydro-Québec qui opère à titre expérimental la centrale 
nucléaire de Gentilly, l'équivalent nucléaire du projet de la Baie James coûterait 
un milliard de dollars supplémentaires au Québec» 85 . À cela, il ajoute la question 
de la gestion des déchets radioactifs et celle de la sécurité des centrales, comme 
facteurs incitant à la prudence. Il explique le recours des Américains au nucléaire 
par une contrainte plus que par un choix, puisqu'ils feraient face à l'épuisement de 
leurs ressources hydrauliques. Le Québec, riche en lacs et en rivières, n' étant pas 
soumis à cette contrainte, peut se permettre de prendre du recul pour voir l' avenir, 
sans avoir à «se lancer à corps perdu dans l'aventure nucléaire»86 . Il lui suffit, 
pour l' instant, «de continuer à utiliser la centrale thermonucléaire de Gentilly en 
tant qu ' usine-pilote, afin de poursuivre ses recherches dans ce secteur vital , 
83 ibid , p. 47. Le PQ, s'appuyant sur des ch iffres américains, avance même que le coût moyen du 
kilowatt électrique, pour les centrales américaines à être mi ses en service en 1977 et 1980, serait 
de 257$. 
84 ibid, p. 49. 
85 Bourassa, R , La Baie James, Montréal: Éditions du Jour, 1973, p. 25 . 
86 ibid, p. 27. 
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familiariser et entraîner son personnel à ces modes de production d ' énergie de 
l'avenir et suivre l'évolution mondiale de la science dans ce secteum87. 
En mai 1972, le président d 'HQ, Roland Giroux, avait déjà exposé, devant 
la Commission parlementaire des Richesses naturelles et des Terres et Forêts, le 
résultat d'une autre étude comparative entre différents programmes 
d'approvisionnement à prédominance thermique, nucléaire ou hydraulique, 
susceptibles de répondre aux besoins énergétiques futurs de la province. Ces 
programmes étaient au nombre de vingt-cinq. La conclusion de cette étude 
réaffirmait que l'hydraulique demeurait, économiquement, plus avantageux à 
exploiter. De plus, Giroux ajoutait que «le thermique et le nucléaire durent moins 
longtemps que l'hydraulique et le degré de fiabilité moindre impose des 
investissements supplémentaires en équipement de réserve» 88 . C'est pour cette 
raison que les efforts d'HQ devaient être essentiellement orientés vers 
l'aménagement de la Baie James, avec début de mise en service en 1980, sans que 
ce choix n'empêche la construction de quelques centrales thermiques et 
nucléaires. À ce propos, Giroux indiquait qu' «en 1978 et 1979, nous [HQ] 
devrons mettre en service des installations de 2500 MW. Parmi ces installations, 
notre intention est d'inclure un groupe nucléaire de 600 MW, tel que proposé par 
l'Énergie Atomique du Canada Limitée, projet dont les conditions restent à 
négocier»89, ce qui allait se concrétiser quelques mois plus tard par une entente sur 
la centrale de Gentilly-2. 
En somme, Giroux prônait l' investissement dans le projet de la Baie 
James, pour des raisons économiques, tout en admettant être «d ' accord avec ceux 
qui disent que, tôt ou tard, nous devrons nous orienter fortement vers le nucléaire 
et qu ' il faut s' y préparem90, raison pour laquelle HQ avait participé à la mi se sur 
pied de l' Institut de génie nucléaire à l'École Polytechnique de Montréal et décidé 
87 Ibid , p. 24. 
88 Débats de l'Assemblée nationale du Québec. Commission permanente des richesses naturelles et 
des terres et fo rêts. Troisième session, 29e législature, no 28, les 16 et 18 mai 1972, p. B-1706. 
89 Ibid. 
90 Ibid , p. B-1707. 
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de construire Gentilly-2 . Le nucléaire allait donc être investi graduellement mais 
sans précipitation, malgré les protestations, lors des débats de la Commission, du 
député péquiste Guy Joron, futur ministre délégué à l' Énergie du premier 
gouvernement de René Levesque, en novembre 197691 . Cette position d'HQ est 
finalement similaire à celle énoncée par Bourassa dans La Baie James. 
Les positions du gouvernement libéral et de l'opposition péquiste face au 
nucléaire vont se maintenir jusqu'en 197692 . Cependant, en juillet 1975, toujours à 
la Commission parlementaire des Richesses naturelles et des Terres et Forêts, le 
discours de Roland Giroux dénote une évolution de la position d 'HQ en faveur 
d' un développement plus rapide du nucléaire ainsi qu ' un souci de l' intégrer dans 
un programme mixte avec l' hydraulique. Ceci, à la grande satisfaction du PQ et 
de Guy Joron qui ne manque pas de faire observer qu ' «enfin, Hydro-Québec 
constate comme nous qu'il va s'agir de faire marcher de pair la mise en œuvre des 
potentiels hydrauliques rentables qui restent au Québec, avec le développement de 
l'énergie nucléaire»93 . Giroux évoquera, même, des études effectuées par HQ 
visant à «préciser l'ampleur du programme à établir et à réaliser pour obtenir la 
meilleure transition [nous soulignons] possible de l' hydraulique au nucléaire»94 . 
Cette transition semble inéluctable en raison du rythme de croissance que devrait 
suivre la consommation d' électricité au Québec (selon les prévisions d'HQ, un 
taux moyen de croissance annuel de la consommation de 7.75% à prévoir), 
conjugué au manque de sites hydrauliques exploitables (c'est-à-dire 
rentabilisables), à partir du mi lieu des années quatre-vingt (un potentiel qui ne 
9 1 Voir les débats de l'Assemblée Nationale du Québec. Commission permanente des richesses 
naturelles et des terres et forêts. Troisième session, 29e législature, no 37, le 25 mai 1972, pp. 8-
2373 à 8-2405 . 
92 Voir, pour l'année 1973, les débats de l'Assemblée Nationale du Québec: Commission 
permanente des richesses naturelles et des terres et forêts. Quatrième session, 29e législature, no 
10, le 10 avril 1973 , pp . 8-371 à 8 -377. Pour l'année 1974, voir la Commission permanente des 
richesses naturelles et des terres et forêts. Quatrième session, 30e législature, no 127, le 5 jui llet 
1974, pp. 8-4979 à 8-4989. 
93 Débats de l'Assemblée Nationale du Québec. Commission permanente des richesses nature lles et 
des terres et forêts. Troisième session, 30e législature, no 163, le 3 juillet 1975, p. 8 -5361. 
94 Ibid., p. 8-5356. Nous soulignons. 
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dépasserait pas les 15000 MWe). Les prévisions exposées par Giroux à la 
Commission des Richesses naturelles reposent sur un programme d'aménagement 
futur de centrales nucléaires, publié par HQ en mai 197595 . Le début de la 
transition de l'hydraulique vers un programme mixte hydraulique-nucléaire y est 
prévu pour l'année 1985, c'est-à-dire, après la fin des travaux sur le complexe de 
La Grande. 
En mai 1976, à l'occasion d'un colloque tenu à l'École Polytechnique de 
Montréal intitulé L'industrie québécoise face au défi de l 'énergie nucléaire, 
Lucien Cahill, directeur général de la division du Génie, expose les grandes lignes 
du programme d'HQ. Est prévue la construction d'un réacteur par année, d'une 
puissance variant entre 600 et 850 MWe, entre 1985 et 1990; deux par année entre 
1990 et 1995 et trois par année entre 1995 et 2000, pour un total de 30,000 MWe 
installés à la fin du siècle (Tableau 4.2)96 . Ainsi, selon Robert Boyd, successeur de 
Roland Giroux à la tête d'HQ, si l'on regarde le programme proposé, «l'électricité 
nucléaire occupe une part de 3% des installations de l'Hydro-Québec en 1985, 
soit 1000 mégawatts, de 9% en 1990, soit 4000 mégawatts et de 15% en 1995 soit 
9000 mégawatts [ ... ] Ce n'est qu ' en l' an 2000 qu'elle augmenterait à 33%. Ces 
chiffres se traduisent par un besoin d'une centrale de quatre groupe en 1990 et 
d'une autre en 1995 [ ... ] Quant à la dernière tranche, de 1995 à l'an 2000, elle 
s'inscrit dans des décisions à prendre au milieu des années 1980»97. Ces chiffres 
sont basés sur une prévision de la croissance annuelle moyenne de la demande en 
électricité de 7.75% (Tableau 4.3 et Tableau A), valeur extrapolée de la demande 
à laquelle HQ a répondu dans la décennie précédant l' année 1975. 
95 Hydro-Québec, Plan d'expansion du réseau 1985-2000, mai 1975. 
96 
«L' industrie québécoise face au défi de l'énergie nucléaire», Comptes rendus du premier 
colloque Augustin-Frigon, École Polytechnique de Montréal, du 12 au 14 mai 1976, volume 1, 
janvier 1977, pp. V-2 .1 à V-2 .11. 
97 Débats de l'Assemblée nationale du Québec. Commission permanente des richesses naturelles et 
des terres et forêts. Deuxième session, 3 1 e législature, no 4, le 15 février 1977, p. B-171. 
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Tableau 4.2 Plan d'équipement d'HQ pour la période 1985-200098 
Puissance Équipement de production [MW] 
requise 
Période [MW] Hydraulique Nucléaire Pointe Total 
1985-90 12500 4000 3000 5500 12500 
1990-95 19000 8500 5500 5000 19000 
1995-00 32000 - 21500 10500 32000 
Total 63500 12500 30000 21000 63500 
Tableau 4.3 Prévision de la croissance de la demande d'électricité en 1975 
pour la période 1985-2000 et évolution de la croissance réelle99 
Prévisions d'HQ pour la période 1985-2000 [%] 7.75 (croissance 
moyenne) 
Croissance réelle des ventes d'électricité entre 5.10 
1985-1990 [% ] 
Croissance réelle des ventes d'électricité entre 2.43 
1990-1995 [% ] 
Croissance réelle des ventes d'électricité entre 1.15 
1995-2000 [% ] 
En novembre 1976, le PQ remporte les élections provinciales. Alors que 
l' on aurait pu s' attendre à ce que le programme d 'HQ soit soutenu par un parti qui 
s'était toujours montré favorable à l' énergie nucléaire, c ' est le contraire qui 
survient. En effet, la pol it ique que va adopter le PQ sera plutôt orientée vers 
l' économie d' énergie et la poursuite de l'exploitation du potentiel hydroélectrique 
98 Hydro-Québec, Plan d'expansion du réseau 1985-2000, mai 1975, p. 17. 
99 ibid., p. 7 et Rapports annuels HQ 1990, 1995 et 2000. Voir également Annexe A pour les 
chi ffres des ventes annuelles d'électricité au Québec et l' évo lution de la croissance de ces ventes 
(période 1985-2000). 
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de la province. On voit les premiers signes de ce changement de cap dans les 
débats de la Commission Parlementaire des Richesses naturelles et des Terres et 
Forêts de février 1977 et clairement dans ceux de septembre 1977. Déjà, le 19 
janvier 1977, un Bureau des économies d ' énergie était mis sur pied par le 
gouvernement et un Livre blanc sur la politique énergétique était annoncé pour 
l'automne de la même année. 
Lors des débats de la Commission de février 1977, Boyd expose «les deux 
orientations fondamentales que devrait poursuivre une politique énergétique 
adaptée aux besoins du Québec. Il s'agit d'une part, d'un meilleur équilibre du 
bilan énergétique et d'autre part, d'un effort concerté d'économie d'énergie»100. 
Par rééquilibrage énergétique, HQ entend la nécessité de réduire la part de 
l'hydraulique dans la production électrique du Québec: 97% en 1985, 91% en 
1990, 85% en 1995 et 66% en l'an 2000. Cette réduction de l'hydraulique se 
faisant, bien entendu, au profit du nucléaire. Quant à l'effort d'économie 
d'énergie, on sent qu'il est introduit dans le langage d'HQ uniquement pour 
s'aligner sur le nouveau discours du gouvernement. Elle lui renvoie d'ailleurs la 
responsabilité d'élaborer cette politique: «<l revient à l'État de prendre les 
initiatives en ce domaine et, le cas échéant, d'assurer une meilleure coordination 
des efforts déjà entrepris en ce sens par divers organismes pour en tirer le 
maximum d'efficacité». Boyd ajoute, peut-être ironiquement, que «dans ce 
domaine l'Hydra-Québec a innové, depuis plusieurs années, prônant et mettant en 
application des normes plus strictes dans le domaine de 1' isolation des locaux et 
des chauffe- au» 101 • La priorité pou HQ est l' application de son plan programme 
mixte hydraulique-nucléaire, exposé en mai 1975. 
100 Débats de l'Assemblée nationale du Québec. Commission permanente des richesses naturelles 
et des terres et forêts. Deuxième session, 31e législature, no 4, le 15 février 1977, p. 8-169. Voir 
également: Hydra-Québec, Recommandations de l'Hydra-Québec pour une politique énergétique 
québécoise: présentation de l'Hydra-Québec devant la Commission parlementaire sur une 
politique québécoise de l'énergie, à Québec, le 15février 1977, 1977, 10 p. 
101 Ibid., p. B-170. 
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Mais le nouveau ministre délégué à l'énergie, Guy Joron, va commencer 
par remettre en cause les prévisions de croissance d'HQ. Premièrement, en 
arguant que ses projections s'appuient sur des données de la structure industrielle 
du Québec passée et actuelle mais que rien n' empêche le gouvernement, à 
l'avenir, d'orienter l' industrie vers des secteurs beaucoup moins énergivores 102• 
Le prix futur du nucléaire envisagé par HQ est également remis en cause par le 
ministre. S'il était revu à la hausse, comme le montre l'augmentation du prix de 
l' uranium ou de l'eau lourde, l' hydraulique redeviendrait vite rentable. Même 
l' aspect sécuritaire des centrales et la gestion des déchets, un argumentaire jadis 
utilisé par Bourassa, sont mis de l'avant par le ministre pour imposer l' idée que le 
nucléaire est, pour le Québec, une option tout à fait évitable dans l'avenir. Lors 
des débats de la Commission de septembre 1977, les libéraux ne manquent pas de 
rappeler le changement de cap radical du PQ et de celui de son ministre délégué à 
l'Énergie qui, pendant des années, «allait même jusqu 'à dire que si l'Hydra-
Québec n' annonçait rien de plus important que la construction d' une usine de 600 
mégawatts, tout cela risquait de placer le Québec dans une situation extrêmement 
désavantageuse» 103 • Joron ne se démonte pas. Il admet volontiers son rev irement 
face au nucléaire, le justifiant par le changement du contexte énergétique mondial 
induit par la crise pétrolière de l'automne 1973 (pourtant, en 1975, Joron 
continuait de soutenir l'option nucléaire) et par l' inflation sur le prix des matières 
premières qu'elle a causé. Entre autres, l'uranium serait passé de 6 à 8$ la livre 
avant le choc pétrolier à 40$ en 1977. Il s' appuie également sur l'augmentation du 
coût de l'usine de La Prade, passée d ' un estimé initial de 350 millions de dollars 
en 1974 à 1 milliard et demi de dollars à la fin 1977, pour montrer que le coût de 
production de l' énergie nucléaire a drastiquement augmenté en quatre ans 104• 
102 Ibid. , p. B-172. 
103 Débats de l'Assemblée nationale du Québec. Commission permanente des richesses naturelles 
et des terres et forêts . Deuxième session, 3le législature, no 191, le 13 septembre 1977, p. B-
5319. 
104 Ibid. , p. B-5326. L' argumentaire, s'appuyant sur la crise de l'énergie de 1973, développé pour 
adopter une po litique d'économie d'énergie se retrouve dans le premier vo lume du Livre blanc sur 
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Le gouvernement confirme son désaveu du nucléaire en novembre 1977, 
par l'adoption d'un moratoire de trois ans sur la construction de centrales 
nucléaires autres que celles sur lesquelles HQ s'était déjà engagé auprès d'ÉACL, 
à savoir Gentilly-3 105 . L'abandon du nucléaire pendant la période 1985-2000 est 
clairement établi , en juin 1978, dans la deuxième partie du Livre Blanc où l'on 
peut lire que «si 1 'on tient compte des objectifs de consommation énergétique que 
se donne le Gouvernement du Québec d'ici 1990 et des orientations prévues à 
l'horizon 2000, ainsi que de son programme de développement énergétique, tout 
donne à croire que les énergies et notamment l'électricité requises durant cette 
période seront disponibles sans que le Québec ait besoin de recourir à la fission 
nucléaire au-delà des intentions qu'il a déjà exprimées» 106 . Deux documents 
publiés par le Conseil de Planification et de Développement du Québec (CPDQ) 
viendront renforcer, un an plus tard, les décisions prises par le gouvernement. 
Dans le premier, le CPDQ recommandera que le Québec utilise toutes les sources 
d'énergies possibles avant d'avoir recours au nucléaire et que, dans une telle 
éventualité, un débat, réunissant les représentants du secteur de l'énergie, les 
acteurs économiques et les représentants de la société civile, soit entamé sur la 
question 107 . Dans le deuxième document, divers aspects de la faisabilité de 
l'option nucléaire sont examinés. Si la faisabilité technique et économique de la 
filière CANDU, la sécurité des approvisionnements en uranium ainsi que les 
la politique énergétique québécoise. Gouvernement du Québec: Direction générale de l'énergie, 
L 'Énergie au Québec. 11 L 'évolution au cours des trente dernières années, vol. 1, Québec: Éditeur 
officiel du Québec, décembre 1977, pp . 99-115. 
105 Ce moratoire sera reconduit, pour une durée de quatre ans, en 1981 , par le nouveau mini stre 
délégué à l'Énergie du second gouvernement René Levesque, Yves Bérubé. Voir: «Centrales 
nucléaires: Bérubé prolonge le moratoire de 5 ans», La Presse, le 27 février 1981 , p. Bl. 
106 Gouvernement du Québec: Direction générale de l'énergie, La politique québécoise de 
l 'énergie. Assurer l 'avenir», Québec: Éditeur offici el du Québec, 1978 , p . 69 . 
107 Gouvernement du Québec: Conseil de Planification et de Développement du Québec, Avis et 
recommandations au premier ministre et au ministre de l 'Énergie et des Ressources: les 
implications de l 'option nucléaire au Québec, Québec: Éditeur officiel du Québec, 1979, pp. 17-
18. 
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retombées sur l'emploi sont reconnues, l'acceptabilité sociale et politique des 
risques inhérents au nucléaire l'est beaucoup moins108. 
La publication de la deuxième partie du Livre Blanc, en juin 1978, survient 
dans un nouveau contexte de tension avec le gouvernement fédéral. En effet, en 
1973, à l'époque de la signature de l'entente sur la construction de Gentilly-2, le 
gouvernement fédéral s'était engagé à financer 50% du prix de la centrale. 
L'estimé initial étant de 300 millions de dollars, sa part se chiffrait alors à 150 
millions de dollars . Mais depuis, le coût de la centrale ayant explosé pour bientôt 
atteindre le milliard de dollars, le gouvernement du Québec demande au fédéral 
un financement supplémentaire que ce dernier refuse de lui accorder, ceci d'autant 
plus qu'il n'existe pas d'entente officielle à cet effet. Le gouvernement péquiste se 
montre d'autant plus mécontent de la situation, que le gouvernement du Nouveau-
Brunswick, qui s'était engagé pour la construction de la centrale de Pointe-
Lepreau, identique à Gentilly-2, en 1975, a quant à lui , bénéficié d ' un montant de 
350 millions, alors que les deux réacteurs devaient entrer en opération à peu près 
~ t 109 en meme emps . 
Dans un contexte où le gouvernement du Québec a posé un moratoire sur 
l'énergie nucléaire courant jusqu'à l' année 1980, où il a clairement montré, dans 
le Livre Blanc, son désintérêt pour le nucléaire comme source d'électricité à court 
et à moyen terme et où le projet de l'usine d'eau lourde de La Prade a été 
suspendu par le gouvernement fédéral , l'avenir s'annonce sombre pour la centrale 
de Gentilly-1. 
108 Gouvernement du Québec: Consei l de Planification et de Développement du Québec, Synthèse 
du document de support «Les implications de l 'option nucléaire au Québec», Québec: Éditeur 
officiel du Québec, 1979, pp. 37-48. 
109 Conférence de presse de Guy Joron, 20 juin 1978, 
http://www. bi bi iotheque.assnat.q c.ca!DepotN umerique v2/ AffichageFich ier.aspx?idt=51533 , 
consulté le 1er septembre 2012. 
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4.7 La fin de Gentilly-1 
Après l'échec de son intégration au projet La Prade, la centrale de 
Gentilly-1 se retrouve sans mission. Peu de temps après la signature de 1' entente 
de janvier 1978, G.A Pon avait déjà recommandé à ses supérieurs de fermer 
Gentilly-1 11 0• Les sommes prêtées par le gouvernement fédéral, depuis 1966, 
pour la mise au point de la centrale, sont transférées au budget de R&D d'ÉACL 
afin qu 'elles ne soient plus comptabilisées comme des pertes dans ses colonnes 
comptables (Tableau 4.4): 
L' AECL a déterminé que Gentilly-! était principalement une installation 
expérimentale et que, par conséquent, elle faisait partie de son programme 
de recherche et d'application. C'est pourquoi la valeur aux livres de cette 
centrale a été radiée. Le montant de cette radiation a été déduit du capital 
d'apport découlant d'emprunts dont le Canada a fait remise à l'AECL. Le 
coût des améliorations apportées à G-1 et les résultats de son exploitation 
sont inclus dans le programme de recherche et d 'application111 • 
En 1978, le total des dépenses du gouvernement fédéral liées à Gentilly-1 se 
chiffre à 87.57 millions de dollars 11 2• À cette somme s'ajoute un montant de 38.6 
millions correspondant à la renonciation du gouvernement aux intérêts sur les 
prêts consentis à ÉACL pour le même réacteur113 . 
Malgré les problèmes que connaît la centrale, ÉACL va tout de même 
tenter d 'en négocier la vente à HQ. En octobre 1978, une offre officielle de vente 
est soumise. La demande est étudiée par la division Production et Transport d'HQ 
qui prépare une contre-proposition d'achat. Celle-ci est présentée au C.A de la 
compagnie qui, en novembre 1979, n'aura touj ours pas pris de décision finale. 
Cependant, Gentilly-! conserve toujours certains appuis au sein d' HQ. Au cours 
de la période de négociation pour la vente, P.-A. Léger, alors directeur des 
centrales thermiques et nucléaires pour HQ, souligne dans une entrevue à Hydra-
Presse, alors que la fin de G-1 est prévisible mais non encore décidée, que si ce 
110 Entrevue de G.A. Pon par Y. Gingras, 26 avri l 1989. 
11 1 Rapport annuel ÉACL 1977-78, juin 1978, p.1 O. 
112 Énergie, Mines et Ressources Canada, Aperçu de la politique nucléaire: documents 
d'iriformation, Rapport no. ER81-2F, 1981, p. 333. 
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réacteur n'avait pas été mis en marche conformément aux attentes, cela serait dû 
en partie au peu d' implication financière d 'HQ dans le projet114 . En somme, si 
HQ s'impliquait d'avantage, G-1 pourrait devenir une source sûre et fiable 
d 'électricité. 
Tableau 4.4 Prêts du gouvernement fédéral à ÉACL pour la construction et 
l'opération de Gentilly-1 115 







1972-1973 à 1976-1977 -
1977-1978 5.87 
Total 87.57 
À la fin du mois de janvier 1980, une rencontre est organisée à la demande 
d'HQ, aux laboratoires de Chalk Riv r, afin d'étudi r d 'autres possibilités 
d'utilisation du réacteur pour des applications en R&D. L'intérêt d'HQ est motivé 
par son désir d 'en savoir plus sur les réacteurs CANDU-BLW au cycle de 
combustible avancé (c'est-à-dire utilisant du thorium comme combustible) et par 
l'éventuelle possibilité d'utiliser Gentilly-1 dans un programme de recherche 
113 Rapport annuel ÉACL 1977-78,juin 1978, p.10. 
114 Entrevue avec P.-A. Léger, «Une planche de salut pour Gentilly 1: l'achat de la centrale par 
H~dro-Québec», Hydra-Presse, 59e année, no. 19, fin octobre 1979, p.8-9 . 
11 Énergie, Mines et Ressources Canada, op. cil., p. 333. 
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associé à ces réacteurs ou à des CANDU-PHW du même type 11 6• Mais cette 
première démarche ne connaît pas de suite. En avril 1981, Hydro-Presse rapporte 
que «des opérations sont actuellement en cours à G-1 pour décharger le 
combustible et possiblement remettre la centrale en marche, en état commercial, 
dans environ 5 ans» 117 • Entre temps, HQ poursuit les négociations avec ÉACL en 
vue de se porter acquéreur de Gentilly-1. Mais aucun accord n' est conclu, d 'autant 
plus que le gouvernement du PQ, comme nous l'avons décrit à la section 
précédente, a adopté un moratoire sur l'énergie nucléaire et renforcé son emprise 
sur la direction que devaient prendre les programmes de développement d 'HQ, 
notamment pour les diriger vers l'économie d 'énergie. Le moratoire sur le 
nucléaire est d ' ailleurs prolongé à la mi-mars 1981 pour une durée de quatre 
ansll 8. 
Le 18 novembre 1981, le C.A. d'HQ rend publique la décision de ne pas se 
porter acquéreur de Gentilly-! qui ne constituerait pas «un producteur d'énergie 
sûr et fiable» 11 9• Il annonce, dans la foulée, qu ' il renonce également à se lancer 
dans le projet de Gentilly-3: «Gentilly-3 , pour sa part, ne sera pas mise en service 
en 1992. Les besoins d ' énergie du Québec ne justifiant pas la contribution de cette 
centrale de 850 MW au réseau, le conseil a décidé de surseoir à toute démarche 
visant à s ' engager dans cet avant-projet»120 • Les travaux entrepris en ~vril 1981 
pour la mise en conservation du cœur du réacteur continuent dans les deux années 
qui suivent et sont supervisés par un nouveau bureau d'ÉACL, ouvert à Montréal 
en 1982 121• Ils sont financés par des crédits parlementaires du gouvernement 
fédéral. En 1984, 1 'activité de «mise en conservation» devient une activité de 
«déclassement», puisque, selon le rapport annuel d 'ÉACL pour l' année 1983-
116 Mémo de E. Critoph à A.J . Mooradian, 5 février 1980. 
11 7 
«Gentilly 1 a dix ans», Hydra-Presse, 61e année, no. 7, mi-avril1 981, p. 16. 
11 8 
«Quatre déclarations d'intention du ministre Bérubé», Hydra-Presse, 61e année, no. 6, mi-mars 
198 1, p. 3. 
11 9 
«Le Conseil d'Administration adopte le projet Grande Baleine, reformule la mission d' HQI et 
redéfini t la po litique nucléaire de l' entreprise», Hydro-Presse, 6 I e année, no. 2 1, fi n novembre 
1981, p. 1. 
120 Hydra-Presse, 6 1 e année, no . 6, mi-mars 1981 , p. 3. 
---------------------------------
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1984, «les études entreprises pour déterminer sa vocation future n'ont pas, à ce 
jour, abouti à l'identification d 'alternatives valables»122. Le déclassement du 
réacteur est achevé, en juin 1986, pour un coût légèrement inférieur à 25 million 
de dollars 123 . Les activités de déclassement incluent 1' isolation des bâtiments du 
réacteur, de service et de la turbine, le stockage à sec du combustible usagé dans 
des silos en béton, la décontamination de la piscine à combustible ainsi que le 
stockage des équipements et systèmes contaminés du bâtiment de service124. Une 
partie du bâtiment de service est transformé en centre de formation technique pour 
le personnel d'HQ à Gentilly-2. Certaines sections de la centrale seront acquises 
par HQ, d'autres, comme le bâtiment du réacteur, demeurent la propriété 
d'ÉACL: 
Afin de livrer à Hydro-Québec les sections qu 'elle avait achetées dans un 
état permettant d' y aménager des bureaux et un centre de formation , 
ÉACL a dû transférer les grappes de combustible contenues dans la piscine 
dans des silos de stockage à sec aménagés dans le bâtiment de la turbine. 
En plus de démanteler les structures de Gentilly-1 , ÉACL a dû procéder à 
la décontamination radiologique de certaines sections de la centrale 
achetées par Hydro-Québec. 
L'ensemble des travaux de démantèlement et de décontamination ont duré 
environ deux ans (1985 et 1986). Hydro-Québec a ensuite pris possession 
des bâtiments et les a aménagés pour en faire des salles de cours, des 
bureaux et des laboratoires de formation. Depuis 1988, elle y a également 
installé le simulateur de la centrale de Gentilly-2 qui permet au personnel 
de développer ses habiletés dans l'application des procédures 
d'exploitation normale ou d'urgence [nous soulignons]125 . 
121 Rapport Annuel ÉACL 1981 -82, juin 1982, p. 6; Gupta, B., «Taking Canada's Gentil ly-1 to a 
"static state"», Bulletin de .l 'AIEA, Volume 27, numéro 4, 1985, pp. 27-29. 
122 Rapport Annuel ÉACL 1983-84, juin 1984, p. 15 . 
123 Denault, P ., «A Study in Nuclear Decommissioning», Civil Engineering-ASCE (American 
Society for Civil Engineers), Vol. 58, No. 2, février 1988, pp. 74-77. 
124 Ibid. 
125 Hydro-Québec, Historique des centrales de Gentilly- ] et Gentilly-2, 
http://web.arch i ve.org/web/20060515165941/http:/ /wvvw.hvdroquebec.com/production/classiques/ 
nucleaire/gentill v 2/pdf/historigue.pdt: consulté le 1er septembre 201 2. 
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Suite aux travaux de déclassements, ÉACL annonce que son bureau de 
Montréal a «acquis une expertise en matière de déclassement, d'entreposage du 
combustible, de protection contre les rayonnements et en physique de la santé» 126• 
4.8 Conclusion 
Nous avons vu, au début de ce chapitre, que les deux premières années 
d'opération de la centrale se sont révélées satisfaisantes, tant pour ÉACL que pour 
HQ, malgré les difficultés rencontrées dans le contrôle du cœur du réacteur. La 
période de rodage du réacteur a toutefois été interrompue par une pénurie d'eau 
·Jourde qui, durant deux ans, a sévi au Canada et forcé l'arrêt de Gentilly-] 
jusqu'en décembre 1974. Cet évènement montre à quel point la trajectoire d'un 
grand projet technologique peut être tributaire de facteurs imprévisibles qui, selon 
la nouvelle conjoncture, forcent ses acteurs à redéfinir leurs objectifs et leur 
stratégie. Car, le concept PHW ayant, entre temps, connu le succès escompté, 
l'intérêt pour le BLW, et du coup pour Gentilly-1 , a décru chez ÉACL, et ce, dès 
le début de l'année 1973. Mais comme HQ semblait vouloir poursuivre ses 
investissements dans le nucléaire, la situation n'était pas propice pour percevoir 
Gentilly-! comme un échec. D'un côté, HQ avait besoin d' un personnel assez 
nombreux et Gentilly-] constituait un instrument valable pour sa formation. 
Gentilly-2 ne viendrait qu ' amplifier les besoins en personnel qualifié. De l' autre, 
ÉACL comptait relancer G-1 en l'intégrant au projet BLW(PB) puis à celui de La 
Prade. Nous avons vu comment les objectifs du réacteur ont été, par deux fois , 
redéfinis. Plutôt que de produir de l' électricité, qui est la vocation première d' un 
réacteur nucléaire de cette puissance, ce sont des informations scientifiques et 
techniques pour d'autres aspects de la stratégie de développement d'ÉACL qu 'on 
lui demandait, puis de fournir de la vapeur pour l'usine d' eau lourde de La Prade. 
Ainsi, jusqu ' à la fi n de 1977, le projet Gentilly-1 a survécu même si sa fonction 
originelle, par deux fois , a changé. Face à cette situation, nous sommes contraints 
de constater que s' il fallait parler d'échec technologique, nous devrions plutôt 
126 Rapport annuel ÉACL 1986-87, juin 1987, p. 6. 
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parler d'échecs au pluriel, puisque c'est l'abandon des projets BLW(PB) et La 
Prade qui sonnera le glas de Gentilly-1 et des nouvelles fonctions qu'on lui avait 
accordées. À son tour, cette constatation nous révèle la complexité des processus 
de R&D, ce que la notion simpliste d'«échec technologique» tend parfois à 
occulter. 
Nous sommes également revenus sur la politique énergétique nucléaire du 
Québec, tout au long des années soixante-dix. L'accès du PQ au pouvoir en 
novembre 1976, le désaveu de sa politique pro-nucléaire, son adoption d' une 
politique d'économie d'énergie puis d'un moratoire de trois ans contre 
l'implantation de nouvelles centrales ont joué en défaveur de la continuation du 
projet Gentilly-1. Ceci constitue une autre preuve de la vulnérabilité des projets 
technologiques à des facteurs externes à la technologie elle-même, sans bien sûr 
que les facteurs techniques ne soient exclus de l' histoire de Gentilly-!. Nous nous 
sommes, en effet, longuement attardés aux problèmes récurrents d' instabilité du 
cœur qu ' a connu le réacteur et qui ont également joué le rôle le plus visible dans 
la décision d'arrêter le réacteur. Il est toutefois utile de rappeler qu ' il existait une 
solution «technique» au problème d ' instabilité du réacteur, soit le recours au 
combustible enrichi, projet auquel était consacré le concept de BLW(PB). 
En somme, ce chapitre nous a permis de mettre en lumière les différents 
facteurs , autant techniques que politiques et économiques, qui ont joué un rôle, à 
différents moments ou en même temps, dans la trajectoire qu 'a prise le projet 
Gentilly-1. Durant ses dix années d 'opérations, le réacteur de Gentilly-1 n' aura 
fonctionné que 184 jours 127 (Tableau 4.5) . 
127 Hydra-Presse, 61 ° année, no . 7, mi-avril 1981 , p. 16. 
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Tableau 4.5 Historique de l'opération de Gentilly-1 (1972-1977) 128 
Année Électricité Temps annuel en ligne Facteur de charge* 
fournie [GWh) [h) [%) 
1972 699.9 3658 39.8 
1973-76 0.0 0 0.0 
1977 37.7 525 4.1 
Total 737.6 4183 (= 174 jours**) 7.5 
* Rapport entre l'énergie electnque effecti vement produite par la centrale et l' energie qu 'elle 
aurait pu produire en fo nctionnant à sa pleine puissance. 
**À cela s'ajoute une dizaine de jours d'opération à pleine puissance en 1971 pour un total de 184 
jours. 
128 Base de données de l' AlEA (PRIS: Power Reactor Information System), 
http://www. iaea.org/pris/CountryStati stics/ReactorDeta il s.aspx?current=4 7, consulté le 1er 
septembre 20 12. 
CONCLUSION 
L'histoire de la centrale de Gentilly-! nous a permis de mettre en lumière 
certains aspects peu étudiés du programme nucléaire canadien et québécois. Nous 
avons d'abord expliqué comment, à la fin de l'année 1964, Je concept des 
réacteurs BL W a fini par s'imposer, au sein d'ÉACL, comme principale 
alternative aux réacteurs PHW. Nous avons évoqué les facteurs, économiques et 
techniques, qui ont poussé ingénieurs, scientifiques et décideurs d 'ÉACL à 
développer Je projet BLW-250. Du point de vue économique, ce concept 
permettait d 'éliminer de grandes quantités d'eau lourde dans le réacteur. 
Techniquement, il était plus simple à construire et possédait un rendement plus 
élevé. Il était également considéré comme plus sécuritaire et s'intégrait dans un 
réseau de connaissance déjà acquises par ÉACL. Enfin et surtout, Je projet BLW-
250 portait en lui la promesse d'un réacteur commercial de 500 MWe, plus proche 
des besoins de potentiels clients. Malgré tous ces avantages, nous n'avons pas 
omis d ' insister sur l'aspect expérimental et novateur du projet et sur l'incertitude 
qui l'entourait. Les ingénieurs d'ÉACL avaient notamment des craintes sur la 
valeur positive du coefficient de réactivité du vide, jugée trop élevée et pouvant 
causer des problèmes d'instabilité dans Je contrôle du réacteur. 
En second lieu, nous avons vu comment le projet BLW-250 s'est 
concrétisé sur le terrain dans la centrale nucléaire de Gentilly-!. Cette étape du 
projet nous a permis de voir comment HQ a fait son entrée dans un secteur 
industriel structuré par Je partenariat entre ÉACL et 0-H. Nous avons dégagé les 
raisons qui ont poussé HQ à se lancer dans la production d'énergie nucléaire: cette 
dernière était vue comme la source d' énergie de l' avenir, elle entrait dans une 
politique de diversification des moyens de production d'HQ et constituait une 




les prévisions de l'époque, aux limites que devait atteindre le développement du 
potentiel hydraulique de la province. Mais le plus intéressant à observer était la 
stratégie nucléaire d'HQ visant, autant que possible, à l'autonomie vis-à-vis 
d'ÉACL, suivant ainsi les pas d'O-H. Cela se voit à la volonté d'HQ de former sa 
propre équipe d' ingénieurs et de chercheurs et à sa collaboration avec l'École 
Polytechnique ·de Montréal pour la création d' un institut de génie nucléaire. Le 
projet BL W permettait au Québec de se doter, à l' intérieur du Canada, d'une 
position similaire à celle de ce dernier dans le monde: la maîtrise d'un programme 
original et l'établissement d' une industrie autochtone. La centrale de Gentilly-1 
était donc l'outil idéal pour réaliser cette stratégie. 
Finalement, la troisième partie de ce mémoire a porté sur la période 
d 'opération de la centrale, de novembre 1970 à novembre 1981 , puis à son 
déclassement en avril 1986. Cette période et les trois années qui la précédent nous 
ont permis de mettre en relief la sensibilité de la trajectoire du projet Gentilly-1 à 
des facteurs contingents : le coefficient de réactivité du vide (CRY) positif, jugé 
plus élevé que prévu; la pénurie d'eau lourde survenue au Canada en 1972, qui a 
forcé l'arrêt du réacteur pendant deux ans; l'émergence puis l'abandon des projets 
BLW(PB) et d' usine d' eau lourde de La Prade. Nous avons aussi décrit les 
différents facteurs qui ont influé sur le projet: des facteurs techniques avec les 
problèmes d'opération liés, comme prévu, au CRY du réacteur; des facteurs 
économiques et politiques que nous avons mis à jour à travers les stratégies des 
gouvernements provincial, fédéral , d 'ÉACL et HQ tout au long de la décennie 
soixante-dix. 
Ce mémoire nous a également permis de soulever tro is points importants 
concernant le déroulement des grands projets technologiques. Premièrement, en 
présentant chronologiquement les différentes étapes du projet Genti lly-1 et en les 
replaçant dans l' ensemble des efforts de recherche et de développement d 'ÉACL, 
nous avons pu relativiser la notion d' «échec technologique» en l' inscrivant dans 
le processus sociopolitique qui accompagne l'innovation technologique. Cette 
notion d' «échec technologique» impliquant une interprétation déterministe de 
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l'innovation (selon laquelle chaque technologie contiendrait intrinsèquement des 
conditions qui la mènent fatalement au succès ou à l'échec) masquait la 
complexité réelle de la dynamique de l'innovation. Ceci, même lorsqu 'elle était 
appliquée, dans le cas de Gentilly-1, à une technologie lourde en investissements 
matériels et humains, exigeant une planification à long terme et où il est souvent 
·très difficile de faire marche-arrière, une fois prises les orientations stratégiques. 
Nous avons en effet vu que le développement du BLW n'a pas suivi un 
cheminement linéaire qui va de la recherche fondamentale à l' usage commercial, 
en passant par la recherche appliquée et le développement technologique. Les 
travaux de recherche fondamentale et appliquée ont été poursuivis durant toute la 
durée du projet. Nous en avons mentionné deux exemples significatifs: la 
poursuite des recherches sur le CRY en 1967 et le projet BL W(PB) en 1972. 
L'essai de conversion du réacteur à la production de vapeur pour l' usine d'eau 
lourde montre également qu'on revient à une étape de développement 
technologique devant 1 'échec de la mise en production. Il est également 
intéressant de constater que le BL W de Gentilly-1 a dû assumer le double rôle de 
réacteur prototype et de produit commercial, ce qui l'a certainement handicapé. 
Cela contraste avec le cas du PHW qui a bénéficié de deux prototypes pour tester 
sa viabilité avant la construction du réacteur commercial de Pickering-] . Il a 
d'ailleurs gardé ce statut ambigu pour HQ et ÉACL. Lorsque les choses allaient 
bien, on en parlait comme d'un réacteur commercial et d'un produit fini , mais dès 
qu'on faisait face à des problèmes d'opération, on rappelait qu'il ne s'agissait que 
d'un prototype. 
Deuxièmement, c' est l' interprétation ou le recours exclusif au facteur 
«technologique » comme source de succès ou d'échec que nous avons remis en 
question. Les facteurs purement technologiques invoqués pour mettre fin au projet 
Gentilly-] n'étaient, en fin de compte et dans les faits, ni les seuls, ni les plus 
déterminants, les facteurs socio-économiques et politiques ayant joué un rôle tout 
aussi important. De plus, si l' on devait considérer Gentilly-1 comme un échec 
technologique et le juger sur des critères strictement techniques, le projet aurait dû 
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s'arrêter bien avant 1981. Par exemple, en mars 1967 lorsque les ingénieurs 
d 'ÉACL on eu la confirmation que le CRY serait trop élevé pour un réacteur de 
500 MWe. Ou alors en 1974, alors qu'ils faisaient face à des problèmes 
techniques de diverses natures dans l'opération et le contrôle du réacteur. 
Mentionnons également qu ' il existait une solution technique au problème de 
Gentilly-], qui était celle de l' utilisation de l' uranium enrichi comme combustible. 
D'ailleurs, il existe un réacteur de type BLW de 100 MWe, le SGHWR1, utilisant 
de l'uranium faiblement enrichi comme combustible, qui a été conçu en 
Angleterre en 1968, et qui a été opéré pendant 23 ans2 • Le projet BLW(PB) a été 
rejeté au Canada parce qu'une industrie de l'enrichissement ne cadrait pas avec la 
politique nucléaire canadienne. L'implantation d ' une telle industrie aurait été 
extrêmement coûteuse et nécessité la maîtrise de savoir-faire en matière de 
contrôle de la toxicité du plutonium dans lequel ÉACL n'était pas prête à 
s'investir. Enfin, en ce qui concerne Gentilly-!, s'il fallait parler d 'échec 
technique, nous devrions parler d 'échecs au pluriel, puisque plus tard, c'est 
l'abandon des projets La Prade et BLW-PB qui sonnera le glas de G-1 et des 
nouvelles fonctions qu'on lui avait accordées. 
Troisièmement, nous avons vu qu 'au-delà d ' une diversité de discours 
prônant rationalité et planification, la trajectoire du projet de Gentilly-] a été 
fortement influencée par une suite d'évènements circonstanciels et imprévus. De 
nature politique et économique autant que technique, ces évènements ont 
également créé, dans le cas de Gentilly-!, des bifurcations qui ont agi sur le projet 
comme de nouvelles contraintes mais aussi comme des ressources mises à profit 
par les agents impliqués pour redéfinir leurs stratégies. Par exemple, l' idée 
d'utiliser du plutonium recyclé pour alimenter le cœur de G-1 avait émergé, dès 
1969, après que l'on ait découvert, deux ans plus tôt, que le CYR était beaucoup 
plus élevé que prévu. Mais les partisans de cette idée n'ont pu la concrétiser dans 
le projet BLW(PB) qu'à la faveur des premiers problèmes d'opérations rencontrés 
1 Steam-Generating Heavy Water Reactor. 
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en 1972 et de la pénurie d' eau lourde qui a forcé l'arrêt du réacteur pendant deux 
ans. Faire autrement que prendre en considération le facteur imprévisibilité dans 
les grands projets technologiques aurait pour conséquence de conserver non 
seulement une idée erronée de l'activité scientifique et technologique mais aussi 
une attitude inadéquate quant aux risques (d ' échec, de catastrophe, etc.) inhérents 
aux choix scientifiques et technologiques que la société est continuellement 
appelée à exercer. En effet, nous avons vu qu ' au départ, malgré la relative 
assurance de faisabilité du projet Gentilly-1 , rien n'était vraiment assuré. Le 
discours de rationalisation du projet par les scientifiques eux-mêmes est d'ailleurs 
un des éléments important qui masque parfois le degré de risque inhérent à tout 
projet technologique. Il en est de même des intérêts et des enjeux politiques. 
L' incertitude inhérente au processus d ' innovation est là pour nous rappeler que la 
science et la technologie ne sont pas, au chapitre des résultats anticipés, 
omnipotentes . 
2 International Ato mic Energy Agency (IAEA), «Heavy Water Reactors: Status and Projected 
Development», Technical Reports Series No. 407, Vienna, 2002, pp. 59-61 . 
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ANNEXE A 
Tableau A.l Évolution des ventes annuelles d'électricité au Québec et de la 
croissance de consommation correspondante (période 1985-2000) 
Année Ventes d'électricité au Québec* Croissance de la 
[TWh] consommation [%] 
1986 103.5 -
1987 110.4 6.67 
1988 119.8 8.5 1 
1989 127.5 6.43 
1990 126.0 -1.17 
1991 127.2 0.95 
1992 131.9 3.69 
1993 137.0 3.86 
1994 139.0 1.46 
1995 142.0 2.16 
1996 144.5 1.76 
1997 147.3 1.94 
1998 142.8 -3 .05 
1999 147.0 2.94 
2000 152.8 3.95 
*Rapport annuel HQ 1990, p. 84; rapport annuel HQ 1995, p. 96; rapport annuel HQ 2000, p. 84. 
